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○○橋梁新建工程 

施工風險評估報告書 
 

 

 

評估階段 

■工程設計 

□施工規劃 

□作業前 

□變更前 

□修繕作業前 
 

簽
核
欄 

施工風險評估人員簽章 

 

職務 簽名 

AA ○○○ 

BB ○○○ 

CC ○○○ 

評估小組召集人簽章 ○○○ 

《設計簽證技師》簽章 ○○○ 

核定：○○○    審查：○○○     編製：○○○ 

日期：○○○年○○月○日 

 






○○橋梁新建工程

施工風險評估報告書







		評估階段



		■工程設計

□施工規劃

□作業前

□變更前

□修繕作業前







		簽核欄

		施工風險評估人員簽章



		職務

		簽名



		

		

		AA

		○○○



		

		

		BB

		○○○



		

		

		CC

		○○○



		

		評估小組召集人簽章

		○○○



		

		《設計簽證技師》簽章

		○○○



		

		核定：○○○    審查：○○○     編製：○○○



		

		日期：○○○年○○月○日
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工程設計主辦人員
紀OO、龔OO、孫OO、

林OO、秦05

(基礎、結構、裝修、景
觀、機電、、、等工程設

計主辦工程人員)

規範編訂人員
蘇OO

(施工安全規範訂定)

預算編製人員
劉OO

(施工安全衛生預算編列)

召集人
張OO 

(工程設計負責人)

專案主辦人員
李OO 

(設計成果說明)

職業安全衛生人員
邱OO

(風險評估流程控管及職

業安全衛生相關事項等)

施工規劃人員
賴OO

(預擬施工作業狀況說明)

繪圖人員
陳OO

(施工安全衛生圖說繪製說明)

工址現況調查人員
王OO、宋OO 

(含地質調查、地形測繪
及其他工址現況調查等)

設計階段施工風險評估小組組織圖(例)
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職稱 姓名 職責 備註

召集人（工程設計負責人） 張○○ 綜理設計成果之風險評估事宜。

專案主辦人員 李○○ 設計內容之掌握並說明。

職業安全衛生人員 邱○○ 職業安全衛生法令之遵行、風險評估方法及程序
控管。

具備風險評估專業知識之合格職
業安全衛生人員

工址環境現況調查人員 王○○、宋○○ 工址環境現況調查之實施及成果說明。
含地質調查、地形測繪及其他必
要之調查工作人員

工程設計主
辦人員

結構設計 紀○○

相關工程項目之設計及說明。
基礎、結構、裝修、景觀、機電
等工程設計人員

基礎設計 龔○○

排水設計 孫○○
路工設計 張○○
景觀植栽設計 王○○

施工規劃人員 賴○○ 依據設計成果與環境條件規劃施工方式。 擬定施工計畫

規範編訂人員 蘇○○ 依據規劃之施工方式訂定安全規範之說明。 編製施工安全規範

預算編製人員 劉○○ 依據設計成果與施工方式編列工程預算之說明。 編列施工安全衛生經費預算

繪圖人員 陳○○ 依據設計成果與施工方式繪製施工安全衛生設施
圖說之說明。 繪製施工安全衛生設施圖說

設計階段施工風險評估小組成員及職責(例)
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工址環境現況及工程需求潛在危害辨識(例)

工程名稱：○○橋梁改建工程 

承辦部門：○○工程顧問公司                日期：○○○年○○月

○○日 

類別 潛在危害 危害對策 
對策處

置人員 
備註 

工址現況 

1. 於○○排水渠道
上作業 

2. 地層以砂質土為
主 

3. 鄰近既有建築 
4. 既有箱涵、管涵等 

工程功能需求 

1. ○○排水渠道拓
寬、渠底加深 

2. ○○排水橋拆除
改建 

3. ○○高架橋 PXXX
橋墩換底 

4. 既有箱涵、管涵臨
時遷移及改建 

5. 維持台○○高架
及平面道路通行
功能 

排水渠道堤
岸崩塌 

妥適設計臨時渠岸及擋土支撐 水工組  

地層崩塌 
妥適設計擋土支撐，適當規劃開挖
順序 

地工組  

鄰房受損 
施工前詳實勘查建物現況，施工過
程嚴密監測 

土木組  

既有箱涵、管
涵損壞 

臨時遷移 水工組  

交通事故 
妥適規劃設置交通維持設施及設
置交通引導人員 

交通組  

便橋倒塌 詳實設計施工便橋結構 土木組  

臨時支撐倒
塌 

詳實估算高架橋載重，妥適設計臨
時支撐 

土木組  

機械碰撞高
架橋 

選擇適當工法及施工機具 土木組  

頂升作業損
及高架橋梁 

詳實估算頂升高度、速度、千斤頂
規格及配置狀況 

土木組  

作業人機落
水 

工作場所設置規範 土木組  

施工機械倒
塌翻落 

施工棧橋及基礎邊緣地面強度應
經專業檢核確認 

土木組  

評估人員：李○○ 核准：王○○ 

 
 


		工程名稱：○○橋梁改建工程



		承辦部門：○○工程顧問公司                日期：○○○年○○月○○日



		類別

		潛在危害

		危害對策

		對策處置人員

		備註



		工址現況

1. 於○○排水渠道上作業

2. 地層以砂質土為主

3. 鄰近既有建築

4. 既有箱涵、管涵等

工程功能需求

1. ○○排水渠道拓寬、渠底加深

2. ○○排水橋拆除改建

3. ○○高架橋PXXX橋墩換底

4. 既有箱涵、管涵臨時遷移及改建

5. 維持台○○高架及平面道路通行功能

		排水渠道堤岸崩塌

		妥適設計臨時渠岸及擋土支撐

		水工組

		



		6. 

		地層崩塌

		妥適設計擋土支撐，適當規劃開挖順序

		地工組

		



		7. 

		鄰房受損

		施工前詳實勘查建物現況，施工過程嚴密監測

		土木組

		



		8. 

		既有箱涵、管涵損壞

		臨時遷移

		水工組

		



		9. 

		交通事故

		妥適規劃設置交通維持設施及設置交通引導人員

		交通組

		



		

		便橋倒塌

		詳實設計施工便橋結構

		土木組

		



		

		臨時支撐倒塌

		詳實估算高架橋載重，妥適設計臨時支撐

		土木組

		



		

		機械碰撞高架橋

		選擇適當工法及施工機具

		土木組

		



		

		頂升作業損及高架橋梁

		詳實估算頂升高度、速度、千斤頂規格及配置狀況

		土木組

		



		

		作業人機落水

		工作場所設置規範

		土木組

		



		

		施工機械倒塌翻落

		施工棧橋及基礎邊緣地面強度應經專業檢核確認

		土木組

		



		評估人員：李○○

		核准：王○○
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設計方案評選表(例) 

工程名稱：○○橋梁新建工程 

承辦部門：結構部 日期：○○○年○○月○○日 

方案研擬背景 
(如：工址環境現況、工
程需求等) 

跨越既有堤防並考量前後路段銜接高程，橋梁斷面深度不宜超過 2.5M 
工程建設計畫匡列經費限制，本橋應以較經濟之方式設計 

     評選項目及權
重 

方案概述 

功能 
（ 10％） 

技術 
（15％） 

成本 
（25％） 

工期 
（10％） 

工址環境 
（10％） 

安全 
（20％） 

維護 
（10％） 

評分 排序 

PCI 吊裝 90 90 90 87 80 85 85 87.2 2 

場鑄逐跨箱型梁 90 90 87 85 90 87 90 88.15 1 

鋼箱型梁 90 90 80 90 90 90 80 86.5 3 

優選方案潛在危害及
施工安全衛生應注意
事項 

1. 鑑於工址鄰近河川地層承載力較低及可能受高水位浸泡，應避免採就地支撐方式。 
2. 跨越堤防高度限制，支撐先進工作車鋼梁深度應配合新建橋梁斷面考量。 

核准：王○○ 製表：張○○ 

 








		工程名稱：○○橋梁新建工程



		承辦部門：結構部

		日期：○○○年○○月○○日



		方案研擬背景

(如：工址環境現況、工程需求等)

		跨越既有堤防並考量前後路段銜接高程，橋梁斷面深度不宜超過2.5M

工程建設計畫匡列經費限制，本橋應以較經濟之方式設計



		     評選項目及權重

方案概述

		功能

（ 10％）

		技術

（15％）

		成本

（25％）

		工期

（10％）

		工址環境

（10％）

		安全

（20％）

		維護

（10％）

		評分

		排序



		PCI吊裝

		90

		90

		90

		87

		80

		85

		85

		87.2

		2



		場鑄逐跨箱型梁

		90

		90

		87

		85

		90

		87

		90

		88.15

		1



		鋼箱型梁

		90

		90

		80

		90

		90

		90

		80

		86.5

		3



		優選方案潛在危害及施工安全衛生應注意事項

		1. 鑑於工址鄰近河川地層承載力較低及可能受高水位浸泡，應避免採就地支撐方式。

2. 跨越堤防高度限制，支撐先進工作車鋼梁深度應配合新建橋梁斷面考量。



		核准：王○○

		製表：張○○















設計成果摘要說明
• 工程內容

• 圖

• 表

• 重點工作說明
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工程項目 設計諸元 內容 備註

P423橋墩基
礎換底

新設管樁
臨時橋墩
既有橋墩、基礎拆除
新設橋墩、基礎

新設∮2m，L=38m全套管基樁12支
新設4支鋼筋混凝土橋墩
臨時支撐鋼梁及千斤頂等設施

原OO大排
橋拆除

下部結構 2座橋台、1座橋墩拆除
上部結構 PCI梁吊離

新建OO大
排橋

下部結構 新建A1橋台與高架橋P4橋墩換底後新建基礎共構，
橋台、橋墩下打設全套管基樁
新建A2橋台，下方打設全套管基樁
新建P1橋墩，以全套管施築基樁作為墩柱

改建後之
橋台兼作
OO大排支
渠岸

上部結構 2跨各36支中空預鑄梁，以橫移方式吊裝
懸臂式擋土
牆

4處 於橋台兩側設置懸臂式擋土牆平順銜接大排渠岸

平面車道臨
時改道

臨時路面 配合半半施工，將現有人行道廢除，車道外移

施工便橋 鋼便橋 設置便橋以供施工作業



施工風險評估
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工程名稱：台○線 XXXK+aaa○○橋改建及相關配合工程 

分項工程：○○橋改建工程                                                    評估日期：XXX 年 00 月 00 日 
 

作業拆解(含現有措施) 風險辨識 風險分析 

風

險

評

量 

風險處理 

第一階

作業 

第二階 

作業 

作業內容 

(作業方法、程序、機具設

備、工具、材料、安全設施、

防護具等) 

危害類

型 

風險描述 

(來源、起因、事件、可能

後果等) 

可
能
性 

嚴
重
度 

風
險
值 

風
險
等
級 

可
否
接
受 

風險對策 

(即避免風險或改善機會之措施) 

對
策
負
責
人
員 

處
理
成
效 

第一階段(內側車道，以下簡稱 1st
)施工 

1st上構
拆除 

橋面板
拆除 

破碎機、挖溝機、傾卸車配
合人工作業 

墜落 作業人員不慎墜落大排 2 3 6 H 否 作業人員使用安全帶作業。 

C
00 可 

PCI梁吊
離 

起重機、平板車配合人工作
業 

墜落 作業人員不慎墜落大排 3 3 9 H 否 
1.作業人員確實使用安全帶等防護具 

2.專人監督指揮 

C
00 可 

被撞 吊掛過程撞擊人員 2 3 6 H 否 
1. 設置指揮監督人員。 

2. 作業區域圈圍管制 

C
00 可 

1st
棧橋

施築 
詳如 6.2           

1st基樁
施工 

詳如 6.3           

A1 橋
台、
P423橋
墩 1st兩
次圍堰 

詳如 6.5 P423橋墩換底工程兩次圍堰作
業內容 

          


		工程名稱：台○線XXXK+aaa○○橋改建及相關配合工程



		



		分項工程：○○橋改建工程

		                                                   評估日期：XXX年00月00日



		

		







		







		作業拆解(含現有措施)

		風險辨識

		風險分析

		風險評量

		風險處理



		第一階作業

		第二階

作業

		作業內容

(作業方法、程序、機具設備、工具、材料、安全設施、防護具等)

		危害類型

		風險描述

(來源、起因、事件、可能後果等)

		可能性

		嚴重度

		風險值

		風險等級

		可否接受

		風險對策

(即避免風險或改善機會之措施)

		對策負責人員

		處理成效



		第一階段(內側車道，以下簡稱1st)施工



		1st上構拆除

		橋面板拆除

		破碎機、挖溝機、傾卸車配合人工作業

		墜落

		作業人員不慎墜落大排

		2

		3

		6

		H

		否

		作業人員使用安全帶作業。

		C00

		可



		

		PCI梁吊離

		起重機、平板車配合人工作業

		墜落

		作業人員不慎墜落大排

		3

		3

		9

		H

		否

		1.作業人員確實使用安全帶等防護具

2.專人監督指揮

		C00

		可



		

		

		

		被撞

		吊掛過程撞擊人員

		2

		3

		6

		H

		否

		1. 設置指揮監督人員。

2. 作業區域圈圍管制

		C00

		可



		1st棧橋施築

		詳如6.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1st基樁施工

		詳如6.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A1橋台、P423橋墩1st兩次圍堰

		詳如6.5 P423橋墩換底工程兩次圍堰作業內容

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1st A2橋台圍堰

		詳如6.4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1st A1、Á2橋台及P1橋墩施工

		基礎施築

		基樁頂部混凝土敲除、鋼筋組紮(與基樁鋼筋連結)、模板組立、混凝土澆置、拆模

		被撞

		機械撞擊作業人員

		2

		2

		4

		M

		否

		指派專人指揮監督

		C00

		可



		

		翼牆施築

		模板組立、鋼筋組紮、混凝土澆置、拆模

		被撞

		機械撞擊作業人員

		2

		2

		4

		M

		否

		指派專人指揮監督

		C00

		可



		

		支承墊安裝

		水泥砂漿墊施築、人造橡膠支承墊安裝

		墜落

		作業人員不慎墜落大排

		2

		3

		6

		H

		否

		作業人員使用安全帶作業。

		C00

		可



		

		P1樁帽施築

		基樁頂部混凝土敲除、鋼筋組紮(與基樁鋼筋連結)、模板組立、混凝土澆置、拆模

		墜落

		作業人員不慎墜落大排

		3

		3

		9

		H

		否

		1.作業人員確實使用安全帶等防護具

2.專人監督指揮

		C00

		可



		1st A1、A2橋台、P1樁帽拆除

		混凝土拆除

		破碎機配合人工作業

		物體飛落

		混凝土碎屑傷及周邊作業人員

		2

		2

		4

		M

		否

		作業範圍圈圍管制

		C00

		可



		

		鋼筋切除

		人工持氣體切割器切除

		被刺

		作業人員被鋼筋刺傷

		2

		2

		4

		M

		否

		作業人員穿戴防護手套

		C00

		可



		1st新設橋台、樁帽施工

		鋼筋混凝土結構施工

		模板組立、鋼筋組紮、混凝土澆置、拆模

		被撞

		車輛機械撞擊作業人員

		2

		2

		4

		M

		否

		1.專人指揮監督

2.車輛系營建機械設置行車視野輔助系統、倒車及轉向警報系統等裝置

		C00

		可



		

		回填

		填土夯實、支撐拆除

		崩塌

		支撐拆除過程地層崩塌

		2

		2

		4

		M

		否

		確實夯實並控制回填高度至離支撐底部50CM內方可進行該層支撐之拆除

		C00

		可



		1st橫移吊梁

		橫移吊梁設備安裝

		橫移支撐架組立、H型鋼導軌及坦克輪安裝

		墜落

		作業人員不慎墜落大排

		2

		3

		6

		H

		否

		作業人員使用安全帶作業。

		C00

		可



		

		

		

		被撞、被夾

		1. 作業人員被吊掛物撞擊

2. 安裝作業過程被夾傷

		2

		2

		4

		M

		否

		1. 指派專人指揮監督

2. 注意作業位置

		C00

		可



		

		大梁進場

		1.平板車運梁進場

2.起重機沿高架橋外側將大梁吊至支撐架坦克輪上

		被撞、被夾

		1.作業人員被吊掛物撞擊

2.安裝作業過程被夾傷

		2

		2

		4

		M

		否

		1.指派專人指揮監督

2.注意作業位置

3.作業範圍圈圍管制

		C00

		可



		

		固定支承安裝

		錨定鋼筋、砂漿墊鋪設、人工安裝固定支承墊

		被夾

		作業人員不慎被夾傷

		2

		1

		2

		L

		是

		

		

		



		

		橫移吊梁

		同步控制坦克輪前進至該梁編號位置

		倒塌

		移梁過程不慎掉落

		2

		2

		4

		M

		否

		指派專人指揮監督

		C00

		可



		

		降下大樑

		1. 千斤頂頂升大梁

2. 移除坦克輪

3. 千斤頂降下大梁安置於固定支承上

4. 移除千斤頂

		被夾

		作業人員不慎被夾傷

		2

		2

		4

		M

		否

		1.指派專人指揮監督

2.注意作業位置

3.作業範圍圈圍管制

		C00

		可



		

		

		

		物體飛落

		坦克輪、千斤頂不慎掉落

		3

		1

		3

		M

		否

		專人指揮監督按SOP作業

		C00

		可



		1st橋面版施工

		免拆金屬模版安裝、鋼筋組紮、

混凝土澆置

		起重機、預拌車、泵浦車配合人工作業

		墜落

		作業人員不慎墜落大排

		2

		3

		6

		H

		否

		作業人員使用安全帶作業。

		C00

		可



		

		

		

		被撞、被夾

		1.作業人員被吊掛物撞擊

2.安裝作業過程被夾傷

		2

		2

		4

		M

		否

		1.指派專人指揮監督

2.注意作業位置

3.作業範圍圈圍管制

		C00

		可



		

		伸縮縫施工

		配合於鋼筋組紮時將伸縮縫鋼筋及固定鐵件安裝，鋸縫，角鋼伸縮縫安裝，填縫等人工作業

		被切

		作業人員不慎被切、割傷

		2

		1

		2

		L

		可

		

		

		



		第二階段(外側車道，以下簡稱2nd)施工



		2nd上構拆除

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd棧橋施築

		詳如6.2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd基樁施工

		詳如6.3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2ndA1、A2橋台圍堰

		詳如6.4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd A1、A2橋台及P1橋墩施工

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd橋台、樁帽基礎拆除

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd新設橋台、樁帽施工

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd橫移吊梁

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd橋面版施工

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2nd道路

		同第一階段作業

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		山腳大排箱涵順接

		擋土圍堰、開挖支撐

		同6.4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		鋼筋混凝土箱涵施工

		組模、鋼筋組紮、混凝土澆置、拆模

		被夾、被撞

		1.作業人員被吊掛物撞擊

2.作業過程被夾傷

		2

		2

		4

		M

		否

		1.指派專人指揮監督

2.注意作業位置

3.作業範圍圈圍管制

		C00

		可



		

		回填、拔除鋼板樁

		填土夯實、鋼板樁拔除

		被撞

		鋼板樁拔除過程撞擊人員

		2

		2

		4

		M

		否

		1.指派專人指揮監督

2.作業範圍圈圍管制

		C00

		可



		風險評估人員：H00                                                   核准：A00









貳、施工規劃階段風險評
估案例摘要解說
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○○大樓新建工程 

施工風險評估報告書 
 

 

 

評估階段 

□工程設計 

■施工規劃 

□作業前 

□變更前 

□修繕作業前 
 

簽
核
欄 

施工風險評估人員簽章 

 

職務 簽名 

AA ○○○ 

BB ○○○ 

CC ○○○ 

評估小組召集人簽章 ○○○ 

《設計簽證技師、專任工程人員》

簽章 

○○○ 

核定：○○○    審查：○○○     編製：○○○ 

日期：○○○年○○月○日 

 

 
  






○○大樓新建工程

施工風險評估報告書







		評估階段



		□工程設計

■施工規劃

□作業前

□變更前

□修繕作業前







		簽核欄

		施工風險評估人員簽章



		職務

		簽名



		

		

		AA

		○○○



		

		

		BB

		○○○



		

		

		CC

		○○○



		

		評估小組召集人簽章

		○○○



		

		《設計簽證技師、專任工程人員》簽章

		○○○



		

		核定：○○○    審查：○○○     編製：○○○



		

		日期：○○○年○○月○日












1、 準備作業

(一)組成施工風險評估小組





[bookmark: _Toc508205337]圖1. 施工規劃階段施工風險評估小組

（二）編製工程基本資料表

[bookmark: _Toc508205369]表1. 工程基本資料表

		工程名稱

		新北市○○大樓新建工程



		基地位置

		新北市板橋區



		工程相關單位

		代表人

		地址

		電話

		Email



		主辦機關

		新北市政府工務局王○○

		新北市板橋區○○路○○號

		02-○○○○-○○○○

		Abc100@gmail.com



		專案營建管理單位

		○○工程顧問公司陳○○

		台北市大安區○○路○○號

		02-○○○○-○○○○

		Abc200@gmail.com



		設計單位

		○○工程顧問公司張○○

		台北市信義區○○路○○號

		02-○○○○-○○○○

		Abc300@gmail.com



		監造單位

		○○工程顧問公司張○○

		台北市信義區○○路○○號

		02-○○○○-○○○○

		Abc400@gmail.com



		施工廠商

		○○營造公司林○○

		新北市板橋區○○路○○號

		02-○○○○-○○○○

		Abc500@gmail.com



		工程需求

(依工程實施階段之需求填寫)

		構造型式

		鋼筋混凝土建築物。



		

		規模(主要尺寸、面積、容積等)

		地上20層，地下4層鋼筋混凝土建築物，建築基礎採連續壁，深度達地面下40公尺。

基地面積15000平方公尺，建蔽率50%，容積率200%。



		

		用途

		金融及辦公大樓。



		

		其他

		屬丁類危險性工作場所。



		基地環境

		地形

		東臨20公尺道路，西臨30公尺道路，南側為5 公尺巷道，北側為20公尺道路。



		

		地質

		地層之分布：

1. GL-0M 至-20M為灰色極軟弱粉質黏土層。

2. GL-20M 至-35M為灰色㆗等堅實至極堅實粉質黏土夾粉質砂土。

3. GL-35M 至-45M為灰青色極緊密粉質砂夾礫石及風化岩塊層。

4. GL-45M 以下為青灰色新鮮至極輕度風化泥質砂岩層。

地層之物理性質：

1. 地層承載力（GL-40M）：450T/M2

2. 剪力強度（凝聚力）：0

3. 安息角：30度

4. 地下水狀況：GL-2.0公尺

5. 透水係數：1.0*10-4 至1.0*10-5CM/SEC



		

		交通

		西臨30 公尺道路，東臨20 公尺道路，南為5 公尺巷道，北側為20 公尺道路。



		

		氣象、海象

		1. 雨量多集中每年5~9月。

2. 每年颱風季節，颱風及雨量常造成嚴重災害。

3. 年平均氣溫為攝氏18度28度。



		

		鄰近建築或構造物

		四側皆有辦公大樓。



		

		地下管線及埋設物

		1. 四側道路有瓦斯等管線。

2. 除南側巷道外，皆有高架之高壓電線。



		

		施工限制

		南側巷道民房需保護。



		

		相關研究

		交通量調查報告。



		

		其他

		





[bookmark: _Toc508205292][bookmark: _Toc505804364]二、工址現況及施工需求危害辨識

依據工址調查成果(含規劃設計階段及施工前補充調查)及施工需求分析，辨識潛在之危害，研提施工安全注意事項，以為研擬方案時參照辦理。




[bookmark: _Toc508205370]表2. 工址現況及施工需求潛在危害辨識

		工程名稱：新北市○○大樓新建工程



		承辦部門：業務組

		



		類別

		潛在危害

		危害對策

		對策處置人員

		風險編號

		備註



		施工需求

		基礎深度

		地下室開挖開口人員墜落、物體飛落。

		地下室開挖開口使用時間甚長，應以角鋼、鋼板設置開口護欄。 

		土木組



		A001

		



		

		高度

		高架作業量大，容易發生人員墜落、物體倒塌飛落等災害。

		工法應配合研議。

		土木組

結構組

		A002

		



		

		公司經營管理策略

		

		

		

		

		



		

		工率

		

		

		

		

		



		

		面積

		

		

		

		

		



		工址現況

		地形

		

		

		

		

		



		

		河川

		

		

		

		

		



		

		通路狀況

		占用道路施工時可能造成交通事故。

		1. 占用道路施工需求應確認。

2. 配合交通管制應特別規劃。

3. 施工動線需安排考量。

		土木組

		 B001

		



		

		地質

		地質不良，開挖時易崩塌、湧砂、湧水。

		1. 地質及基礎承載力應調查評估。

2. 基礎型式應評估選擇。

3. 基礎有沉陷及承載力不足情形，宜考量。

4. 基礎開挖擋土支撐工法應評估。

		土木組

地工組

		B002

		



		

		地下水

		

		

		

		

		



		

		鄰近構造物

		基礎開挖時，造成鄰近建物龜裂損壞。

		1. 基礎施工方法應選擇。

2. 鄰近建物基礎開挖工法應評估。

3. 採用低噪音、振動之工法、機具。

		地工組

		B003

		



		

		鄰近管線

		鄰近高壓電纜線、機具物料吊運可能造成感電事故。

		高壓電纜線應先配合遷移或設置保護措施。

		土木組

		B004

		



		

		

		基礎開挖時鄰近瓦斯管線造成瓦斯滲漏。

		影響管線宜先配合遷移或設置保護措施。

		土木組

		B005

		



		

		氣象海象

		強風造成人員墜落、物體飛落。

		1. 施工中風力應考量。

2. 風力超過規定時應暫停施工

		土木組

		B006

		



		

		施工限制

		

		

		

		

		



		評估人員：承辦人○○○    核准：工地主任○○○    日期：107.01.01



		[bookmark: _Toc508205293]三、施工方案評選

檢討契約規定、工址現況、施工需求等要件後，初擬施工方案。就可行方案進行評選，選出最優選方案，以為後續擬定施工計畫之方向。並應就該最優選方案檢討潛在危害及施工安全管理應注意事項，以為後續發展設計人員研擬適當對策。









[bookmark: _Toc505804365][bookmark: _Toc508205371]表 3. 施工方案評選

		工程名稱：新北市○○大樓新建工程



		承辦部門：設計組

		日期：



		項目及配分

		工法技術

（15％）

		機具設備

（10％）

		人力

（15％）

		成本

（15％）

		工期

（10％）

		安全

（15％）

		環境

（10％）

		其他

（10％）

		評分

		排序



		方案1：

地下室擋土支撐採用「反循環基樁工法」

		15

		9

		15

		15

		9

		14

		6

		8

		91

		2



		方案2：

地下室擋土支撐採用「連續壁(壁樁)工法」

		15

		10

		15

		14

		10

		15

		9

		8

		96

		1



		優選施工方案潛在危害及施工安全管理應注意事項

		1、 潛在危害：連續壁單元接縫可能於開挖過程受土壓作用致變形開裂引致地下水及土砂滲漏，影響鄰房安全。

2、 施工安全管理應注意事項：施工過程對連續壁及水平支撐等應持續監測，並備妥處理方案。



		核准：○○○

		製表：○○○



		







[bookmark: _Toc508205294]四、施工計畫書編定

編擬施工計畫書(初稿)，以為施工風險評估之標的。

[bookmark: _Toc508205295]計畫書之內容應包含：整體計畫(工程概要)、分項工程作業計畫、職業安全衛生管理計畫。

(一)作業拆解

依施工計畫拆解工程之內容。依序為：分項工程、第一階作業、第二階作業、作業步驟。
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Microsoft_Visio_2003-2010___1.vsd

�


召集人
工作場所負責人或指派資深主管
○○○
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預算工程師
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圖 14. 施工規劃階段施工風險評估小組之組成
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召集人
○○○ 

工作場所負責人(工地主任
或指經指派之資深主管)專任工程人員

○○○ 

(專業技術審核)

職業安全衛生人員
○○○ 

職安衛相關法規及評估流程控管施工規劃人員
○○○ 

施工規劃成果說明

分項工程主辦人員
○○○、○○○、○○○ 

(分項作業計畫編列說明)

設計人員
○○○ 

(儘可能邀請提供諮詢)

安全設施繪圖、施工規範
編撰、預算編製等人員

○○○、○○○、○○○  

作業主管
○○○ 、○○○、○○○

(視需要)

協力廠商(視需要)

○○○ 、○○○、○○○
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人
員
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一、 準備作業 

(一)組成施工風險評估小組 

召集人
工作場所負責人
或指派資深主管

○○○

專任工程人員
專業技術審核

○○○ 

職業安全衛生人員
風險評估流程控管

○○○ 

專案主辦工程師
施工規劃成果說明

○○○ 

分項作業工程工程師
分項作業計畫編列說明

○○○、○○○  

預算工程師

○○○ 

施工圖繪製
人員

○○○ 

作業主管
(視需要)

○○○ 
○○○ 

協力廠商(視需要)

專業技術服務/
機具設備供應商/

分包承攬商

○○○ ○○○ 
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圖 1. 施工規劃階段施工風險評估小組 


1、 準備作業
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職稱 姓名 職責 備註

召集人（工作場所負責人或指派資深

主管）
ooo

綜理施工規劃及相關計畫等施工風險

評估事宜。

以工作場所負責人(即工地主任)召

集為原則或指派資深主管代理

專任工程人員 ooo

1. 查核施工計畫書，並於認可後簽名

或蓋章。

2. 督察按圖施工、解決施工技術問題

3. 依工地主任之通報，處理工地緊急

異常狀況。

依據營造業法第35條規定辦理

4.    擋土支撐、施工構臺、高度7公尺

且立面面積達330平方公尺以上之

施工架、高度7公尺以上之吊料平

臺及工作臺、高度在7公尺以上且

面積達330平方公尺以上之模板支

撐等強度計算書及施工圖說之簽章

確認。

依據營造安全衛生設施標準第71、

40、131條等規定辦理

職業安全衛生人員 ooo
職業安全衛生法規說明、風險評估程

序控管及評估方法引導。

具備風險評估專業知識之合格職業

安全衛生人員

施工規劃人員 ooo
施工規劃及相關計畫內容之掌握並說

明。

具施工實務經驗人員

施工規劃階段施工風險評估小組成員及職責(1/2)
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職稱 姓名 職責 備註

設計人員 ooo
設計階段施工風險評估說明並提供諮

詢

一般工程視需要邀請設計單

位參與(統包工程應直接參與)，

以提供諮詢

視
需
要
邀
集(

請)

分項工程主辦人員 ooo、ooo 各分項作業計畫內容說明。 專業工程人員

協力廠商

(專業技術/機具設備供應商/分包承攬

商)

ooo、ooo、

ooo

1. 施工架、模板支撐、擋土支撐、鋼

構組配、、、等專業計算分析、設

計說明。

2. 機具設備性能規格及操作安全說明

3. 分包承攬工作方法說明。

相關承包商及作業主管代

表

作業主管
ooo、ooo、

ooo

提供實務作業諮詢。

預算編列人員 ooo
依據施工規劃成果，說明工程執行預

算編列情形。

熟悉施工安全衛生預算編列

人員

施工安全衛生規範編製人員 ooo
依據施工規劃成果，編製施工安全衛

生規範。

熟悉施工安全衛生規範人員

施工安全衛生設施施工圖繪製人員 ooo
依據評估結果，繪製施工安全衛生設

施施工圖。

熟悉營造安全衛生設施標準

等法規之繪圖人員

施工規劃階段施工風險評估小組成員及職責(2/2)



施工風險評估準備作業

• 工址現況調查分析

• 工程功能需求分析

• 法規彙整分析

16
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（二）編製工程基本資料表

工程名稱 新北市○○大樓新建工程
基地位置 新北市板橋區

工程相關單位 代表人 地址 電話 Email
主辦機關 新北市政府工務局

王○○
新北市板橋區○○路
○○號

02-○○○○-○○○○ Abc100@gmail.com

專案營建管理單位 ○○工程顧問公司
陳○○

台北市大安區○○路
○○號

02-○○○○-○○○○ Abc200@gmail.com

設計單位 ○○工程顧問公司
張○○

台北市信義區○○路
○○號

02-○○○○-○○○○ Abc300@gmail.com

監造單位 ○○工程顧問公司
張○○

台北市信義區○○路
○○號

02-○○○○-○○○○ Abc400@gmail.com

施工廠商 ○○營造公司林
○○

新北市板橋區○○路
○○號

02-○○○○-○○○○ Abc500@gmail.com

工程需求
(依工程實施階段之需求填寫)

構造型式 鋼筋混凝土建築物。
規模(主要尺寸、面積、
容積等)

地上20層，地下4層鋼筋混凝土建築物，建築基礎採連續壁，深度達
地面下40公尺。
基地面積15000平方公尺，建蔽率50%，容積率200%。

用途 金融及辦公大樓。
其他 屬丁類危險性工作場所。

基地環境

地形 東臨20公尺道路，西臨30公尺道路，南側為5 公尺巷道，北側為20
公尺道路。

地質 地層之分布：
1. GL-0M 至-20M為灰色極軟弱粉質黏土層。
2. GL-20M 至-35M為灰色㆗等堅實至極堅實粉質黏土夾粉質砂土。
3. GL-35M 至-45M為灰青色極緊密粉質砂夾礫石及風化岩塊層。
4. GL-45M 以下為青灰色新鮮至極輕度風化泥質砂岩層。
地層之物理性質：
1. 地層承載力（GL-40M）：450T/M2
2. 剪力強度（凝聚力）：0
3. 安息角：30度
4. 地下水狀況：GL-2.0公尺
5. 透水係數：1.0*10-4 至1.0*10-5CM/SEC
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（二）編製工程基本資料表

工程名稱 新北市○○大樓新建工程
基地位置 新北市板橋區

工程相關單位 代表人 地址 電話 Email
主辦機關 新北市政府工務局

王○○
新北市板
橋區○○
路○○號

02-○○○○-○○○○ Abc100@gmail.com

專案營建管理單位 ○○工程顧問公司
陳○○

台北市大
安區○○
路○○號

02-○○○○-○○○○ Abc200@gmail.com

設計單位 ○○工程顧問公司
張○○

台北市信
義區○○
路○○號

02-○○○○-○○○○ Abc300@gmail.com

監造單位 ○○工程顧問公司
張○○

台北市信
義區○○
路○○號

02-○○○○-○○○○ Abc400@gmail.com

施工廠商 ○○營造公司林
○○

新北市板
橋區○○
路○○號

02-○○○○-○○○○ Abc500@gmail.com

基地環境

交通 西臨30 公尺道路，東臨20 公尺道路，南為5 公尺巷道，北側為20 公
尺道路。

氣象、海象 1. 雨量多集中每年5~9月。
2. 每年颱風季節，颱風及雨量常造成嚴重災害。
3. 年平均氣溫為攝氏18度28度。

鄰近建築或構造物 四側皆有辦公大樓。
地下管線及埋設物 1. 四側道路有瓦斯等管線。

2. 除南側巷道外，皆有高架之高壓電線。
施工限制 南側巷道民房需保護。
相關研究 交通量調查報告。
其他
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二、工址現況及施工需求危害辨識

工程名稱：新北市○○大樓新建工程
承辦部門：業務組

類別 潛在危害 危害對策 對策處置人員 備註

施工需
求

基礎深度 地下室開挖開口人員墜落、物體飛落。 地下室開挖開口使用時間甚長，應
以角鋼、鋼板設置開口護欄。

土木組

高度 高架作業量大，容易發生人員墜落、物體倒塌飛落等災害。 工法應配合研議。 土木組、結構組

公司經營管理策略
工率
面積

工址現
況

地形
河川

通路狀況
占用道路施工時可能造成交通事故。 1. 占用道路施工需求應確認。

2. 配合交通管制應特別規劃。
3. 施工動線需安排考量。

土木組

地質

地質不良，開挖時易崩塌、湧砂、湧水。 1. 地質及基礎承載力應調查評估
2. 基礎型式應評估選擇。
3. 基礎有沉陷及承載力不足情形

宜考量。
4. 基礎開挖擋土支撐工法應評估

土木組
地工組

地下水

鄰近構造物

基礎開挖時，造成鄰近建物龜裂損壞。 1. 基礎施工方法應選擇。
2. 鄰近建物基礎開挖工法應評估
3. 採用低噪音、振動之工法、機

具。

地工組

鄰近管線

鄰近高壓電纜線、機具物料吊運可能造成感電事故。 高壓電纜線應先配合遷移或設置保
護措施。

土木組

基礎開挖時鄰近瓦斯管線造成瓦斯滲漏。 影響管線宜先配合遷移或設置保護
措施。

土木組

氣象海象
強風造成人員墜落、物體飛落。 1. 施工中風力應考量。

2. 風力超過規定時應暫停施工
土木組

施工限制

評估人員：承辦人○○○ 核准：工地主任○○○ 日期：107.01.01
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三、施工方案評選

工程名稱：新北市○○大樓新建工程

承辦部門：設計組 日期：

項目及配分
工法技術
（15％）

機具設備
（10％）

人力
（15％）

成本
（15％）

工期
（10％）

安全
（15％）

環境
（10％）

其他
（10％）

評分 排序

方案1：
地下室擋土支撐採用「反循
環基樁工法」

15 9 15 15 9 14 6 8 91 2

方案2：
地下室擋土支撐採用「連續
壁(壁樁)工法」

15 10 15 14 10 15 9 8 96 1

優選施工方案潛在危害
及施工安全管理應注意

事項

一 潛在危害：連續壁單元接縫可能於開挖過程受土壓作用致變形開裂引致地下水及土砂滲漏，影響鄰房安全。

二 施工安全管理應注意事項：施工過程對連續壁及水平支撐等應持續監測，並備妥處理方案。

核准：○○○ 製表：○○○



四、施工計畫書編定

編擬施工計畫書(初稿)，以為施工風險評估之標的。

計畫書之內容應包含：整體計畫(工程概要)、分項工程作業計畫、
職業安全衛生管理計畫。
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作業拆解

依施工計畫拆解工程之內容。依序為：分項工程、第一階作業、第
二階作業、作業步驟。

22
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作業開始

施工計畫擬定準備作業

起重吊掛設備

施工場地整備
整地
圍籬及出入口
材料堆置、機具維修等設施
臨時房舍、勞工休息區
臨時水電通訊設施

基樁及地盤改良
(視需要)

擋土設施
連續壁、預壘排樁、鋼板樁、型鋼或
鋼軌樁、人工擋土柱、扶壁、壁樁等

土方開挖及支撐
順打、逆打
型鋼支撐、地錨

地下室結構體施工
(筏式)基礎及基樁
RC結構施工 
地面層鋼柱接頭

營建用提升機 施工架及吊料構臺 垃圾收集設施

鋼筋混凝土結構RC
模板
鋼筋
混凝土
預鑄構件組裝

鋼結構SS
鋼構件製造
構件吊裝組立
塗裝

鋼骨鋼筋混凝土結
構SRC

鋼骨構件組立
鋼筋、模板、(自充填)混凝土

外部裝修
清水混凝土
磁磚、石材
金屬包版
帷幕牆吊裝(PC版、玻璃帷
幕、金屬帷幕等)

內部裝修
隔間牆(磚牆、輕隔間)
地板、牆面、天花板
-水泥粉刷+油漆或壁紙
磁磚、石材、金屬板、
礦纖板

防水隔熱
地下室、陽台、屋頂、浴室、廚房
-皂土版、防水塗料、五皮油毛氈
隔熱磚、泡沫混凝土

供電設備
受變電設備安裝
分配電盤安裝
拉(穿)線
開關、插座安裝
測試

管線配設
預埋管件
出線盒配設
管線配設

消防設備
偵測設備、監控主機
泵送主機
閥門、送水軟管、瞄子等安裝
滅火器安裝
測試

弱電設備
通訊、網路設備
CCTV監測系統
智慧控制系統
測試

電梯設備
軌道安裝(無架施
工)、車廂、配重、
捲揚機組及鋼纜安裝
控制系統
測試

景觀植栽
地景、步道、舖面、裝置藝
術、照明、休憩設施
喬木、灌木、草皮種植

周邊環境整理
道路、水溝
建築物或構造物內外整
體清潔

作業結束

景
觀
及
附
屬
工
程

機
電

設
備

工
程

結
構

工
程

裝
修

及
防

水
工

程
基

礎
及

地
下

室
工

程
臨

時
及

假
設

工
程

作
業
區
管
制
及
警
戒

工程作業內容及流程依個案工程編列

工程內如容及作業流程(例)
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 B.基礎及
地下室工程

c.連續壁

i施工場地整備、
泥漿池、土碴坑

ii導溝施築

iii壁體單元施工
(循環作業)

d.開挖及
支撐

e.結構體施工
(依序進行筏基、
柱牆、梁及樓板等

施工)

分項工程 第一階作業 第二階作業

01整地-挖溝機開挖
02結構體施工-模板組立、鋼筋組立、預拌車及泵
浦車澆置混凝土、模板拆除、回填
03鋼板圍籬設置等

01挖溝機開挖
02模板組立、鋼筋組立、預拌車及泵浦車澆置混凝
土、模板拆除、回填
03地面鋪設(鋼線網)混凝土等

01抓斗開挖、穩定液循環、深度及溝壁超音波檢測
02起重機吊放鋼筋籠(及續接)
03以特密管預拌車澆置混凝土

作業內容
(作業方法、程序、機具設備、工具、材

料、安全設施、防護具等)

iv單元接頭灌漿 01鑽機鑽孔、高壓攪拌樁或其他灌漿施工

b1打設樁

i基樁吊掛 01起重機將PC樁或鋼管樁吊起移至打樁機位置

ii基樁打設
01打樁機吊起基樁靠於導架，將基樁打入地層
02基樁續接、過長基樁切除等

b2鑽掘樁

b.基樁

i基樁鑽掘

01鑽掘樁-
以鑽掘機(augar)鑽掘取土至預定深度後，將鑽桿
反旋出，檢測完成之孔壁完整性及深度
02反循環基樁-
地面打設一節保護套管後，以反循環鑽機鑽掘，樁
孔內穩定液循環，以維持孔壁之穩定。鑽掘至預定
深度後，以超音波儀器檢測樁壁完整性，並量測深
度
03全套管基樁-
以起重機吊掛鋼套管以搖管機將套管植入地層同時
以抓斗等機具進行掘土，量測確認鋼管(鑽孔)與地
面之交角(垂直或設計之傾斜角度)

ii鋼筋籠加工及吊
放

01以鋼筋切割及彎曲機具、電焊機等進行鋼筋籠加
工製作
02鋼筋籠堆置並設置擋樁
03起重機吊掛鋼筋籠投入完成之基樁鑽孔(含必要
之續接)
04起重機吊掛鋼筋籠投入樁孔(含續接)

iii混凝土澆置

iv樁底灌漿 01以灌漿機經由鋼筋籠預埋之灌漿管將漿液灌入基
樁底部

v樁頭處理

01以特密管及預拌車澆置混凝土(同步以搖管機將
鋼套管緩速拔起，起重機吊掛鋼套管)

01以破碎機敲除樁頂劣質混凝土
02將露出之鋼筋彎曲以與基礎(含筏基)之鋼筋連結

i施工構台設置

ii分階開挖

iii型鋼支撐
(內支撐)

01以打樁機進行中間(支承)樁打設
02作業人員配合起重機進行支撐橫梁及必要之(交
叉)斜撐等架設
03起重機吊掛鋼板或覆工板鋪設固定

01於構台上以長臂型挖溝機開挖出土
02開挖面以挖溝機、推土機等土方作業機械接駁開
挖

01配合分階開挖於擋土壁體上設置托架
02作業人員配合起重機吊掛H型鋼架設圍令
03依序再進行橫撐、斜撐、角撐及必要之補強(交
叉)構件等架設
04橫撐上油壓千斤頂預力並安裝連接板
05支撐構件上應力、應變等監測儀器安裝
06安全走道及護欄、母索等設置

iv地錨
(外支撐)

01配合分階開挖，以起重機吊掛鑽機至開挖面進行
鑽孔作業
02地錨構件組裝
03以起重機配合人工將地錨插入鑽孔(入鍵)
04擋土壁體上架設H型鋼作為支承地錨反力之裝置
05以灌漿機自地錨構件中之灌漿管進行固定端灌漿
06以油壓機進行地錨施拉，至預定拉力後塞入固定
夾片
07切除多餘之鋼絞線
08錨座施築

i鋼筋、鋼骨組立

ii模板組立及拆除

iii混凝土澆置

01鋼筋組紮、鋼骨組立(含連續壁中之預埋鋼筋彎
出等)

01預拌車配合泵浦車進行澆置作業
02作業範圍圈圍管制

v扶壁、壁樁施工
(依設計需求)

01鑽掘(以連續壁鑽機施築)
02鋼筋籠吊放
03特密管澆置混凝土(至筏式基礎底部，基礎上方
以土方回填)

01模板加工、支撐架設、模板組立等
02混凝土澆置養生後拆模作業

a.準備作業

i機具設備進場

iii機具定位

ii放樣

01平板車載運進場、起重機吊掛、套管等設備堆置
、擋樁設置
02泥漿(穩定液)拌合、儲存、輸送等設備安裝

01測量人員持儀器現場作業

01起重機吊掛、機械調整

iii樁頭處理
01基樁頂部清理，周邊綁紮鋼筋以與基礎(含筏基)
鋼筋連結

分項工程作業拆解圖(例)
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基礎及地下室分項工程作業拆解表(例)1/3
分項工程：B.基礎及地下室工程

第一階作業 第二階作業 作業內容
(作業方法、程序、機具設備、工具、材料、安全設施、防護具等)

a.準備作業

i機具設備進場
01平板車載運進場、起重機吊掛、套管等設備堆置、擋樁設置
02泥漿(穩定液)拌合、儲存、輸送等設備安裝

ⅱ放樣 01測量人員持儀器現場作業

ⅲ機具定位 01基樁、連續壁等機具移動至放樣位置，調整固定

b.基樁

b1.打設樁

i基樁吊掛 01起重機將PC樁或鋼管樁吊起移至打樁機位置

ⅱ基樁打設
01打樁機吊起基樁靠於導架，將基樁打入地層
02基樁續接、過長基樁切除等

ⅲ樁頭處理 01基樁頂部清理，周邊綁紮鋼筋以與基礎(含筏基)鋼筋連結

b2.鑽掘樁

i基樁鑽掘

01鑽掘樁-以鑽掘機(augar)鑽掘排土至預定深度，將鑽桿反向旋轉離開鑽孔，檢測完成孔壁之完整
性及深度
02反循環基樁-自地面打設一節保護套管至地下水位以下，以抓斗、螺旋鑽機挖掘輔以抽泥泵排
土，樁孔內持續循環補充穩定液，以維持孔壁之穩定。鑽掘至預定深度後，以超音波儀器檢測樁
壁完整性，並量測深度
03全套管基樁-以搖管機等機具將鋼套管逐段續接植入地層，同時以抓斗或螺旋鑽機掘土，至預
定深度後，量測確認鑽孔深度及角度(基樁設計角度)

ⅱ鋼筋籠加工及吊放

01以鋼筋切割及彎曲機具、電焊機等進行鋼筋籠加工製作
02鋼筋籠堆置並設置擋樁
03起重機吊掛鋼筋籠投入完成之基樁鑽孔(含必要之續接)

ⅲ混凝土澆置 01以特密管及預拌車澆置混凝土(同步以搖管機將鋼套管緩速拔起，起重機吊掛鋼套管)

ⅳ樁底灌漿 01以灌漿機經由鋼筋籠預埋之灌漿管將漿液灌入基樁底部

v樁頭處理
01以破碎機敲除樁頂劣質混凝土
02將露出之鋼筋彎曲以與基礎(含筏基)之鋼筋連結
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表基礎及地下室分項工程作業拆解表(例)2/3
分項工程：B.基礎及地下室工程

第一階作業 第二階作業 作業內容
(作業方法、程序、機具設備、工具、材料、安全設施、防護具等)

c.連續壁

i施工場地整備、泥漿池、土碴

坑等施築

01整地-挖溝機開挖、回填
02泥漿池及土碴坑等結構體施工-模板組立、鋼筋組立、預拌車及泵浦車澆置混凝土、模板拆
除、回填
03鋼板圍籬設置等
04鋪面-基地地面鋪設(鋼線網)混凝土(導溝完成後施作)

ⅱ導溝施築
01挖溝機開挖
02導溝結構體施工-模板組立、鋼筋組立、預拌車及泵浦車澆置混凝土、模板拆除、回填

ⅲ壁體單元施工(循環作業)
01抓斗開挖、穩定液循環、深度及溝壁超音波檢測
02起重機吊放鋼筋籠(及續接)
03以特密管、預拌車澆置混凝土

ⅳ單元接頭灌漿 01鑽機鑽孔、高壓攪拌樁或其他灌漿施工

v扶壁、壁樁施工(依設計需求以

連續壁機具施工)

01鑽掘(以連續壁鑽機施築)
02鋼筋籠吊放
03特密管澆置混凝土

(壁樁混凝土僅施築至筏式基礎底部，基礎上方以土方回填)
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基礎及地下室分項工程作業拆解表(例)3/3
分項工程：B.基礎及地下室工程

第一階作業 第二階作業 作業內容
(作業方法、程序、機具設備、工具、材料、安全設施、防護具等)

d.開挖及支撐

i施工構臺設置

01以打樁機進行中間(支承)樁打設
02作業人員配合起重機進行支撐橫梁及必要之(交叉)斜撐等架設
03起重機吊掛鋼板或覆工板鋪設固定

ⅱ分階開挖
01於構臺上以長臂型挖溝機開挖出土
02開挖面以挖溝機、推土機等土方作業機械接駁開挖

ⅲ型鋼支撐(內支撐)

01配合分階開挖於擋土壁體上設置托架
02作業人員配合起重機吊掛H型鋼架設圍令
03依序進行橫撐、斜撐、角撐及必要之補強(交叉)構件等架設
04橫撐上油壓千斤頂預力並安裝連接板
05支撐構件上應力、應變等監測儀器安裝
06安全走道及護欄、母索等設置

ⅳ地錨(外支撐)

01配合分階開挖，以起重機吊掛鑽機至開挖面進行鑽孔作業
02地錨構件組裝
03以起重機配合人工將地錨插入鑽孔(入鍵)
04擋土壁體上架設H型鋼作為支承地錨反力之裝置
05以灌漿機自地錨構件中之灌漿管進行固定端灌漿
06以油壓機進行地錨施拉，至預定拉力後塞入固定夾片
07切除多餘之鋼絞線
08錨座施築

e.結構體施工

i鋼筋、鋼骨組立 01鋼筋組紮、鋼骨組立(含連續壁中之預埋鋼筋彎出等)

ⅱ模板組立及拆除
01模板加工、支撐架設、模板組立等
02混凝土澆置養生後拆模作業

ⅲ混凝土澆置
01預拌車配合泵浦車進行澆置作業
02作業範圍圈圍管制
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施工風險評估表 (例)

 

工程名稱：○○大樓新建工程 

分項工程：B.基礎及地下室工程                                                                     評估日期：000 年 00 月 00 日 

作
業
條
件 

作業環境 
粉土質砂及黏土互層、GL-20M 以下為卵礫石層、地下水位於 GL-
2M，基地東、西、南側鄰接道路寬度分別為 30M、30M、8M，東側
道路下方有電力、自來水、瓦斯、電信及寬頻管線，北側緊鄰 4 層樓

之加強磚造民宅 
防
護
設
施 

工程控制 
施工圍籬、工區進出口管制燈號、工區照明設備、閉路電視監視系統、交通錐及連

桿、導溝覆蓋鋼板、土碴坑及泥漿池等週邊護欄、施工用電設備、鋼筋籠加工工作
架 

管理控制 交通引導人員、現場監視指揮人員、車輛人員進出管制措施、安全衛生作業標準 

機具設備 
挖溝機、平板車、傾卸車、預拌車、80T 履帶式吊車、60T 輪胎式吊

車、80-120 油壓抓斗、泥水拌合機、抽泥泵(3 台)、電銲機(5 台)、高
壓攪拌樁機具設備(鑽機、拌漿機、泵送機、流量計等) 個人防護具 反光背心、安全鞋、安全帽、電銲面罩及防護手套、電工手套 

作業內容 風險辨識 風險分析 風險 
評量 風險處理 

編號 作業步驟 
(作業方法、程序、工具、材料等) 

危害
類型 

可能之風險狀況 
(風險來源、起因、事件、可

能後果等) 

可
能
性 

嚴
重
度 

風
險
值 

風
險
等
級 

(風險

可否接

受) 

風險對策 
執行成果摘紀 

(修正設計或施工計畫、施工安全

衛生設施圖說、規範、預算等) 

成效確認 
(有否控制
風險在可

接受範圍) 
(處理風險與機會之措施) 

負

責
人 

Bc 第一階作業名稱：連續壁作業 

Bci 第二階作業名稱：施工場地整備、泥漿池、土碴坑施築 

Bci01 整地-挖溝機開挖、回填、運土車輛裝
載運送 

跌倒 作業過程人員不慎跌倒 2 1 2 L 可 已設指揮監督人員   OK 

被撞 作業機具車輛撞擊人員 1 2 2 L 可 已設指揮監督人員   OK 

Bci02 
泥漿池及土碴坑等結構體施工-模板

組立、鋼筋組立、預拌車及泵浦車澆
置混凝土、模板拆除、回填 

倒
塌、

崩塌 

混凝土澆置過程模板支撐倒塌 2 2 4 M 否 澆置前模板作業主管應
確實檢查 

張○
○

 

職業安全衛生管理計畫 P0X OK 

拆模過程地層崩塌 2 2 4 M 否 

導溝開挖傾斜度應確實

依地質構造決定，並經專
任工程人員(或委託之執

業技師)審查確認 

王○
○

 

地下室及基礎分項工程作業計畫
PXX OK 

被撞 作業機具車輛撞擊人員 1 2 2 L 可 已設指揮監督人員   OK 

Bci03 鋼板圍籬設置等 被夾 作業人員被鋼板夾傷 1 2 2 L 可 已設指揮監督人員   OK 

Bci04 鋪面-基地地面鋪設(鋼線網)混凝土

(導溝完成後施作) 跌倒 作業過程人員不慎跌倒 2 1 2 L 可 已設指揮監督人員 

 

 OK 
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		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		

		

		崩塌

		拆模過程地層崩塌

		2

		3

		6

		H

		否

		導溝開挖傾斜度應確實依地質構造決定，並經專任工程人員(或委託之執業技師)審查確認

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		Bcⅲ

		第二階作業名稱：壁體單元施工(循環作業)



		Bcⅲ01

		抓斗開挖、穩定液循環、土碴裝運、超音波檢測

		崩塌

		單元鑽掘過程地層崩塌

		2

		3

		6

		H

		否

		備妥碎石料等以應坍孔時回填

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		

		

		被撞

		作業機具車輛撞擊人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		

		

		溺水

		檢測人員不慎跌落倒塌泥漿中溺水

		3

		3

		9

		H

		否

		檢測人員確實穿戴背負式安全帶並勾掛完妥

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		Bcⅲ02

		起重機吊放鋼筋籠(及續接)

		被撞

		吊掛鋼筋籠不慎撞擊作業人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		Bcⅲ03

		以特密管、預拌車澆置混凝土

		被撞

		特密管吊掛作業及機具車輛移動不慎撞擊人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		

		

		物體飛落

		特密管吊掛續接過程不慎脫落撞擊人員

		2

		2

		4

		M

		否

		吊掛鋼索應確實固定

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		Bcⅳ

		第二階作業名稱：單元接頭灌漿



		Bcⅳ01

		鑽機鑽孔、高壓攪拌樁或其他灌漿施工

		被撞

		作業機具、設備移動過程不慎撞擊人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		Bcv

		第二階作業名稱：扶壁、壁樁施工(依設計需求以連續壁機具施工)



		Bcv01

		鑽掘(以連續壁鑽機施築)

		崩塌

		單元鑽掘過程地層崩塌

		2

		3

		6

		H

		否

		備妥碎石料等以應坍孔時回填

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		NG



		

		

		

		(再評估)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		北側導溝開挖及連續壁鑽掘施工過程，如發生地層崩塌，有致使鄰房龜裂甚至倒塌之虞

		3

		3

		9

		H

		否

		北側沿基地境界線施作密排預壘樁保護緊鄰之民宅

		王○○

		修改地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		

		

		

		東側施工如發生地層崩塌或地下水滲出，可能造成路側地下管線受損事故

		2

		3

		6

		H

		否

		東側施工期間加強監測地面沉陷狀況

		王○○

		修改地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		

		

		被撞

		作業機具車輛撞擊人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		

		

		溺水

		檢測人員不慎跌落倒塌泥漿中溺水

		3

		3

		9

		H

		否

		檢測人員確實穿戴背負式安全帶並勾掛完妥

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		Bcv02

		鋼筋籠吊放

		被撞

		吊掛鋼筋籠不慎撞擊作業人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		Bcv03

		特密管澆置混凝土

(壁樁混凝土僅施築至筏式基礎底部，基礎上方以土方回填)

		被撞

		特密管吊掛作業及機具車輛移動不慎撞擊人員

		2

		1

		2

		L

		可

		已設指揮監督人員

		

		

		OK



		

		

		物體飛落

		特密管吊掛續接過程不慎脫落撞擊人員

		2

		2

		4

		M

		否

		吊掛鋼索應確實固定

		王○○

		地下室及基礎分項工程作業計畫PXX

		OK



		

		(以下略)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		評估人員：王○○                                    審查：張○○                                  核准：李○○















叁、作業前危害調查、評
估案例解說

(以鋼橋除鏽油漆為例)
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現場勘查

施工計畫研擬

交通維持設施

施工架組立及
移設

除鏽

油漆

施工架拆除

橋面交通復原

1.作業範圍警戒
2.橋下作業環境調查、測繪
3.橋梁構造型式、主要尺寸調查及測繪
4.橋梁交通量調查
5.橋檢車搭載檢測人員至鋼樑下方作業

1.作業方法、程序
2.使用機具、設備、工具、材料
3.安全衛生設施、個人防護具
4.施工編組及安全衛生管理組織
5.現場施工安全管理制度
6.作業時程及資源使用計畫

1.指派交通引導人員
2.施工告示等牌面掛設
3.交通錐排放
4.充水式護欄吊放
5.警示燈安裝
(隨施工範圍移設)

1.橋檢車進場(橋面交通維持設施配合
移設)
2.作業人員搭乘橋檢車至鋼橋下方掛設
懸吊鍊條或鋼索
3.底部支承桁架吊裝
4.框式施工架安裝
5.穩定繫材安裝
6.踏板安裝
7.安全母索及安全網安裝
(逐跨往前推進組立)

施工用電、照明、壓
縮空氣等設備安裝

作業開始

1.使用氣錘敲擊(或以水刀作業)
2.鏽蝕狀況檢測
3.鏽蝕部分填補(視需要)

1.材料吊運
2.使用空氣噴槍噴塗
3.漆模厚度檢測
4.補塗

1.踏板拆除
2.安全網拆除
3.立架拆除
4.支承桁架拆除
5.懸吊鍊條等拆除
(逐跨往後拆除)

1.交通引導員進場
2.施工範圍前端設置交通錐、連桿等臨
時警示設施
3.施工警示牌面等拆除
4.充水式護欄吊離

作業結束

準
備
作
業

主
作
業

復
原
作
業

(

逐
段
循
環
作
業)

鋼橋油漆作業流程



一、作業前危害調查之實施

• 辦理者：職業安全衛生人員或專任工程人員等專業人員

• 調查、評估內容：就工作場所及作業內容之現況進一步實施潛在
危害調查，分別評估：

• 作業步驟、工作環境、工程控制(安全衛生設施)、管理控制(施工
圖說、安全作業標準、資格管理等)、個人防護具等，

• 調查有否殘留或新生之風險，實施風險分析及評量該等風險可否
接受。

• 對不可接受之風險，研擬風險對策，修正或補充作業計畫之內容，
以提升施工作業安全。



工作場所現況調查
• 作業場所及通路
• 機具設備
• 安全衛生設施

作業內容拆解
• 作業項目
• 作業方法、程序
• 使用工具、材料
• 個人防護具

工作場所及作業
內容危害調查

風險分析
及評量

現有防護設施檢討

作業計畫/工作場
所確認

現場施工安全管理

YES

準
備
作
業

(
界
定
風
險
範
圍

)
危
害
調
查
/
評
估

風
險
對
策
/
安
全
管
理

勤前教育
(作業安全要領/危險預知

機具設備、安全
設施檢查確認

調查、評估開始

作業結束

NG
(不可接受
之風險)

修正作業計畫/工作場所
機具設備、設施調整

作業前危害調查、評估及作業安全管理實施流程



二、鋼橋油漆工程作業計畫

• 鋼橋現況調查

• 交通維持設施

• (懸吊式)施工架組立及移設

• 除鏽及填補

• 油漆(底漆及面漆)
• 檢測

• 施工架拆除

• 交通維持設施撤除



 

分項工程作業計畫(例) 

 
 

 

工 程 名 稱 ： ○○橋樑維護工程 

 

分項工程名稱 ： 鋼橋油漆工程 

 

工程地點：○○市○○區 

 

 

主辦機關：交通部公路總局第○區工程處 

設計單位：AA工程顧問公司 

施工單位：BB營造工程公司 

 

編訂時間：109年○○月 

  








分項工程作業計畫(例)







工 程 名 稱 ： ○○橋樑維護工程



分項工程名稱 ： 鋼橋油漆工程



工程地點：○○市○○區





主辦機關：交通部公路總局第○區工程處

設計單位：AA工程顧問公司

施工單位：BB營造工程公司



編訂時間：109年○○月
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[bookmark: _Toc51101613]分項工程內容

		作 業 項 目

		說 明（範圍、規格、數量、材料、、等）



		1、 現況勘查

		1. 以橋梁檢修作業車搭載人員進行鋼橋現況勘查-除記錄表面鏽蝕及油漆剝落外，應注意可供施工架吊掛位置

2. 橋下環境現況調查-河川橋以勘查行水區狀況為主，陸橋以平面道路及橋下空間使用狀狀況為主

3. 橋上交通狀況-交通量及相關尺寸(如：車道數、車道寬度、人行步道寬度、護欄、平台等)



		分段施工

		2、 施工範圍分段交通維持設施

		1. 交通引導人員進場

2. 以交通錐等設施為設臨時警戒範圍

3. 依交通維持計畫設置充水式護欄(裝設警示串燈)、施工告示牌面、交通動線引導示意牌面等

(配合施工進度逐段向前推移)



		

		3、 懸吊式施工架組立

		1. 吊掛點設置

2. 懸吊鍊條吊掛

3. 底部支承桁架吊裝

4. 立架組裝

5. 踏板安裝

6. 穩定構件安裝

7. 安全網安裝

(完成一單元組裝後，依序往前推進)



		

		4、 除鏽

		1. 以噴砂機噴除鋼橋表面鏽蝕部分

2. 鏽蝕填補



		5、 

		6、 檢測

		鹽水檢測等



		7、 

		8、 底漆

		以人力塗刷環氧樹酯鋅粉底漆2道



		9、 

		10、 面漆

		以噴槍噴塗氯化橡膠面漆2道



		11、 

		12、 檢驗

		噴塗厚度量測



		逐段向前推進循環作業



		13、 施工架拆除

		以橋梁檢修車搭載人員依序拆除施工架



		14、 橋面復原

		交通維持設施、施工告示牌面等撤除







[bookmark: _Toc51101614]作業方法及程序

本分項工程作業方法、順序、步驟及安全設施等如圖 1所示。





[bookmark: _Ref51099981]圖 1.鋼橋油漆作業流程

[bookmark: _Toc51101615]施工管理組織及職掌

3.1作業組織架構

本分項工程施工管理組織架構，如圖 2.。





[bookmark: _Ref51100131]圖 2. 鋼橋油漆工程施工管理組織




3.2執掌說明

本分項工程施工相關人員執掌，如表 1.。

[bookmark: _Ref51100385]表 1. 鋼橋油漆工程作業人員執掌

		職 稱 

		工 作 內 容 

		備 註 



		工地主任 

		綜理施工管理事務 

		



		主辦工程師

		施工規劃及現場管理

		



		安衛人員 

		施工安全衛生規劃及工地職業安全衛生管理

		



		檢測人員

		鋼橋鏽蝕狀況及油漆作業檢測

		



		施工架協力廠商

		懸吊式施工架設置計畫、材料供應、工班調度等

		



		施工架組配作業主管

		懸吊式施工架組立及拆除作業現場指揮監督、材料檢點、工作分配、安全設施及防護具使用狀況檢查等

		



		機電及配合作業人員 

		1. 起重機、橋檢車、交通維持設施等機具、設備、材料調度

2. 交通引導

3. 施工用電設施設置

4. 其他施工配合事宜

		2~3人



		起重機操作手

		起重機操作

		租機廠商隨機具派遣



		橋檢車操作手

		橋檢車操作

		租機廠商隨機具派遣



		施工架組配作業人員

		施工架組立及拆除作業

		協力廠商調派



		油漆作業人員

		鋼橋除鏽、油漆作業

		協力廠商調派










[bookmark: _Toc51101616]使用機具及設備設置計畫

4.1使用機具及設備

本工程預定使用之機具及設備，如表 2.。

[bookmark: _Ref51100607]表 2. 鋼橋油漆工程使用機具設備

		名 稱 

		規 格 

		數量 

		合格證號 

		備註 



		1.輪胎式起重機

		40T

		1部 

		

		



		2.橋梁檢修車 

		載重300KG

作業台尺寸3mx1mx1m

手背長度6m，旋轉角度1200 

車重8T

		1部 

		

		



		3.發電機

		50KW，120~480V，60HZ，3相4線 

		1台 

		

		



		4.配電盤

		

		2具

		

		



		5.電焊機

		

		2台

		

		



		6.送風機

		單相220V，2.2KW，40M3/min

		2台

		

		







4.2機具設備配置圖

(略)




[bookmark: _Toc51101617]作業預定進度及資源使用計畫

本工程預定進度及預定使用人力、機具、材料、安全設施、個人防護具等。如表 3.。

[bookmark: _Ref51101497]表 3. 鋼橋油漆工程預定進度及資源使用計畫

		工作項目

		

		109年



		

		7月

		8月

		9月

		10月

		11月

		12月



		1. 現場勘查

		

		

		

		

		

		



		2. 施工計畫研擬

		

		

		

		

		

		



		3. 施工用電、照明、壓縮空氣、電銲等設備安裝

		

		[image: ]

		

		

		

		



		4. 交通維持設施

		

		

		

		

		

		



		5. 施工架組立

		

		

		

		

		

		



		6. 除鏽

		

		

		

		

		

		



		7. 油漆

		

		

		

		

		

		



		8. 施工架拆除

		

		

		

		

		

		



		9. 橋面交通復原

		

		

		

		

		

		



		人員計畫

		管理人員(工地主任、主辦工程師、職安管理人員)

		3人

		3人

		3人

		3人

		3人

		3人



		

		機電及配合作業人員(電氣作業人員、交通引導員、其他配合作業人員等)

		3人

		3人

		3人

		3人

		3人

		3人



		

		鷹架工(含作業主管)

		5人

		5人

		5人

		5人

		5人

		5人



		

		油漆工

		5人

		5人

		5人

		5人

		5人

		5人



		

		急救人員

		1人

		1人

		1人

		1人

		1人

		1人



		機具使用計畫

		起重機

		

		

		1部

		

		1部

		1部



		

		橋檢車

		1部

		1部

		1部

		

		1部

		1部



		

		發電機

		

		1台

		1台

		1台

		1台

		1台



		

		電焊機

		

		2台

		2台

		2台

		2台

		2台



		

		空壓機

		

		1台

		1台

		1台

		1台

		1台



		

		送風機

		

		2台

		2台

		2台

		2台

		2台



		材料使用計畫

		填補用油泥

		

		

		

		xxL

		xxL

		xxL



		

		環氧樹酯鋅粉底漆

		

		

		

		xxGal

		xxGal

		xxGal



		

		氯化橡膠面漆

		

		

		

		xxGal

		xxGal

		xxGal



		

		稀釋劑

		

		

		

		xxL

		xxL

		xxL



		

		油料(發電機用)

		

		xxL

		xxL

		xxL

		xxL

		xxL



		安全設施

		施工架

		

		

		xxxM3

		xxxM3

		xxxM3

		xxxM3



		

		安全母索

		

		

		xxM

		xxM

		xxM

		xxM



		

		垂直防墜器

		

		

		2具

		2具

		2具

		2具



		

		四用氣體偵測器

		

		

		1台

		1台

		1台

		1台



		

		充水式護欄

		

		

		xxx個

		xxx個

		xxx個

		xxx個



		

		警示燈

		

		

		xxx組

		xxx組

		xxx組

		xxx組



		

		施工警示牌面

		

		2組

		2組

		2組

		2組

		2組



		

		交通錐

		

		

		xxx個

		xxx個

		xxx個

		xxx個



		個人防護具

		安全帽

		15頂

		15頂

		15頂

		15頂

		15頂

		15頂



		

		反光背心

		15件

		15件

		15件

		15件

		15件

		15件



		

		救生衣

		15件

		15件

		15件

		15件

		15件

		15件



		

		背覆式安全帶

		12件

		12件

		12件

		12件

		12件

		12件



		

		防撞手套

		5件

		5件

		5件

		5件

		5件

		5件



		

		電銲面罩、手套等

		

		2具

		2具

		2具

		2具

		2具



		

		電工用安全帽及手套

		

		1組

		1組

		1組

		1組

		1組










[bookmark: _Toc51101618]安全衛生設施經費預算表

本鋼橋油漆工程預定使用之安全衛生設施相關項目及經費預算，如表 4.。

[bookmark: _Ref51101073]表 4. 鋼橋油漆工程安全衛生預算表
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項次項目(材質/規格)單位數量單價複價


1


安全帽(一般用)頂151001,500


2


反光背心件1560900


3


背覆式安全帶具125006,000


4救生衣件121,00012,000


5棉紗手套打151001,500


6防撞手套雙52,20011,000


7護目鏡及防塵口罩(油漆用)組56003,000


8電銲護目鏡及手套等套14,0004,000


9電工用安全帽、手套等套15,0005,000


10


交通錐個30952,850


11


連接桿個30501,500


12


充水式護欄個502,100105,000


13


充電式警示燈個5025012,500


14


警示帶捲101601,600


15


施工架(含組拆工資)式1300,000300,000


16


上下設備式135,00035,000


17起重機租金(含駕駛)日308,000240,000


18橋檢車租金(含駕駛)日208,000160,000


19發電機租金月525,000125,000


20空壓機租金月55,00025,000


21


送風機具220,00040,000


22


風管M501206,000


23四用氣體偵測器具120,00020,000
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工作表1


			項次			項目(材質/規格) 			單位 			數量 			單價 			複價 


			1			安全帽(一般用) 			頂 			15			100			1,500


			2			反光背心			件			15			60			900


			3			背覆式安全帶 			具 			12			500			6,000


			4			救生衣			件			12			1,000			12,000


			5			棉紗手套			打			15			100			1,500


			6			防撞手套			雙			5			2,200			11,000


			7			護目鏡及防塵口罩(油漆用)			組 			5			600			3,000


			8			電銲護目鏡及手套等			套			1			4,000			4,000


			9			電工用安全帽、手套等			套			1			5,000			5,000


			10			交通錐 			個 			30			95			2,850


			11			連接桿 			個 			30			50			1,500


			12			充水式護欄			個 			50			2,100			105,000


			13			充電式警示燈 			個 			50			250			12,500


			14			警示帶 			捲 			10			160			1,600


			15			施工架(含組拆工資)			式			1			300,000			300,000


			16			上下設備			式			1			35,000			35,000


			17			起重機租金(含駕駛)			日			30			8,000			240,000


			18			橋檢車租金(含駕駛)			日			20			8,000			160,000


			19			發電機租金			月			5			25,000			125,000


			20			空壓機租金			月			5			5,000			25,000


			21			送風機			具			2			20,000			40,000


			22			風管			M			50			120			6,000


			23			四用氣體偵測器			具			1			20,000			20,000


			24			LED強光照明燈 			盞 			10			1,500			15,000


			25			配電盤及供電纜線			組 			2			5,000			10,000


						合計												1,144,350
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現場勘查施工計畫研擬交通維持設施施工架組立及移設除鏽油漆施工架拆除橋面交通復原1.作業範圍警戒2.橋下作業環境調查、測繪3.橋梁構造型式、主要尺寸調查及測繪4.橋梁交通量調查5.橋檢車搭載檢測人員至鋼樑下方作業1.作業方法、程序2.使用機具、設備、工具、材料3.安全衛生設施、個人防護具4.施工編組及安全衛生管理組織5.現場施工安全管理制度6.作業時程及資源使用計畫1.指派交通引導人員2.施工告示等牌面掛設3.交通錐排放4.充水式護欄吊放5.警示燈安裝(隨施工範圍移設)1.橋檢車進場(橋面交通維持設施配合移設)2.作業人員搭乘橋檢車至鋼橋下方掛設懸吊鍊條或鋼索3.底部支承桁架吊裝4.框式施工架安裝5.穩定繫材安裝6.踏板安裝7.安全母索及安全網安裝(逐跨往前推進組立)施工用電、照明、壓縮空氣等設備安裝作業開始1.使用氣錘敲擊(或以水刀作業)2.鏽蝕狀況檢測3.鏽蝕部分填補(視需要)1.材料吊運2.使用空氣噴槍噴塗3.漆模厚度檢測4.補塗1.踏板拆除2.安全網拆除3.立架拆除4.支承桁架拆除5.懸吊鍊條等拆除(逐跨往後拆除)1.交通引導員進場2.施工範圍前端設置交通錐、連桿等臨時警示設施3.施工警示牌面等拆除4.充水式護欄吊離作業結束準備作業主作業復原作業(逐段循環作業)
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3.底部支承桁架吊裝
4.框式施工架安裝
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6.踏板安裝
7.安全母索及安全網安裝
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2.鏽蝕狀況檢測
3.鏽蝕部分填補(視需要)
1.材料吊運
2.使用空氣噴槍噴塗
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1.踏板拆除
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3.立架拆除
4.支承桁架拆除
5.懸吊鍊條等拆除
(逐跨往後拆除)
1.交通引導員進場
2.施工範圍前端設置交通錐、連桿等臨時警示設施
3.施工警示牌面等拆除
4.充水式護欄吊離
作業結束
準備作業
主作業
復原作業
(逐段循環作業)







三、鋼橋油漆工程作業危害調查、
評估

• 就鋼橋油漆工程作業計畫中之：
• 作業步驟
• 作業條件(使用機具設備、作業環境)
等，檢討現有防護設施之功效，包含：
• 工程控制
• 管理控制
• 個人防護具
等。
• 就現況調查結果，評估「有否殘留或新生之風險」，分析、評估該等
風險可否接受。

• 就不接受之風險擬定對策以「修正作業方法、調整工作場所、強化現
有防護設施」



工程名稱：OO橋梁年度維護工程 

分項工程：A 鋼橋結構維護工程                                   作業名稱：鋼橋油漆作業 ai                         日期：109年 OO月 XX日 

作業內容及工作場所現況調查 風險評估 

風險對策 
(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施) 類別 修正後施工計畫內容 現況調查結果 

危害調查/評估 
(有否殘留或新生之

風險) 

風險分析
及評量 

(風險可否
接受) 

作業步驟 Aai01 
(作業方法、程序、材料、工
具) 

分段進行下列作業： 
1. 施工範圍橋面交通維持設施 
2. 既有鋼樑下方搭設懸吊式施工架 
3. 以噴砂方式進行除鏽 
4. 經檢驗合格後，以環氧樹酯鋅粉底漆塗

刷 2道，再塗刷氯化橡膠系面漆 2道) 
5. 施工架向前移設 

(重複進行上列作業) 

作業計劃尚可 NA  NA 

作業條件 
(機具設備、作業環境) 

維持橋上通車下作業 
使用橋梁檢修工作車、空壓機、噴砂機、
噴槍等作業 

橋上交通量大，橋下
河川行水區無特殊管
制措施 
橋梁檢修工作車站立
於橋上作業 

工作車有被撞
之虞 

否 
1.修正橋梁檢修工作車作業位置規劃 
2.配合橋檢車移動移設通維持設施 

現
有
防
護
設
施 

工程控制(擋土支
撐、施工架、模板支
撐、護欄、安全網、漏
電斷路器、、、等安衛
設施) 

橋面分段設置注水式護欄及通導引設施、
架設懸吊式施工架及上下設備 

交通導引設施過於接
近施工範圍 

通行車輛有突
入施工範圍之
虞 

否 
調整施工位置前端注水式護欄擺設位置，拉
長警示範圍 

管理控制(作業資
格、施工圖說、安全作
業標準、管理制度、其
他) 

訂定鋼橋油漆安全作業標準  NA  NA 

個人防護具 
作業人員穿戴使用安全帽、安全鞋、反光
背心、棉紗手套、護圍等 

施工架組立及拆除作
業人員有墜落河中溺
水之虞 

溺水 否 
施工架組立及拆除作業人員除應穿戴背覆式

安全帶之外，應穿著救生衣 

作業要領說明 危險預知(工作場所及作業內容潛在危害)及防護具檢查確認 


		工程名稱：OO橋梁年度維護工程

分項工程：A 鋼橋結構維護工程                                   作業名稱：鋼橋油漆作業ai                         日期：109年OO月XX日



		作業內容及工作場所現況調查

		[bookmark: _Hlk45210707]風險評估

		風險對策

(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施)



		類別

		修正後施工計畫內容

		現況調查結果

		危害調查/評估

(有否殘留或新生之風險)

		風險分析及評量

(風險可否接受)

		



		作業步驟Aai01

(作業方法、程序、材料、工具)

		分段進行下列作業：

1. 施工範圍橋面交通維持設施

2. 既有鋼樑下方搭設懸吊式施工架

3. 以噴砂方式進行除鏽

4. 經檢驗合格後，以環氧樹酯鋅粉底漆塗刷2道，再塗刷氯化橡膠系面漆2道)

5. 施工架向前移設

(重複進行上列作業)

		作業計劃尚可

		NA

		

		NA



		作業條件

(機具設備、作業環境)

		維持橋上通車下作業

使用橋梁檢修工作車、空壓機、噴砂機、噴槍等作業

		橋上交通量大，橋下河川行水區無特殊管制措施

橋梁檢修工作車站立於橋上作業

		工作車有被撞之虞

		否

		1.修正橋梁檢修工作車作業位置規劃

2.配合橋檢車移動移設通維持設施



		現有防護設施

		工程控制(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器、、、等安衛設施)

		橋面分段設置注水式護欄及通導引設施、架設懸吊式施工架及上下設備

		交通導引設施過於接近施工範圍

		通行車輛有突入施工範圍之虞

		否

		調整施工位置前端注水式護欄擺設位置，拉長警示範圍



		

		管理控制(作業資格、施工圖說、安全作業標準、管理制度、其他)

		訂定鋼橋油漆安全作業標準

		

		NA

		

		NA



		

		個人防護具

		作業人員穿戴使用安全帽、安全鞋、反光背心、棉紗手套、護圍等

		施工架組立及拆除作業人員有墜落河中溺水之虞

		溺水

		否

		施工架組立及拆除作業人員除應穿戴背覆式安全帶之外，應穿著救生衣



		評估成果運用(勤前教育)

		作業要領說明

		危險預知(工作場所及作業內容潛在危害)及防護具檢查確認



		

		依風險對策修正分項工程作業計劃及鋼橋油漆安全作業標準，據以實施勤前教育，重點包括：

1. 交通維設施佈設作業前，應確認交通引導人員已就位。

2. 橋檢車作業應確認工作台移動、旋轉應緩慢，並確實維持平台之水平狀態。

3. 確實檢查懸吊式施工架固定鋼鍊或鋼纜勾掛設施，並逐一確實妥善勾掛。

4. 於作業起始點之橋墩位置先行組裝部分施工架作為材料堆置平台，自橋上以啟重機將施工架等材料依序調至平台上。

5. 施工架組立順序：懸吊鋼鏈(纜)固定、支承托架安裝及鋼鏈(纜)長度調整、立架安裝、踏板安裝、外側安全網安裝、斜拉或撐條等側項穩定構件安裝。

6. 進入懸吊式施工架作業人員一律穿著背覆式安全帶及救生衣。於作業過程應確實將安全帶勾掛於勾掛點或母索。

7. 確實戴用防塵口罩等防護具後，方得開始進行除鏽、油漆等作業。

8. 持用氣錘進行除鏽作業應確實戴用防撞手套。(以高壓水刀進行除鏽作業時，應確實維持與鋼橋表面之距離及施噴角度。)

9. 鋼樑箱室作業應建立進出管制登記表，確實記錄人員進出時間，並應指派專人顛督管制。

10. 鋼樑箱室作業前應先行通風換氣，並經職業安全衛生人員檢測氣體濃度，確認安全無虞，方得使勞工進入作業。

11. 懸吊式施工架移設作業，應確認支承托架與立架之連結完整無虞，方得逐段向前移設，於到達定位後，立即將鋼鏈(纜)繫妥。

		依危害調查、評估成果對作業人員進行危險預知。其重點包括：

1. 橋面上作業應注意可能被撞，作業人員應確實穿戴反光背心。

2. 橋梁現況檢查有墜落、溺水之虞，作業人員應正確穿戴背覆式安全帶及救生衣。

3. 施工用電設備安裝應注意感電危害，作業人員應正確穿戴電工用安全帽、絕緣手套及臂套、護維等防護具。

4. 電銲作業應防範感電危害，作業人員應確實穿戴安全帽、電銲面罩、電銲手套等防護具。

5. 施工架組拆作業應注意墜落、溺水、物體飛落等危害，作業人員應確實穿戴安全帽、背覆式安全帶、救生衣等。

6. 除鏽作業應注意撞擊、粉塵等危害，作業人員正確穿著安全帽、背覆式安全帶、面罩及防塵口罩、防撞手套等防護具。

7. 油漆作業有與有害物接觸、墜落等危害，作業人員正確穿著安全帽、背覆式安全帶、面罩及防塵口罩、棉紗手套等防護具。

8. 鋼樑箱室作業有缺氧、氣體中毒等危害，不得單人進入作業。



		調查/評估人員：張OO                                     　　　　　　　　　　　　　審查核准人員：王OO





鋼橋油漆作業前危害調查、評估





四、作業前危害調查、評估成果之
運用

• 依據危害調查、評估成果修正後之作業計畫，進行勤前教育，包
括：

• 作業要領說明

• 危險預知及防護具檢查確認
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作業前危害調查、評估表(例) 

工程名稱：OO 橋梁年度維護工程 

分項工程：A. 鋼橋結構維護工程                                   作業名稱：ai 鋼橋油漆作業                         日期：○○○年○○月○○日 

作業內容及工作場所現況調查 風險評估 

風險對策 
(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施) 類別 修正後施工計畫內容 現況調查結果 

危害調查/評估 
(有否殘留或新生之

風險) 

風險分析

及評量 
(風險可

否接受) 

作業步驟 
(作業方法、程序、材料、工具) 

分段進行下列作業： 
1. 施工範圍橋面交通維持設施 
2. 既有鋼梁下方搭設懸吊式施工架 
3. 以噴砂方式進行除鏽 
4. 經檢驗合格後，以環氧樹酯鋅粉底漆塗

刷 2 道，再塗刷氯化橡膠系面漆 2 道) 
5. 施工架向前移設 
(重複進行上列作業) 

作業計畫尚可 NA  NA 

作業條件 
(機具設備、作業環境) 

1.維持橋上通車功能情形下作業 
2.使用橋梁檢修工作車、空壓機、噴砂機、

噴槍等作業 

1.橋上交通量大，橋下河
川行水區無特殊管制
措施 

2.橋梁檢修工作車站立
於橋上作業 

工作車有被撞
之虞 否 1.重新規劃及修正橋梁檢修工作車作業位置 

2.配合橋檢車移動移設交通維持設施 

現
有
防
護
設
施 

工程控制 
(擋土支撐、施工架、模

板支撐、護欄、安全網、

漏電斷路器、、、等安衛
設施) 

橋面分段設置注水式護欄及交通導引設
施、架設懸吊式施工架及上下設備 

交通導引設施過於接近
施工範圍 

通行車輛有突
入施工範圍之
虞 

否 調整施工位置前端注水式護欄擺設位置，拉長警示
範圍 

管理控制 
(作業資格、施工圖說、

安全衛生作業標準、管
理制度、其他) 

訂定鋼橋油漆安全衛生作業標準  NA  NA 

個人防護具 
作業人員穿戴使用安全帽、安全鞋、反光
背心、棉紗手套等 

施工架組立及拆除作
業，人員有墜落河中溺
水之虞 

溺水 否 施工架組立及拆除作業人員除應穿戴背負式安全
帶之外，應穿著救生衣 








		工程名稱：OO橋梁年度維護工程

分項工程：A. 鋼橋結構維護工程                                   作業名稱：ai鋼橋油漆作業                         日期：○○○年○○月○○日



		作業內容及工作場所現況調查

		[bookmark: _Hlk45210707]風險評估

		風險對策

(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施)



		類別

		修正後施工計畫內容

		現況調查結果

		危害調查/評估

(有否殘留或新生之風險)

		風險分析及評量

(風險可否接受)

		



		作業步驟

(作業方法、程序、材料、工具)

		分段進行下列作業：

1. 施工範圍橋面交通維持設施

2. 既有鋼梁下方搭設懸吊式施工架

3. 以噴砂方式進行除鏽

4. 經檢驗合格後，以環氧樹酯鋅粉底漆塗刷2道，再塗刷氯化橡膠系面漆2道)

5. 施工架向前移設

(重複進行上列作業)

		作業計畫尚可

		NA

		

		NA



		作業條件

(機具設備、作業環境)

		1.維持橋上通車功能情形下作業

2.使用橋梁檢修工作車、空壓機、噴砂機、噴槍等作業

		1.橋上交通量大，橋下河川行水區無特殊管制措施

2.橋梁檢修工作車站立於橋上作業

		工作車有被撞之虞

		否

		1.重新規劃及修正橋梁檢修工作車作業位置

2.配合橋檢車移動移設交通維持設施



		現有防護設施

		工程控制

(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器、、、等安衛設施)

		橋面分段設置注水式護欄及交通導引設施、架設懸吊式施工架及上下設備

		交通導引設施過於接近施工範圍

		通行車輛有突入施工範圍之虞

		否

		調整施工位置前端注水式護欄擺設位置，拉長警示範圍



		

		管理控制

(作業資格、施工圖說、安全衛生作業標準、管理制度、其他)

		訂定鋼橋油漆安全衛生作業標準

		

		NA

		

		NA



		

		個人防護具

		作業人員穿戴使用安全帽、安全鞋、反光背心、棉紗手套等

		施工架組立及拆除作業，人員有墜落河中溺水之虞

		溺水

		否

		施工架組立及拆除作業人員除應穿戴背負式安全帶之外，應穿著救生衣



		評估成果運用(勤前教育)

		作業要領說明

		危險預知(工作場所及作業內容潛在危害)及防護具檢查確認



		

		依風險對策修正分項工程作業計畫及鋼橋油漆安全衛生作業標準，據以實施勤前教育訓練，重點包括：

1. 交通維持設施佈設作業前，應確認交通引導人員已就位。

2. 橋檢車作業應確認工作臺移動、旋轉應緩慢，並確實維持平臺之水平狀態。

3. 確實檢查懸吊式施工架固定鋼鍊或鋼纜勾掛設施，並逐一確實妥善勾掛。

4. 於作業起始點之橋墩位置先行組裝部分施工架作為材料堆置平臺，自橋上以起重機將施工架等材料依序吊至平臺上。

5. 施工架組立順序：懸吊鋼鏈(纜)固定、支承托架安裝及鋼鏈(纜)長度調整、立架安裝、踏板安裝、外側安全網安裝、斜拉或撐條等側項穩定構件安裝。

6. 進入懸吊式施工架作業人員一律穿著背負式安全帶及救生衣。於作業過程應確實將安全帶勾掛於勾掛點或母索。

7. 確實戴用防塵口罩等防護具後，方得開始進行除鏽、油漆等作業。

8. 持用氣錘進行除鏽作業應確實戴用防撞手套。(以高壓水刀進行除鏽作業時，應確實維持與鋼橋表面之距離及施噴角度。)

9. 鋼梁箱室作業應建立進出管制登記表，確實記錄人員進出時間，並應指派專人監督管制。

10. 鋼梁箱室作業前應先行通風換氣，並經職業安全衛生人員檢測氣體濃度，確認安全無虞，方得使勞工進入作業。

11. 懸吊式施工架移設作業，應確認支承托架與立架之連結完整無虞，方得逐段向前移設，於到達定位後，立即將鋼鏈(纜)繫妥。

		依危害調查、評估成果對作業人員進行危險預知。其重點包括：

1. 橋面上作業應注意可能被撞，作業人員應確實穿戴反光背心。

2. 橋梁現況檢查有墜落、溺水之虞，作業人員應正確穿戴背負式安全帶及救生衣。

3. 施工用電設備安裝應注意感電危害，作業人員應正確穿戴電工用安全帽、絕緣手套及臂套等防護具。

4. 電銲作業應防範感電危害，作業人員應確實穿戴安全帽、電銲面罩、電銲手套等防護具。

5. 施工架組拆作業應注意墜落、溺水、物體飛落等危害，作業人員應確實穿戴安全帽、背負式安全帶、救生衣等。

6. 除鏽作業應注意撞擊、粉塵等危害，作業人員應正確穿著安全帽、背負式安全帶、面罩及防塵口罩、防撞手套等防護具。

7. 油漆作業有與有害物接觸、墜落等危害，作業人員正確穿著安全帽、背負式安全帶、面罩及防塵口罩、棉紗手套等防護具。

8. 鋼梁箱室作業有缺氧、氣體中毒等危害，不得單人進入作業。



		調查/評估人員：張○○                                     　　　　　　　　　　　　　審查核准人員：王○○















肆、變更前施工風險評估
案例摘要解說

39



40

變更前施工風險評估表 (例)
 

工程名稱：○○大樓新建工程 

分項工程：B.基礎及地下室工程                                               評估日期：○○○年○○月○○日 

變更說明 因應基地北側緊鄰民宅，連續壁導溝開挖及單元鑽掘過程可能造成地層鬆弛乃至崩塌，危及鄰房。故該側改採預壘排樁作為擋土設施。 

變更作業內容 風險辨識 變更後防護設施 風險分析
及評量 風險處理 

編號 

作業步驟 
(作業方法、程序、材

料、工具) 

作業條件 危
害
類
型 

可能之風險狀況 
(風險來源、起因、事件、可

能後果等) 

工程控制 
(擋土支撐、施工

架、模板支撐、
護欄、安全網、

漏電斷路器等) 

管理控制 
(作業資格、施工

圖說、安全衛生
作業標準、管理

制度等) 

個人防
護具 

風險可否接

受 

風險對策 
(變更施工計畫修正補充、使用機

具設備之變更、安衛設施調整、管

理制度修正及其他對策) 

審查 
確認 

(有否控制風險

在可接受範圍) 

作業
環境 

機具
設備 

Bc1 第一階作業名稱：預壘排樁施工 

Bc1i 第二階作業名稱：準備作業 

Bc1i01 鄰房現況鑑定 鄰房 - - - - - - - - - 

Bc1i02 水泥料倉、拌合機等
進場安裝 

基地
北側
地面 

起重
機 

倒
塌 

吊掛安裝過程設備傾
倒壓傷人員 

作業範圍
圈圍管制
設施 

指派專人
指揮監督 

安全帽、
安全鞋、
反 光 背
心 

否 組立過程設置適當
支撐 OK 

Bc1i03 
預壘樁鑽機進場 鑽機 倒

塌 鑽機倒塌壓傷人員 
作業範圍
圈圍管制
設施 

指派專人
指揮監督 否 

起重機確認將鑽機
吊掛至定位且固定
後再脫鉤 

OK 

Bc1i04 測量放樣 測量
儀器 

跌
倒 作業人員不慎跌倒 規劃安全

通道 - 可 - OK 

Bc1ⅱ 第二階作業名稱：預壘樁施作 

Bc1ⅱ01 起重機吊掛鑽機至
施工位置進行鑽孔 基 地

北 側
地面 

起 重
機 、
鑽機 

倒
塌 鑽機倒塌壓傷人員 作業範圍

圈圍管制
設施 

1. 指 派 專
人 指 揮
監督 

2. 訂 定 安
全 衛 生

安全帽、
安全鞋、
反 光 背
心 

否 
起重機確認將鑽機
吊掛至定位且固定
後再脫鉤 

OK 

Bc1ⅱ02 
鑽至預定深度後將
水泥漿注入，自孔底
向上逐段提升攪拌 

被
夾 作業人員被鑽機夾傷 否 確實依安全衛生作

業標準作業 OK 








		工程名稱：○○大樓新建工程

分項工程：B.基礎及地下室工程　　　　　　　　　　                                     評估日期：○○○年○○月○○日



		變更說明

		因應基地北側緊鄰民宅，連續壁導溝開挖及單元鑽掘過程可能造成地層鬆弛乃至崩塌，危及鄰房。故該側改採預壘排樁作為擋土設施。



		變更作業內容

		風險辨識

		變更後防護設施

		風險分析及評量

		風險處理



		編號

		作業步驟

(作業方法、程序、材料、工具)

		作業條件

		危害類型

		可能之風險狀況

(風險來源、起因、事件、可能後果等)

		工程控制

(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器等)

		管理控制

(作業資格、施工圖說、安全衛生作業標準、管理制度等)

		個人防護具

		風險可否接受

		風險對策

(變更施工計畫修正補充、使用機具設備之變更、安衛設施調整、管理制度修正及其他對策)

		審查

確認

(有否控制風險在可接受範圍)



		

		

		作業環境

		機具設備

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bc1

		第一階作業名稱：預壘排樁施工



		Bc1i

		第二階作業名稱：準備作業



		Bc1i01

		鄰房現況鑑定

		鄰房

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Bc1i02

		水泥料倉、拌合機等進場安裝

		基地北側地面

		起重機

		倒塌

		吊掛安裝過程設備傾倒壓傷人員

		作業範圍圈圍管制設施

		指派專人指揮監督

		安全帽、安全鞋、反光背心

		否

		組立過程設置適當支撐

		OK



		Bc1i03

		預壘樁鑽機進場

		

		鑽機

		倒塌

		鑽機倒塌壓傷人員

		作業範圍圈圍管制設施

		指派專人指揮監督

		

		否

		起重機確認將鑽機吊掛至定位且固定後再脫鉤

		OK



		Bc1i04

		測量放樣

		

		測量儀器

		跌倒

		作業人員不慎跌倒

		規劃安全通道

		-

		

		可

		-

		OK



		Bc1ⅱ

		第二階作業名稱：預壘樁施作



		Bc1ⅱ01

		起重機吊掛鑽機至施工位置進行鑽孔

		基地北側地面

		起重機、鑽機

		倒塌

		鑽機倒塌壓傷人員

		作業範圍圈圍管制設施

		1. 指派專人指揮監督

2. 訂定安全衛生作業標準

		安全帽、安全鞋、反光背心

		否

		起重機確認將鑽機吊掛至定位且固定後再脫鉤

		OK



		Bc1ⅱ02

		鑽至預定深度後將水泥漿注入，自孔底向上逐段提升攪拌

		

		

		被夾

		作業人員被鑽機夾傷

		

		

		

		否

		確實依安全衛生作業標準作業

		OK



		Bc1ⅱ03

		起重機吊掛鋼筋籠插入鑽孔內完成

		

		

		物體飛落

		吊掛作業不慎脫落壓傷人員

		

		

		

		否

		確實依安全衛生作業標準作業

		OK



		

		(移動鑽機重複上述作業至基樁全部完成)



		Bc1ⅲ

		第二階作業名稱：聯梁施築



		Bc1ⅲ01

		以挖溝機進行樁頂開挖

		基地北側地面

		挖溝機、起重機、預拌車

		被撞

		挖溝機作業不慎撞擊人員

		作業範圍圈圍管制設施

		指派專人指揮監督

		安全帽、安全鞋、反光背心

		否

		確實管制挖溝機作業範圍

		OK



		Bc1ⅲ02

		模板組立

		

		

		被夾

		作業人員被模板夾傷

		

		

		

		是

		NA

		OK



		Bc1ⅲ03

		鋼筋組紮

		

		

		被刺

		作業人員被裸落鋼筋刺傷

		

		

		

		是

		NA

		OK



		Bc1ⅲ04

		混凝土澆置

		

		

		被撞

		預拌車移動撞擊人員

		

		

		

		否

		確實管制車輛移動動線

		OK



		Bc1ⅲ

		拆模

		

		

		被刺

		人員被鐵釘刺傷

		

		

		

		是

		NA

		OK



		變更評估成果之運用

		變更施工計畫修正成果確認

		變更作業勤前教育



		

		變更圖說

		機具設備

		安衛設施

		管理制度

		變更後安全作業要領摘述

		危險預知事項及防護具檢查確認



		

		OK

		調整鑽機位置

		OK

		OK

		1. 水泥料倉基腳應埋入地下1M以上，且以混凝土固定確實。

2. 預壘樁鑽機運行路徑地面應以混凝土鋪襯。

3. 應管制起重機、鑽機、預拌車等依規畫之運行路徑移動。

4. 鋼筋籠吊掛應確實案規劃之吊掛點勾掛，緩速吊升。

		1. 機具移動範圍有被撞之虞，非必要作業人員，嚴禁進入。

2. 鋼筋、模板等材料吊掛應慎防物體飛落。



		評估人員：王○○　　　　　　　　　       審查：李○○                        核准(含啟用前檢查)人員：張○○















伍、安全作業標準例
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整地、測量放樣
S1

棄土坑(桶)、沉

澱池(桶)等設置

S1、S2

導溝施築
(含開挖、組模、鋼
筋、混凝土、拆模
及回填等)S1、S3

PC(RC)鋪面及鋼

板襯墊S1、S4

鋼筋籠加工
S1、S5

單元鑽掘
(鑽掘、出土、超音
波檢測)S1、S6

鋼筋籠吊放

(含續接)S1、S7

混凝土澆置
(含鎖管、特密管吊
放、預拌車進場澆

置等)S1、S8

劣質混凝土敲除

S1、S9

S1
1.車輛系營建機械進場前檢查確認
是否裝設：行車視野輔助系統、
轉向及倒車警報裝置、行車紀錄
器、滅火器等安全裝置。
2.設置交通引導員以控管車輛進出
及在工區之運行。
3.作業區域圈圍管制。

S2
1.施工期間設置上下設備。
2.坑、池四周設置適當護欄。

S3
1.適當斜坡開挖或設置擋土設施。
2.模板支撐穩妥。
3.回填確實，以維持導溝壁體穩定。
4.完成後設置護蓋防止人員墜落。

S4
1.於導溝、棄土坑、泥漿池等完成
後，基地內側地面打設(鋼筋)混凝土
及(或)鋪設鋼板，以維持機具行進及
操作之穩定。
2.鋼板鋪設前確實將地面整平，以維
持鋼板之平穩，使用過程隨時予以調
整，以防止機械輾壓翹起，壓傷鄰近
作業人員。
3.隨時清除掉落之土碴，以維持地面
清潔，確保人員通行安全。
4.及時排除地面積水，以防止滑倒。

S6
1.鑽機應平順沿導溝滑下鑽掘取
土，不可以衝擊方式作業，以防
地層崩塌。
2.鑽機應緩速迴轉，減低土碴掉落
狀況。
3.定期檢測穩定液品質，並管控開
挖速度與穩定液之補注，以維持
開挖壁體穩定。
4.超音波檢測作業務必須設置適當
之墜落防止設施。
5.鄰接單元壁體刷洗作業，應避免
撞及地層，以防崩塌。
6.開挖完成單元之開口部應立即以
花紋鐵板(或鋼線網)及角鐵覆蓋，
護蓋表面漆以黃色並書寫警告訊
息；重型機具及車輛出入口處應
另行覆蓋。

S8
1.事先規劃預拌車進出動線，指派
專人指揮監督。
2.特密管安裝、續接應注意防止碰
撞、滑落。
3.專人控制預拌車洩槽，防止碰撞
特密管上方漏斗。
4.隨時量測混凝土流出高度，以配
合提升特密管。
5.須預埋鋼柱等構件時，應盡量於
鋼筋籠組裝時一併安裝，如需於澆
置混凝土時插入，應妥慎控制其安
裝位置。

S7
1.起重機及操作手、吊掛手合格證
照檢查確認。
2.鋼筋籠下端安裝控索以人力妥予
牽引控制吊放。
3.應緩速進入開挖之槽溝，避免碰
撞壁體，造成崩塌。
4.鋼筋籠續接應確實固定，防止滑
落。

S6
1.鋼筋裁切、彎曲、焊接等加
工作業應穿戴適當防護手套、
面罩等防護用具。
2.氣體切割器、管線、鋼瓶應
確實依規定設置安全裝置。
3.材料堆置應確實牢穩，防止
坍滑。
4.發電機、配變盤等供電設備
應確實設置接地、漏電斷路
器、中隔板等安全裝置，並上
鎖管制。
5.供電纜線應予架高。
6.鋼筋籠上應依作業需要安裝
吊耳、地下梁柱預埋鋼筋或鋼
柱等。
7.完成之鋼筋籠應堆置穩妥，
防止滑動、倒塌。

S9
1.配合支撐架設進度進行敲除作
業。
2.作業人員應確實正確穿戴使用安
全帶。
3.作業區域確實圈圍管制，防止混
凝土塊飛落傷及人員。 

(循環作業)

連續壁施工安全作業流程圖(例)
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連續壁施工安全作業程序書(例)

工程名稱：○○大樓新建工程 

分項工程：基礎及連續壁工程 訂定日期：109 年○○月○○日 

分項工程配置、尺寸摘要 作業條件 作業內容 

沿長方形基地(30MX50M)地界線內縮

50CM施作連續壁，壁體厚度為 120CM，
連續壁鑽掘深度 25M。基礎開挖深度為

16M，施作筏式基礎(底板厚度 1.5M，水

箱高度 2M，頂板厚度 0.5M)，地下四層

每層高度 3M，樓板厚度 20CM。 

作業

環境 

基地三面環繞寬度分別為：

20M、25M、20M 之道路，

後側與鄰房間距約 2M 
工法、程序 

地上物清除後，施築泥漿池、

土碴坑、鋼筋籠加工場。以油

壓抓斗施作連續壁 

機具

設備 

60T、80T 起重機各 1 部 
油壓式連續壁鑽掘機 
挖溝機 1 部 
泥水處理設備 1 套 
電銲機 4 組 

工具 鋼筋裁剪、彎紮工具 

材料 鋼筋、模板、混凝土、銲條等。 

作業項目 作業步驟 可能之狀況 作業安全衛生應注意事項及風險管制措施 

準備作業 整地、測量放樣 
作業人員被施工車輛、機

具撞擊 

1.車輛系營建機械進場前檢查確認是否裝設：行車視野

輔助系統、轉向及倒車警報裝置、行車紀錄器、滅火

器等安全裝置。 
2.設置交通引導員，以控管車輛進出及在工區之運行。 
3.作業區域圈圍管制。 
4.測量放樣作業人員應配戴個人安全裝備，穿戴安全

鞋、安全帽與安全手套作業。 
5.工地行走時應注意機械、車輛運行及通路狀況。 


		工程名稱：○○大樓新建工程



		分項工程：基礎及連續壁工程

		訂定日期：109年○○月○○日



		分項工程配置、尺寸摘要

		作業條件

		作業內容



		沿長方形基地(30MX50M)地界線內縮50CM施作連續壁，壁體厚度為120CM，連續壁鑽掘深度25M。基礎開挖深度為16M，施作筏式基礎(底板厚度1.5M，水箱高度2M，頂板厚度0.5M)，地下四層每層高度3M，樓板厚度20CM。

		作業環境

		基地三面環繞寬度分別為：20M、25M、20M之道路，後側與鄰房間距約2M

		工法、程序

		地上物清除後，施築泥漿池、土碴坑、鋼筋籠加工場。以油壓抓斗施作連續壁



		

		機具設備

		60T、80T起重機各1部

油壓式連續壁鑽掘機

挖溝機1部

泥水處理設備1套

電銲機4組

		工具

		鋼筋裁剪、彎紮工具



		

		

		

		材料

		鋼筋、模板、混凝土、銲條等。



		作業項目

		作業步驟

		可能之狀況

		作業安全衛生應注意事項及風險管制措施



		準備作業

		整地、測量放樣

		作業人員被施工車輛、機具撞擊

		1.車輛系營建機械進場前檢查確認是否裝設：行車視野輔助系統、轉向及倒車警報裝置、行車紀錄器、滅火器等安全裝置。

2.設置交通引導員，以控管車輛進出及在工區之運行。

3.作業區域圈圍管制。

4.測量放樣作業人員應配戴個人安全裝備，穿戴安全鞋、安全帽與安全手套作業。

5.工地行走時應注意機械、車輛運行及通路狀況。



		

		沉澱池(桶)/棄土坑(桶)設置

[image: L:\施工技術照片107.12.14\040基礎工程\0405連續壁\03準備作業\土碴坑\照片3.6.jpg]

		1. 開挖過程地層崩塌

2. 模板支撐倒塌

		1.依預定範圍及高程開挖。

2.挖土機及運土卡車進場應遵守指揮人員的命令。

3.模板裁切時，電動工具電線應採用絕緣材料，臨時配電盤應安裝漏電斷路器。

4.模板支撐設置必要之斜撐材，撐腳應確實設置防止滑動之設施。

5.預拌車及混凝土壓送車進出場應遵守指揮人員的命令。

7.混凝土澆置速率應依規定，避免澆置過快造成崩塌。

8.坑、池四週設置適當之護欄。

9.施工期間設置上下設備。



		

		[image: D3]

		3. 

		



		

		[image: N:\301研究案\01防治計畫\106防治\輔導\106防治計畫輔導PIC\106.3.3上午華固\P1120136.JPG]

		4. 

		



		導溝構築

		機具進場

		人員遭機具撞擊

		1.挖土機等機具車輛進場應遵守指揮人員引導，緩慢駛入工地。

2.非工作人員禁止進入工作區域內。



		

		開挖、組模、鋼筋組立、混凝土澆置、拆模、回填等

[image: L:\施工技術照片107.12.14\040基礎工程\0405連續壁\03準備作業\導溝\dw25.jpg]

		1. 開挖過程地層崩塌

2. 模板支撐倒塌

		1.採適當斜坡開挖或設置擋土設施。

2.模板支撐穩妥。

3.回填確實，以維持導溝壁體之穩定。

4.完成後設置護蓋，防止人員墜落。

5.開挖作業期間危險區域應予區隔並裝置警告標示，作業區內禁止非工作人員進入。

6.車輛進出應遵守指揮人員指揮，作業區域圈圍管制，禁止非作業人員進入。

7.混凝土應達預定強度始得拆模。

8.支撐拆除後回撐應事先檢討並按規劃進行回撐。







		地面整理

		1. 打設混凝土及(或)鋪設鋼板

2. 隨時清理掉落土碴及排水，以為地面通行安全。

[image: fIMG_1935]

		1. 人員遭機具撞擊

2. 作業過程不慎跌倒

		1.於導溝、棄土坑、泥漿池等完成後，基地內側地面打設(鋼筋)混凝土及(或)鋪設鋼板，以維持機具行進及操作之穩定。

2.鋼板鋪設前確實將地面整平，以維持鋼板之平穩，使用過程隨時予以調整，以防止機械輾壓翹起，壓傷鄰近作業人員。

3.隨時清除掉落之土碴，以維持地面清潔，確保人員通行安全。

4.及時排除地面積水，以防止滑倒。



		

		[image: N:\301研究案\01防治計畫\106防治\輔導\106防治計畫輔導PIC\106.3.3上午華固\P1120137.JPG]

		3. 

		



		鋼筋籠製作

		鋼筋裁切、加工、組立

[image: DSCN2007]

		1. 切、割、刺傷

2. 感電

3. 鋼筋籠倒塌

		1.鋼筋裁切、彎曲、焊接等加工作業應穿戴適當防護手套、面罩等防護用具。

2.氣體切割器、管線、鋼瓶應確實依規定設置安全裝置。

3.材料堆置應確實牢穩，防止坍滑。

4.發電機、配變盤等供電設備應確實設置接地、漏電斷路器、中隔板等安全裝置，並上鎖管制。

5.供電纜線應予架高。

6.鋼筋籠上應依作業需要安裝吊耳、地下梁柱預埋鋼筋或鋼柱等。

7.完成之鋼筋籠應堆置穩妥，防止滑動、倒塌。

[image: N:\301研究案\01防治計畫\106防治\輔導\106防治計畫輔導PIC\106.3.3上午華固\不可使用鋼筋作為吊掛支持物1.JPG]



		

		[image: D5]

		4. 

		



		

		[image: SIMG_2775]

		5. 

		



		壁體鑽掘

		單元鑽掘

(鑽掘、出土、超音波檢測)

[image: D4]

		1. 人員遭機具撞擊

2. 人員不慎墜落導坑

		1.鑽機應平順沿導溝滑下鑽掘取土，不可以衝擊方式作業，以防地層崩塌。

2.鑽機應緩速迴轉，減低土碴掉落狀況。

3.定期檢測穩定液品質，並管控開挖速度與穩定液之補注，以維持開挖壁體穩定。

4.超音波檢測作業務必須設置適當之墜落防止設施。

5.鄰接單元壁體刷洗作業，應避免撞及地層，以防崩塌。

6.開挖完成單元之開口部應立即以花紋鐵板(或鋼線網)及角鐵覆蓋，護蓋表面漆以黃色並書寫警告訊息；重型機具及車輛出入口處應另行覆蓋。

[image: D12]

[image: 1]



		

		[image: N:\301研究案\01防治計畫\106防治\輔導\106防治計畫輔導PIC\106.3.3上午華固\導溝未施工處應確實加蓋1.JPG]

		3. 

		



		

		[image: 1]

		4. 

		



		

		



		5. 

		



		

		



		6. 

		



		鋼筋籠吊放

		鋼筋籠吊裝

鋼筋籠續接

[image: D7]

		1. 被撞、被夾

2. 吊掛中鋼筋籠飛落

		1.起重機及操作手、吊掛手合格證照件檢查確認。

2.鋼筋籠吊放應緩速進入開挖之槽溝，避免碰撞壁體，造成崩塌。

3.鋼筋籠續接應確實固定，防止滑落。



		

		[image: 1]

		3. 

		



		鋼柱植入

		[image: ]

		被撞、被夾

		1. 須預埋鋼柱等構件時，應盡量於鋼筋籠組裝時一併安裝，如需於澆置混凝土時插入，應妥慎控制其安裝位置。

2. 指派專人指揮監督，避免撞擊、夾傷作業人員。



		混凝土澆置

		特密管安裝

預拌車進場

灌漿高程控制及特密管提升

[image: 1]

		1. 被撞、被夾

2. 吊掛中特密管飛落

		1.事先規劃預拌車進出動線，指派專人指揮監督。

2.特密管安裝、續接應注意防止碰撞、滑落。

3.專人控制預拌車洩槽，防止碰撞特密管上方漏斗。

4.隨時量測混凝土流出高度，以配合提升特密管。

[image: 1]



		

		[image: 1]

		3. 

		



		

		[image: D12]

		4. 

		



		壁頂劣質

混凝土敲除

		機具進場

混凝土敲除

[image: 1]

		1. 混凝土碎屑飛濺傷及人員

2. 感電(破碎機漏電)

		1.第一次開挖至GL-1～-2M間，先行確認劣質混凝土打除高度及作業方式。

2.車輛動線預先規劃，並有指揮人員在場指揮。

3.開口邊緣應設置安全扣環或架設安全母索供作業人員使用

4.非工作人員禁止進入工作區域內。

5.工地行走時應緩慢且注意天候及路況。

6.作業人員應配戴個人安全防護具。
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