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營造工程施工風險評估技術指引全國說明會



指引大綱

一. 編訂說明(含修正對照說明)
二. 適用範圍

三. 用語及定義

四. 營造工程風險評估及管理

五. 設計階段施工風險評估及管理

六. 施工階段施工風險評估及管理

七. 維護、修繕及拆除作業之施工風險評估

八. 施工風險評估資訊傳遞及追蹤管制

• 附件一、施工風險評估相關詞彙對照表

• 附件二、公共工程施工風險評估及管理

• 附件三、風險評估及安全作業標準案例

2



一、編訂說明(含修正對照)
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1.1修訂緣起

• ISO於2018.2.28修訂發布ISO31000：2018
• 2019.6修訂發布ISO31010：2019
• 108.5.22政府採購法修正增訂第70-1條
• 工程會修訂公共工程技術服務契約範本

為便於營造工程相關從業人員辦理施工風險評估參考運用，爰辦理
本指引之修訂事宜。
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1.2修正摘要(1/2)
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107.1.22 本次修訂 修正內容概要
營造工程施工風險評估技術指引及解說手冊 營造工程施工風險評估技術指引 標題修訂
1.0主旨 1.0編訂說明 法規增修
2.0適用範圍 2.0適用範圍 文字稍作修改
3.0用語及定義 3.0用語及定義 參照CNS14889風險管理-詞彙(ISO/Guide 

73:2009(en), Risk management — Vocabulary)
等修訂

4.0施工風險評估之實施 4.0施工風險評估之實施 1.評估程序詳細說明
2.參照ISO31000：2018、ISO45001：2018
修訂危害辨識、風險分析等內容
3. 分別以3等級、5等級訂定風險分析參考
指標
4.訂定3X3、5X5風險矩陣表，並以3~5風險
等級呈現，以供參考
5.修訂風險評估紀錄表，訂有：基本版、
標準版、系統版

5.0工程設計階段施工風險評估 5.0工程設計階段施工風險評估及管理 1.小節部分內容修訂
2.增訂「5.6工程設計階段施工風險評估成
果彙整運用」

6.0施工規劃階段風險評估
7.0 作業前危害調查、評估
8.0工程變更施工風險評估

6.0施工階段施工風險評估及管理 1.將原6.0、7.0、8.0併為一章
2.部分內容修訂



1.2修正摘要(2/2)
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107.1.22 本次修訂 修正內容概要
9.0 維護、修繕及拆除作業施工風險評估 7.0 維護、修繕及拆除作業之施工風險評估 1.章節次序調整

2.增列拆除計畫大綱、拆除作業施工風險
管理流程圖等

10.0施工風險資訊傳遞及追蹤管制機制 8.0施工風險資訊傳遞及追蹤管制機制 1.章節次序調整
2.增列：

8.1工程規劃設計階段工程業主應辦理
事項

8.2工程設計階段施工風險資訊傳遞
8.3施工階段工程業主應辦理事項

附件一、施工風險評估相關詞彙對照表 將本指引與CNS14889/ISO Guide73、
ISO45001、ISO31000等標準之用詞對照

附件二、公共工程施工風險評估及管理 1.參照工程會「委託技術服務契約範本」
訂定公共工程自：可行性研究、工程規劃
基本設計、細部設計等各階段應辦理有關
施工風險評估及管理事項

2.參照工程會統包契約範本訂定「統包工
程設計階段施工風險評估」

3.制定工程實施過程工程主辦機關督導機
制及相關表單

附件三、施工安全作業標準格式例 分別以：安全作業流程圖、安全作業程序
書制定參考格式例，以工業界參考運用



營造工程相關權責者應辦理施工風險評估及管理事項
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權責單位 辦理事項 產出成果

主辦機關
(工程業
主)

採
購

設計委辦 施工風險評估及安全設計
監
督

整合管制各單位實施風險評估
及管理所獲得之風險資訊，監
督及追蹤各單位辦理施工風險
評估及管理狀況

1.各階段辦理施工風險評估成果資
訊之傳遞表(表43)
2.工程施工風險管理報告(表44)工程採購

施工規劃等各階段風險評估及施
工安全管理

規劃設計
者

可行性研究 風險及不定性分析(工址及工程潛在風險初步辨識) 可行性研究階段之工址及工程潛在
風險初步辨識表(表34)

工程規劃 安全衛生初步規劃(含各方案之潛在風險辨識)
工程規劃階段之工程方案潛在風險
辨識及優選方案施工安全衛生初步
規劃表(表35)

基本(初步)設計 設計成果施工風險評估、對策研擬、執行成果追蹤等
1.設計圖說
2.設計階段施工風險評估報告(表
22)

細部設計
基本設計階段施工風險評估之補充
編制安全衛生圖文資料

1.細部設計階段補充(修正)施工風
險評估報告
2.工程採購文件

施工者

施工規劃 施工規劃階段風險評估、危險性工作場所施工安全評估

1.施工規劃階段風險評估報告(表
28)
2.危險性工作場所施工安全評估報
告

作業前 作業前危害調查、評估 作業前危害調查/評估(表29)
變更前 變更前施工風險評估 變更前施工風險評估(表30)
完工 彙整施工階段風險評估及管理紀錄 施工階段風險管理報告

使用者
維護作業 作業前危害調查、評估 作業前危害調查/評估(表29)
增建、改建、修建 委託設計、工程採購分別納入各該階段應辦理之風險評估及管理事項 各階段辦理成果



營造工程實施過程應辦理之施工風險評估類型
8

01災害案例

工程設計 設計階段施工風險評估

施工規劃
施工規劃階段施工風險評估

施工安全評估

施工作業 作業前危害調查、評估

工程變更 變更前施工風險評估

工程使用
維護修繕

增建、改建、修建等工程
設計及施工規劃階段施工風險評估

作業前危害調查、評估

維護作業-作業前危害調查、
評估

施工風險資訊
彙整及追蹤管控

風險評估類型

工
程
實
施
歷
程



四、施工風險評估及管理
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4.1施工風險管理制度之建立指引
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營造工程之設計者、施工者應依照相關法令、標準建立施工風險管理制度，

以辦理施工風險評估，並落實評估成果於施工安全管理。

營造工程施工風險管理應參照ISO31000之精神，以系統化之方式確認管理

原則、架構及實施程序。

施工風險管理之實施原則為：運用適正之資訊，以融入整合、包容、結構

性及全面化，並依個案特性以客製化方式實施，滾動調整因應並持續改善，

以達成創造施工安全價值及預防風險之目標。

施工風險管理之實施架構為：落實領導統御與承諾，並依循設計、實施、

評估、改善、整合之循環概念，推動系統化之管理。

施工風險管理之實施程序為：溝通與諮商、確認範圍、內容及準則、風險
評估（辨識、分析、評量）、風險處理、監督與審查、紀錄及報告等。



11ISO31000：2018風險管理原則、架構及程序

領導統御及承諾
(Leadership 

and 

commitment)

整合
(Integration)

設計
(Design)

實施
(Implementation)

評估
(Evaluation)

改善
(Improvement)

原則

架構 程序

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查M
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N
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O

R
IN
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 &
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E
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IE

W溝
通
與
諮
商
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整合性
(Integrated)

客製化
(Customized)

包容性
(Inclusive)

動態化
( Dynamic)

適正資訊
(Best available 
information)

人文要素
(Human and cultural 

factors)

持續改進
(Continual 

improvement)

價值創造
及預防

(Value Creation
And

Protection)

架構化及
全面性

(Structured and 
comprehensive)



4.2準備作業
4.2.1施工風險評估小組指引
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工程設計者或施工者應組成施工風險評估小組，並適當溝通、諮商
內外部人員，提供施工風險評估及施工安全管理之意見，以辦理風
險評估及管理相關事宜。

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查

M
O

N
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O
R
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 R

E
V

IE
W

溝
通
與
諮
商
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T
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4.2準備作業
4.2.2施工風險評估及管理之範圍、內容、準則界定指引
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施工風險評估及管理之範圍，以工程作業及工作場所環境為主注，並
應適當考量組織內外部狀況。
施工風險評估及管理之內容，應就所擬施工計畫進行作業拆解，以明
確工程作業及工作場所環境之詳細內容，據以實施風險評估及管理。
施工風險評估及管理之準則，除依國際標準、國家標準、職業安全衛
生法令、營建管理法令、相關指引、工程實務規範等外，應參照相關
工程災害案例之防災對策辦理。

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查

M
O

N
IT

O
R

IN
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 &
 R
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V
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W

溝
通
與
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商
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注：職安法施行細則第31條
本法第二十三條第一項所定職業安全衛生管理計畫，包括下列事項：
一、工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。
、、、



4.2準備作業
4.2.3工址環境現況調查及工程需求分析指引
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工程設計或施工者應辦理工址環境現況調查，並實施工程之功能或
施工需求(以下簡稱「工程需求」)分析。
應就工址現況調查及工程需求分析結果，預為辨識潛在之危害，以
為研擬設計或施工方案之重要參考。
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工程名稱
基地位置

工程類型
□建築、□橋梁、□隧道、□道路、□水利(保)、□港灣、
□管道、□大地、□其他(請說明)

工程概要

工
程
相
關
單
位

類別 名稱 聯絡資訊

工程業主
聯絡人： 電話：
Email:
地址：

專案管理單位
聯絡人： 電話：
Email:
地址：

設計單位
聯絡人： 電話：
Email:
地址：

監造單位
聯絡人： 電話：
Email:
地址：

施工廠商
聯絡人： 電話：
Email:
地址：

工
址
環
境
現
況

項目 內容

地形
地質及地下水
交通
氣象、海象
鄰近建築或構造物
架空纜線
地下管線及埋設物
排水設施
施工限制
相關研究
其他

工程
需求

表 1. 工程基本資料表(例)

填表說明：
1.「工址環境現況」欄所列項目僅供參考，得依各
該工程狀況修正其內容。
2.「工程需求」欄於設計階段以工程設計功能需求
為主，如：規模、構造、外觀造型、使用方式等；
於施工規劃階段則以施工需求為主，如：契約規定
、施工資源、分包及經營策略等。
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工程名稱：

承辦部門： 日期：

類別 潛在危害 危害對策 對策處置人員 備註

工址環境現況
(例如：地形、地質、
鄰近構造物、氣象、
施工限制、、、等)

工程需求
(設計階段為工程功能
需求，施工階段為施
工需求)

評估人員： 核准：
填表說明：

1.「工址環境現況」及「工程需求」等欄位內容，分別依調查成果及個案工程需求分析成果摘要填寫。
2.「對策處置人員」指依據危害辨識結果研擬設計或施工方案之相關人員。

表 2. 工址環境現況及工程需求潛在危害辨識表(例)



4.2準備作業
4.2.4方案評選指引
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工程設計者或施工者於研擬工程設計或施工方案後，應就技術、功
能、成本、安全、工期、、、等相關要素進行綜合評選，以篩選出
優選方案，辨識該優選方案之潛在危害，並研提施工安全衛生應注
意事項，製作「工程方案評選表」，以為後續辦理工程設計或施工
規劃之重要依據。



18

工程名稱：

承辦部門： 日期：

方案研擬背景
(如：工址環境現
況、工程需求等)
評選項目及權重

方案概述
功能

（ ％）
技術

（ ％）
成本

（ ％）
工期

（ ％）
工址環境
（ ％）

安全
（ ％）

維護
（ ％） 評分 排序

優選方案潛在危
害及施工安全衛
生應注意事項

核准： 製表：

填表說明：
1.「方案研擬背景」欄資料，摘述工程方案研擬之背景，如：工址環境現況、工程需求等。
2.「方案概述」欄摘述各候選方案內容。
3.表列評選項目僅供參考，得依個別工程特性設定相關評選項目及其權重配分，惟「安全」為必要之項目，且其權重應不低於各項目權重之平
均值。
4.以滿分100分分別評定各項目之得分，再乘以權重後加總得總分。
5.依總分排序，以篩選出優選方案。
6.辨識優選方案之潛在危害，並研提施工安全衛生應注意事項，以為後續辦理工程設計或施工規劃人員參考。

表 3. 工程方案評選表(例)



4.2準備作業
4.2.5施工計畫及工程作業拆解指引
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為模擬施工計畫於工址環境施工之狀況，以發掘可能出現之風險，
設計者或施工者應依據工程設計成果預擬(或施工規劃完成之)施工
計畫，將工程作業內容拆解為：分項工程、第一階作業、第二階作
業、作業內容等，以明確工程實施之架構及工程作業內容、施工方
法、程序、使用機具設備及安全衛生設施、管理制度、防護具等，
據以實施風險評估。
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 ○○工程
A

a

i

ⅱ

ⅲ

b

i

ⅱ

ⅲ

c

i

ⅱ

ⅲ

分項工程 第一階作業 第二階作業

01

02

03

01

02

03

01

02

03

作業內容
(作業方法、程序、機具設備、工
具、材料、安全設施、防護具等)

圖 7. 分項工程作業拆解圖(例)



21

分項工程：A

第一階作業a 第二階作業i 作業內容
(作業方法、程序、機具設備、工具、材料、安全設施、防護具等)

01

02

03

表 4. 分項工程作業拆解表(例)



4.3施工風險評估指引
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施工風險評估小組應依據施工計畫之作業拆解結果進行風險評估，
依序進行：風險辨識、風險分析、風險評量，以篩選出不可接受之
風險，進行風險處理。

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查

M
O

N
IT

O
R

IN
G

 &
 R

E
V

IE
W

溝
通
與
諮
商
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O

N
M
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U
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T
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N
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4.3.1風險辨識指引

23

應依工程專業知識並參酌過去災害案例，辨識潛存於工作場所環境
及工程作業內容之危害，並推衍該危害引致風險之過程，包括：風
險來源、起因、事件及可能之後果。
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事故

Method
工法

Machine
機具

Material
材料

Man
人員

Environment
環境

Management
管理

方法

步驟

程序

圖說

性能

操作

保護裝置

指揮

權責

能力

保養標準

規格

試驗

儲存

使用

天候

地形

地上下構造
物、管線等

設施

資格

健康

態度

合作

圖 9. 運用5M1E原則引導以辨識風險來源
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區域(Where)

作業區內
(In-site)

作業區外

(Out of Site)

危害來源(What)
(Potential Hazards)

起因(Why)
(Hazards Introduced)

不安全行為
(Unsafe Behavior)

不安全狀況
(Unsafe Condition)

受害者(Who)
(Been Influenced)

外部
民眾Ppeople

事故
(Accident)

內部
業主Client、訪客Visitor、監
造Supervisor、勞工Worker

風險對策
(How to solve 

it?)

5M1E
(工法Method、機具Machine、材
料Material、人員Man、
環境Environment、管理
Management)

事件
(Event)

虛驚事件
(Near Miss)

圖 10. 以5W1H推衍描述風險及風險對策機制



4.3.2風險分析指引

26

分析風險發生之「可能性」（likelihood）及風險後果
（consequence）之「嚴重度」(severity)等，以風險矩陣（risk 
matrix）推算「風險值」，據以推定「風險等級」（level of risk），
以為風險評量之依據。
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半定量分級
可能性描述

參考基準

作業頻率 作業人次

5 幾可確定 日常性作業 10人以上

4 極有可能 經常性作業 6-9人

3 可能 週期性作業 4-5人

2 不太可能 間歇性作業 2-3人

1 幾乎不可能 偶發性作業 1人

表 6. 風險可能性分級參考基準(例)(5等級)

表 7. 風險可能性分級參考基準(例)(3等級)
半定量分級

可能性描述
參考基準

作業頻率 作業人次

3 幾可確定 日常性作業 10人以上

2 可能 週期性作業 4-9人

1 幾乎不可能 偶發性作業 1-3人
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半定量分級
嚴重度描述

參考基準

人員可能受傷害狀況 災害損失

5 災難性的 1人以上死亡或3人以上受傷 停工1個月以上

4 重大 1人以上重傷 停工1周以上

3 中等 1人以上受傷住院療養 停工1天以上

2 較低 1人以上受傷送醫治療 停工1天以內

1 可忽略的 1人以上受傷工地包紮敷藥 現場清理後即可復工

半定量分級
嚴重度描述

參考基準

人員可能受傷害狀況 災害損失

3 災難性的 1人以上死亡或3人以上受傷 停工1個月以上

2 中等 1人以上受傷住院療養 停工1天以上

1 可忽略的 1人以上受傷工地包紮敷藥 現場清理後即可復工

表 8. 後果嚴重度分級參考基準(例)(5等級)

表 9. 後果嚴重度分級參考基準(例)(3等級)
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風險等級分析 
嚴重度分級 

災難性的 5 重大 4 中等 3 較低 2 可忽略的 1 

可
能
性
分
級 

幾可確定 5 25 20 15 10 5 

極有可能 4 20 16 12 8 4 

可能 3 15 12 9 6 3 

不太可能 2 10 8 6 4 2 

幾乎不可能 1 5 4 3 2 1 
 極高風險(20-25)  高度風險(10-16)  中度風險(5-9)  低度風險(3-4)  極低風險(1-2) 

 

 

表 10. 風險矩陣(例)(5X5)-5等級


		風險等級分析

		嚴重度分級



		

		災難性的5

		重大4

		中等3

		較低2

		可忽略的1



		可能性分級

		幾可確定5

		25

		20

		15

		10

		5



		

		極有可能4

		20

		16

		12

		8

		4



		

		可能3

		15

		12

		9

		6

		3



		

		不太可能2

		10

		8

		6

		4

		2



		

		幾乎不可能1

		5

		4

		3

		2

		1



				

		極高風險(20-25)

		

		高度風險(10-16)

		

		中度風險(5-9)

		

		低度風險(3-4)

		

		極低風險(1-2)















30

風險等級分析 
嚴重度分級 

災難性的 5 重大 4 中等 3 較低 2 可忽略的 1 

可
能
性
分
級 

幾可確定 5 25 20 15 10 5 

極有可能 4 20 16 12 8 4 

可能 3 15 12 9 6 3 

不太可能 2 10 8 6 4 2 

幾乎不可能 1 5 4 3 2 1 
 極高風險(20-25)  高度風險(10-16)  中度風險(4-9)  低度風險(1-3) 

 

 

表 11. 風險矩陣(例)(5X5)-4等級


		風險等級分析

		嚴重度分級



		

		災難性的5

		重大4

		中等3

		較低2

		可忽略的1



		可能性分級

		幾可確定5

		25

		20

		15

		10

		5



		

		極有可能4

		20

		16

		12

		8

		4



		

		可能3

		15

		12

		9

		6

		3



		

		不太可能2

		10

		8

		6

		4

		2



		

		幾乎不可能1

		5

		4

		3

		2

		1



				

		極高風險(20-25)

		

		高度風險(10-16)

		

		中度風險(4-9)

		

		低度風險(1-3)
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風險等級分析 
嚴重度分級 

災難性的 3 中等 2 可忽略的 1 

可能性分級 

幾可確定 3 9 6 3 

可能 2 6 4 2 

幾乎不可能 1 3 2 1 
 高度風險(6-9)  中度風險(3-4)  低度風險(1-2) 

 

表 12. 風險矩陣(例)(3X3)-3等級


		風險等級分析

		嚴重度分級



		

		災難性的3

		中等2

		可忽略的1



		可能性分級

		幾可確定3

		9

		6

		3



		

		可能2

		6

		4

		2



		

		幾乎不可能1

		3

		2

		1



				

		高度風險(6-9)

		

		中度風險(3-4)

		

		低度風險(1-2)















4.3.3風險評量指引
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依風險分析結果，評量何種風險等級為可接受或容忍者。

解說

 依據風險分析之風險發生可能性及後果嚴重度，計算風險值及
所推定之風險等級，參酌該工程內外部因素，以評量何種等級
之風險為可接受或容忍者。

 建議低度以下之風險，已依法令規定採取適當之安全衛生設施
者，可無須再進一步處理風險，中度以上之風險，為不可接受
之風險，應採行適當之風險對策，實施「風險處理」（risk 
treatment）。



4.4風險處理指引

33

對不可接受之風險，應擬定風險對策，將風險控
制在最低合理可行範圍，以有效提升施工安全。
風險對策之類型及採行之優先順序，依序為：消
除風險、降低風險、工程控制、管理控制、個人
防護具等。
應指定風險對策之負責人員於期限內完成。
應擬定風險處理計畫，並追蹤、管制風險對策之
執行狀況及成效，當發現風險對策無法有效將風
險控制在可接受範圍或衍生出新的風險時，應實
施再評估，以研擬適當之對策因應。

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查

M
O

N
IT

O
R
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G

 &
 R

E
V
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溝
通
與
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4.5 施工風險評估及管理之監督及審查指引

34

工程設計者或施工者應建立施工險管理監督審查機制，以確實督導
施工風險評估及管理之有效運作。

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查

M
O

N
IT

O
R

IN
G

 &
 R

E
V
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W

溝
通
與
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4.5 施工風險評估及管理之監督及審查解說

• 營造工程設計及施工單位於組織管理體制中，應納入施工風險評
估及管理，明訂各階層主管及最高管理階層應辦理之監督與審查
事項。

• 施工風險評估及管理之監督與審查，應含括：組織之風險管理系
統建置、溝通與諮詢、界定風險管理範圍、內容及準則、風險評
估、風險處理、紀錄與報告等。

• 應明確規定施工風險評估及管理實施過程各項表單、紀錄之審查
及核准機制，落實辦理並建檔管制。

35



4.6施工風險評估及管理實施紀錄指引

36

設計者/施工者應將施工風險評估過程製作紀錄，載明：工程作業
拆解、風險辨識、風險分析、風險評量、風險處理等過程及成果，
以利施工風險資訊傳遞並為審查、追蹤、管制之依據。

範圍、內容、準則
Scope,Context,Criteria

風險評估
Risk Assessment

風險辨識
Risk Identification

風險分析
Risk Analysis

風險評量
Risk Evaluation

風險處理
Risk Treatment

紀錄及報告
RECORDING & REPORTING

監
督
與
審
查

M
O

N
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施工風險評估表(例)(基本版) 

工程名稱： 

分項工程： A                                                                         評估日期： 

作
業
條
件 

作業環境  防
護
設
施 

工程控制  

機械設備 
 管理控制  

個人防護具  

作業名稱 風險辨識 
風險分析
及評量 

風險處理 

編號 
作業步驟(作業方法、程序、

工具、材料等) 

可能之風險狀況 

(風險來源、起因、事件、可能後果等) 

(風險可

否接受) 

風險對策(處理風險與機會之措施)  
及執行成果摘紀(設計或施工計畫修正、安全衛生設施圖說、規

範、預算等編列) 

成效確認 

(有否控制風險

在可接受範圍) 

a 第一階作業名稱： 

i 第二階作業名稱： 

Aai01 作業步驟 1     

b 第一階作業名稱： 

i 第二階作業名稱： 

Abi01 作業步驟 1     

      

      

      

評估人員：                                      審查人員：                               核准人員： 
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[bookmark: _Toc47296056]施工風險評估表(例)(基本版)

		工程名稱：

分項工程： A                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　評估日期：



		作業條件

		作業環境

		

		防護設施

		工程控制

		



		

		機械設備

		

		

		管理控制

		



		

		

		

		

		個人防護具

		



		作業名稱

		風險辨識

		風險分析及評量

		風險處理



		編號

		作業步驟(作業方法、程序、工具、材料等)

		可能之風險狀況

(風險來源、起因、事件、可能後果等)

		(風險可否接受)

		風險對策(處理風險與機會之措施) 

及執行成果摘紀(設計或施工計畫修正、安全衛生設施圖說、規範、預算等編列)

		成效確認

(有否控制風險在可接受範圍)



		a

		第一階作業名稱：



		i

		第二階作業名稱：



		Aai01

		作業步驟1

		

		

		

		



		b

		第一階作業名稱：



		i

		第二階作業名稱：



		Abi01

		作業步驟1

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		評估人員：                                      審查人員：                               核准人員：





     　　　　　　　　



施工風險評估表 (例)(標準版) 

工程名稱： 

分項工程：A                                                                          評估日期： 

作
業
條
件 

作業環境  防
護
設
施 

工程控制  

機具設備 
 管理控制  

個人防護具  

作業內容 風險辨識 風險分析 
風險

評量 
風險處理 

  
危害

類型 

可能之風險狀況 

(風險來源、起因、事件、可能後

果等) 

可
能
性 

嚴
重
度 

風
險
值 

風
險
等
級 

風險
可否

接受 

風險對策 執行成果摘紀 
(修正設計或施工計畫、施工安
全衛生設施圖說、規範、預算

等) 

成效確認 
(有否控制風
險在可接受

範圍) 
(處理風險與機會之措

施) 

負

責

人 編號 
作業步驟(作業方法、程序、工具、材料

等) 

a 第一階作業名稱： 

i ii 第二階作業名稱： 

Aai01 作業步驟 1      

 

    

b 第一階作業名稱： 

i 第二階作業名稱： 

Abi01 作業步驟 1      

 

    

       

 

    

       

 
    

評估人員：                                    審查人員：                           核准人員： 
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[bookmark: _Toc47296057]施工風險評估表 (例)(標準版)

		工程名稱：

分項工程：A                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　評估日期：



		作業條件

		作業環境

		

		防護設施

		工程控制

		



		

		機具設備

		

		

		管理控制

		



		

		

		

		

		個人防護具

		



		作業內容

		風險辨識

		風險分析

		風險評量

		風險處理



		

		

		危害類型

		可能之風險狀況

(風險來源、起因、事件、可能後果等)

		可能性

		嚴重度

		風險值

		風險等級

		風險可否接受

		風險對策

		執行成果摘紀

(修正設計或施工計畫、施工安全衛生設施圖說、規範、預算等)

		成效確認

(有否控制風險在可接受範圍)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(處理風險與機會之措施)

		負責人

		

		



		編號

		作業步驟(作業方法、程序、工具、材料等)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		第一階作業名稱：



		i

		ii第二階作業名稱：



		Aai01

		作業步驟1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		第一階作業名稱：



		i

		第二階作業名稱：



		Abi01

		作業步驟1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		評估人員：                                    審查人員：                           核准人員：









施工風險評估表 (例)(系統版) 

工程名稱： 

分項工程：A                                                                          評估日期： 

作業內容 風險辨識 現有防護設施 風險分析 
風險
評量 
(風險

可否
接受) 

風險處理 

編號 
作業步驟(作業方法、程序、工
具、材料等) 

作業條件 

危害 

類型 

可能之風險狀況 

工程控制 管理控制 

個

人

防

護

具 

可
能
性 

嚴
重
度 

風
險
值 

風
險
等
級 

風險對策 執行成果摘紀 成效確認 

作業

環境 

機具

設備 

 (風險來源、起

因、事件、可能後

果等) 
(處理風險與機會之

措施) 

負
責
人 

 (修正設計或施工計

畫、施工安全衛生設

施圖說、規範、預算

等) 

(有否控制風險

在可接受範圍) 

a 第一階作業名稱： 

i 第二階作業名稱： 

Aai01 作業步驟 1                 

b 第一階作業名稱： 

i 第二階作業名稱： 

Abi01 作業步驟 1                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

評估人員：                                    審查人員：                           核准人員： 
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[bookmark: _Toc47296058]施工風險評估表 (例)(系統版)

		工程名稱：

分項工程：A                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　評估日期：



		作業內容

		風險辨識

		現有防護設施

		風險分析

		風險評量

(風險可否接受)

		風險處理



		編號

		作業步驟(作業方法、程序、工具、材料等)

		作業條件

		危害

類型

		可能之風險狀況

		工程控制

		管理控制

		個人防護具

		可能性

		嚴重度

		風險值

		風險等級

		

		風險對策

		執行成果摘紀

		成效確認



		

		

		作業環境

		機具設備

		

		 (風險來源、起因、事件、可能後果等)

		

		

		

		

		

		

		

		

		(處理風險與機會之措施)

		負責人

		 (修正設計或施工計畫、施工安全衛生設施圖說、規範、預算等)

		(有否控制風險在可接受範圍)



		a

		第一階作業名稱：



		i

		第二階作業名稱：



		Aai01

		作業步驟1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		第一階作業名稱：



		i

		第二階作業名稱：



		Abi01

		作業步驟1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		評估人員：                                    審查人員：                           核准人員：





[bookmark: _Toc47296072]作業前危害調查/評估表(例)

		工程名稱：

分項工程：A                       第一階作業名稱：a                   第二階作業名稱：i                        評估日期：



		作業內容及工作場所現況調查

		[bookmark: _Hlk45210707]風險評估

		風險對策

(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施)



		類別

		修正後施工計畫內容

		現況調查結果

		危害調查/評估

(有否殘留或新生之風險)

		風險分析及評量

(風險可否接受)

		



		作業步驟01

(作業方法、程序、材料、工具)

		

		

		

		

		



		作業條件

(機具設備、作業環境)

		

		

		

		

		



		現有防護設施

		工程控制(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器、、、等安衛設施)

		

		

		

		

		



		

		管理控制(作業資格、施工圖說、安全作業標準、管理制度、其他)

		

		

		

		

		



		

		個人防護具

		

		

		

		

		



		評估成果運用(勤前教育)

		作業要領說明

		危險預知(工作場所及作業內容潛在危害)及防護具檢查確認



		

		

		





調查/評估人員：                                            　　　　　　　　　　　　　審查核准人員：

[bookmark: _Toc47296073]變更前施工風險評估表(例)

工程名稱：

分項工程：A　　　　　　　　　　                                                     評估日期：

		變更說明

		



		變更作業內容

		風險辨識

		變更後防護設施

		風險分析及評量

		風險處理



		編號

		作業步驟(作業方法、程序、材料、工具)

		作業條件

		危害類型

		可能之風險狀況

(風險來源、起因、事件、可能後果等)

		工程控制

(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器、、、等安衛設施)

		管理控制

(作業資格、施工圖說、安全作業標準、管理制度、、、等)

		個人防護具

		風險可否接受

		風險對策

(變更施工計畫修正補充、使用機具設備之變更、安衛設施調整、管理制度修正及其他對策)

		審查確認

(有否控制風險在可接受範圍)



		

		

		作業環境

		機具設備

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		第一階作業名稱：



		i

		第二階作業名稱



		Aai01

		作業步驟

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		變更評估成果之運用

		變更施工計畫修正成果確認

		變更作業勤前教育訓練



		

		變更圖說

		機具設備

		安衛設施

		管理制度

		變更後安全作業要領

		危險預知事項及防護具檢查確認



		

		

		

		

		

		

		





評估人員：　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　　審查核准(含啟用前檢查)人員：　　　　　



五、工程設計階段風險評估及
管理

40



5.0設計階段施工風險評估及管理指引

41

設計者於工程設計前，應辨識工址環境現況及工程功能需求之潛在
危害，以作為研擬設計方案之參考。於設計方案評選時，應辨識優
選方案之潛在危害，並研提施工安全衛生應注意事項，以提供發展
設計之參考。於設計時，應依設計成果預擬施工計畫，據以辦理施
工風險評估；就不可接受之風險研擬對策，以落實工程設計成果之
本質安全。



5.1準備作業指引

42

設計者主管應召集所僱及協力廠商等從事設計工作相關人員，以及
具備風險評估專業能力之職業安全衛生人員，組成施工風險評估小
組，以辦理設計階段施工風險評估。
評估前應彙整工址環境現況調查成果，分析工程功能需求，蒐集施
工安全衛生相關法令及災害案例，據以製作工程基本資料表，摘述
工程基本資訊，以為設計階段施工風險評估之重要依據。



5.1準備作業解說

• 一、設計階段施工風險評估小組

43

工程設計主辦人員
○○○、○○○、○○○

(基礎、結構、裝修、景
觀、機電、、、等工程設

計主辦人員)

規範編訂人員
○○○

(施工安全規範訂定)

預算編製人員
○○○

(施工安全衛生預算編列)

召集人
○○○ 

(工程設計負責人)

專案主辦人員
○○○ 

(設計成果說明)

職業安全衛生人員
○○○

(風險評估流程控管及職

業安全衛生相關事項等)

施工規劃人員
○○○

(預擬施工作業狀況說明)

繪圖人員
○○○

(施工安全衛生圖說繪製說明)

工址現況調查人員
○○○、○○○ 

(含地質調查、地形測繪
及其他工址現況調查等)



44

職稱 姓名 職責 備註

召集人（工程設計負責

人）
○○○ 綜理設計成果之風險評估事宜。

專案主辦人員 ○○○ 設計內容之掌握並說明。

職業安全衛生人員 ○○○
職業安全衛生法令之遵行、風險評估方法及程

序控管。

具備風險評估專業知識之合格職

業安全衛生人員

工址環境現況調查人員 ○○○ 工址環境現況調查之實施及成果說明。
含地質調查、地形測繪及其他必

要之調查工作人員

工程設計主辦人員
○○○、○○○、

○○○、、、
相關工程項目之設計及說明。

基礎、結構、裝修、景觀、機電

等工程設計人員

施工規劃人員 ○○○ 依據設計成果與環境條件規劃施工方式。 擬定施工計畫

規範編訂人員 ○○○ 依據規劃之施工方式訂定安全規範之說明。 編製施工安全規範

預算編製人員 ○○○ 依據設計成果與施工方式編列工程預算之說明。編列施工安全衛生經費預算

繪圖人員 ○○○
依據設計成果與施工方式繪製施工安全衛生設

施圖說之說明。
繪製施工安全衛生設施圖說

表 16. 設計階段施工風險評估小組成員及職責



表 17. 工程基本資料表(例)(設計階段用)

45

工程名稱
基地位置

工程相關單位
代表人 地址 電話 Email

工程業主
專案管理單位

設計單位

工址環境現況
(依個案特性填寫)

地形
地質
交通
氣象、海象
鄰近建築或構造物

架空纜線
地下管線及埋設物

施工限制
相關研究
其他

工程功能需求
(依工程設計功能需求填寫)

構造型式
規模(主要尺寸、面積、
容積等)

用途
其他

填表說明：表內「工址環境現況」及「工程功能需求」等欄位所列項目內容僅供參考，事業單位得依個案工程特性調整、修正。



5.2工址環境現況及工程功能需求潛在危害辨識指引

46

設計者於工程設計前，應先就工址環境現況調查及工程功能需求分
析等成果，依據相關法令及災害案例等，辨識工址環境及工程功能
需求之潛在危害，以作為發展設計方案之重要參考。



47

工程名稱：

承辦部門： 日期：

類別 潛在危害 危害對策 對策處置人員 備註

工址環境現況
(例如：地形、河川、通
路狀況、地質、地下水
鄰近構造物、氣象、海
象、施工限制等)

工程功能需求
(例如：高度、跨徑、基
礎深度、特殊構造、新
材料、新工法等)

評估人員： 核准：
填表說明：

1.「工址環境現況」及「工程功能需求」等欄位內容，分別依調查成果及個案工程設計功能需求填寫。

2.「對策處置人員」指依據危害辨識結果研擬設計方案之相關人員。

表 18. 設計階段工址環境現況及工程功能需求潛在危害辨識表(例)



5.3設計方案評選指引

48

工程設計者依據工址環境現況調查及工程功能需求分析成果，研擬
可行之工程設計方案，分別就：功能、技術、成本、工期、工址環
境、安全、維護等各項目進行綜合評選，以篩選出優選設計方案。
辨識該優選方案之潛在危害並研擬施工安全衛生應注意事項，傳遞
予後續辦理設計人員，分別妥予擬訂適當之設計因應之。



工程設計方案評選表格式(例) 

工程名稱： 

承辦部門： 日期： 

設計方案研擬背

景(如：工址環境現

況、設計功能需求

等) 

 

     評選項目及權重 

方案概述 

功能 

（  ％） 

技術 

（  ％） 

成本 

（  ％） 

工期 

（  ％） 

工址環境 

（  ％） 

安全 

（  ％） 

維護 

（  ％） 
評分 排序 

          

          

          

優選設計方案潛在危害及

施工安全衛生應注意事項 

 

核准： 製表： 

說明： 
1. 「設計方案研擬背景」欄應摘述設計方案研擬之背景，如：工址環境現況、設計功能需求等。 
2. 「方案概述」欄摘述各候選方案內容。 
3. 表列評選項目僅供參考，得依個別工程特性設定相關評選項目及其權重配分，惟「安全」為必要之項目，且其權重應不低於各項目權重之平均值。 
4. 以滿分 100 分分別評定各項目之得分，再乘以權重後加總得總分。 
5. 依總分排序，以篩選出優選方案。 
6. 辨識優選方案之潛在危害，並研提施工安全衛生應注意事項，以為後續辦理設計人員參考。

49


[bookmark: _Ref494123266][bookmark: _Toc49850756]工程設計方案評選表格式(例)

		工程名稱：



		承辦部門：

		日期：



		設計方案研擬背景(如：工址環境現況、設計功能需求等)

		



		     評選項目及權重

方案概述

		功能

（  ％）

		技術

（  ％）

		成本

（  ％）

		工期

（  ％）

		工址環境

（  ％）

		安全

（  ％）

		維護

（  ％）

		評分

		排序



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		優選設計方案潛在危害及施工安全衛生應注意事項

		



		核准：

		製表：





說明：

1. 「設計方案研擬背景」欄應摘述設計方案研擬之背景，如：工址環境現況、設計功能需求等。

2. 「方案概述」欄摘述各候選方案內容。

3. 表列評選項目僅供參考，得依個別工程特性設定相關評選項目及其權重配分，惟「安全」為必要之項目，且其權重應不低於各項目權重之平均值。

4. 以滿分100分分別評定各項目之得分，再乘以權重後加總得總分。

5. 依總分排序，以篩選出優選方案。

6. 辨識優選方案之潛在危害，並研提施工安全衛生應注意事項，以為後續辦理設計人員參考。





5.4設計成果風險評估指引

50

設計者依評選出之優選設計方案進行設計，並就設計成果預擬施工
計畫及完工後之使用維護手冊，分別據以進行相關之風險評估。
施工風險評估前，應就預擬之施工計畫進行工程作業拆解。依序拆
解出：分項工程、第一階作業、第二階作業及作業內容等，以明確：
作業步驟、作業條件及既有防護設施等。
施工風險評估應依作業拆解結果並參酌工作場所狀況，逐項辨識潛
在危害，分析風險狀況，評量風險引致災害之可能性與嚴重度等，
據以估量風險值，評定風險等級，以篩選出不可接受之風險。
使用維護階段之風險評估，比照上述方式進行使用維護作業拆解，
據以辨識危害、分析風險及評量風險等。
經評估出不可接受之風險，應擬定對策以進行風險處理。



5.5設計階段施工風險處理指引

51

設計者對不可接受之風險，應擬定風險對策，據以修正設計、採用
較安全之工法、繪製施工安全衛生設施參考圖說、編定或補充施工
安全衛生規範、編列職業安全衛生經費、編定合理工期、建議工程
採購策略及廠商施工安全衛生管理能力等，將上述成果彙整為工程
採購招標文件。



5.6設計階段施工風險評估成果彙整運用指引

52

設計者於設計階段辦理施工風險評估，應將過程及結果製作紀錄表
單，傳遞予相關設計成員，據以辦理設計階段風險處理。
設計者應彙整設計階段施工風險評估成果，編製「設計階段施工風
險評估報告」，提交工程業主，以為施工階段及完工使用維護階段
作業安全管理之重要參考。



辦理事項 產出之風險資訊 傳遞對象 後續辦理事項

工址環境現況調查、工

程功能需求分析

設計階段工程基本資料

表（表17.）

設計團隊 資料彙整分析

依相關法規及災害案例

等，辦理工址環境現況及

工程功能需求潛在危害辨

識

工址環境現況及工程功

能需求潛在危害辨識 (表

18.)

設計團隊 工程設計方案研擬

工程方案評選 工程設計方案評選表-優

選方案潛在危害及施工安

全應注意事項(表19.）

設計團隊 設計內容發展

設計成果施工風險評估 施工風險評估表(表13.、

表14.、表15.)

設計團隊 修正設計

繪製施工安全衛生設施圖說

編訂施工安全衛生規範

編列施工安全衛生預算

工程設計階段施工風險

評估報告(表22.)

工程主辦單位 工程採購文件

交付承攬危害告知

施工規劃階段施工風險評估

施工階段風險管理

使用維護操作安全管理

表21.工程設計階段施工風險資訊傳遞
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一、工程計畫概要
(一)計畫緣起與目標
(二)計畫範圍及環境
(三)規劃設計構想
(四)工程基本資料表製作

二、工程設計階段施工風險評估辦理方式說明
(一)辦理依據
(二)設計階段施工風險評估辦理方式及實施流程(附圖說明)
(三)施工風險評估使用表單

三、準備作業
(一)施工風險評估小組之組成
(二)工址環境現況調查分析
(三)工程功能需求分析
(四)法規彙整分析
(五)相關工程災害案例分析
(六)工址環境現況及工程功能需求潛在危害辨識

四、設計方案評選

五、設計成果摘要說明

六、設計成果施工風險評估

七、設計階段施工風險評估成果之運用

八、風險資訊傳遞及風險追蹤管理

九、結論

表22.工程設計階段施工風險評估報告大綱建議
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圖 9. 工程設計階段施工風險評估及管理實施流程 55

工程功能需求分析 工址現況調查

工址現況及工程功能需求

潛在危害辨識
Keywords:
作業/環境

Guidewords:
危害/法規

安全資訊收集彙整
(法規、災害案例)

工程設計方案研擬

設計成果
施工風險評估/審查

設計成果定稿
設計圖說、工程採購契約文件等

工程設計階段施工風險評估報告表22

準
備
作
業

完
成
設
計

工程設計階段工址環境現況及
工程功能需求潛在危害辨識表

表18(風險資訊1)

方案評選
工程設計方案評選表表19

(風險資訊2-優選方案安
全注意事項)

施工風險評估表表13/14/15

(風險資訊3-設計成果安全資訊)

設計完成

(設計工作執行計畫書核可)

設計開始

設計內容研擬

風險對策
(避免風險或改善機會之措施)

工程圖說
設計圖
施工安全規範

安全衛生設施參考圖

採購契約文件
契約書
相關規範
標單/預算/工期
投標廠商資格規定
其他

維護操作手冊

工程設計階段
施工風險評估小組表16

擬定設計階段施工風險
評估及管理計畫

NG

工程基本資

料表編撰表17

修正

施工計畫

YES

施
工
風
險
資
訊
傳
遞

表
2
1

山腳大排設計
RA



六、施工階段風險評估及管理
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6.0施工階段施工風險評估及管理指引

57

施工者應於施工規劃階段辦理施工風險評估；使勞工於營造工程工
作場所作業前，應實施危害調查、評估；施工過程如有變更，應實
施變更風險評估。



6.1施工規劃階段施工風險評估及管理指引

58

施工者於施工規劃時，應參照設計者於設計階段實施施工風險評估
成果，就所擬之施工計畫實施施工風險評估，發掘不可接受之風險
並研擬風險對策，據以修正、補充施工計畫內容，以提升施工安全。
施工計畫之內容應包括：施工方法、施工程序、施工機具設備、安
全衛生設施、安全衛生作業標準、施工安全衛生教育訓練及從業人
員資格管理、施工安全衛生自主檢查及稽查制度、個人防護具及其
他必要之設施。



6.1.1準備作業指引

59

施工者於研擬施工計畫前，應由工作場所負責人(工地主任)或經指
派之資深主管召集具風險評估專業能力之職業安全衛生人員、專任
工程人員、施工規劃人員，並視需要邀集分項工程主辦人員、施工
預算編列人員、施工安全衛生設施施工圖繪製人員、作業主管、協
力廠商及相關人員等，組成施工風險評估小組，辦理施工風險評估，
並儘可能邀請設計人員提供諮詢。至設計與施工合併招標之統包工
程，設計人員為施工規劃階段施工風險評估小組之必要成員。
評估前，應先彙整工址環境現況補充調查成果，分析施工需求，蒐
集施工安全衛生相關法令及災害案例，據以製作工程基本資料表，
摘述工程基本資訊。



圖 14. 施工規劃階段施工風險評估小組之組成
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召集人
○○○ 

工作場所負責人(工地主任
或指經指派之資深主管)專任工程人員

○○○ 

(專業技術審核)

職業安全衛生人員
○○○ 

職安衛相關法規及評估流程控管施工規劃人員
○○○ 

施工規劃成果說明

分項工程主辦人員
○○○、○○○、○○○ 

(分項作業計畫編列說明)

設計人員
○○○ 

(儘可能邀請提供諮詢)

安全設施繪圖、施工規範
編撰、預算編製等人員

○○○、○○○、○○○  

作業主管
○○○ 、○○○、○○○

(視需要)

協力廠商(視需要)

○○○ 、○○○、○○○

專業技術服務/
機具設備供應商/分包承攬商

必
要

人
員

視
需

要
參

與 內部溝通與諮詢

外部溝通與諮詢
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職稱 姓名 職責 備註

召集人（工作場所負責人或指派資深

主管）
ooo

綜理施工規劃及相關計畫等施工風險

評估事宜。

以工作場所負責人(即工地主任)召

集為原則或指派資深主管代理

專任工程人員 ooo

1. 查核施工計畫書，並於認可後簽名

或蓋章。

2. 督察按圖施工、解決施工技術問題

3. 依工地主任之通報，處理工地緊急

異常狀況。

依據營造業法第35條規定辦理

4.    擋土支撐、施工構臺、高度7公尺

且立面面積達330平方公尺以上之

施工架、高度7公尺以上之吊料平

臺及工作臺、高度在7公尺以上且

面積達330平方公尺以上之模板支

撐等強度計算書及施工圖說之簽章

確認。

依據營造安全衛生設施標準第71、

40、131條等規定辦理

職業安全衛生人員 ooo
職業安全衛生法規說明、風險評估程

序控管及評估方法引導。

具備風險評估專業知識之合格職業

安全衛生人員

施工規劃人員 ooo
施工規劃及相關計畫內容之掌握並說

明。

具施工實務經驗人員

施工規劃階段施工風險評估小組成員及職責(1/2)
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職稱 姓名 職責 備註

設計人員 ooo
設計階段施工風險評估說明並提供諮

詢

一般工程視需要邀請設計單

位參與(統包工程應直接參與)，

以提供諮詢

視
需
要
邀
集(

請)

分項工程主辦人員 ooo、ooo 各分項作業計畫內容說明。 專業工程人員

協力廠商

(專業技術/機具設備供應商/分包承攬

商)

ooo、ooo、

ooo

1. 施工架、模板支撐、擋土支撐、鋼

構組配、、、等專業計算分析、設

計說明。

2. 機具設備性能規格及操作安全說明

3. 分包承攬工作方法說明。

相關承包商及作業主管代

表

作業主管
ooo、ooo、

ooo

提供實務作業諮詢。

預算編列人員 ooo
依據施工規劃成果，說明工程執行預

算編列情形。

熟悉施工安全衛生預算編列

人員

施工安全衛生規範編製人員 ooo
依據施工規劃成果，編製施工安全衛

生規範。

熟悉施工安全衛生規範人員

施工安全衛生設施施工圖繪製人員 ooo
依據評估結果，繪製施工安全衛生設

施施工圖。

熟悉營造安全衛生設施標準

等法規之繪圖人員

施工規劃階段施工風險評估小組成員及職責(2/2)
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工程基本資料表例(施工規劃階段用) 

工程名稱  
基地位置  
工程相關

單位 
代表人 地址 電話 Email 

工程業主     

專案營建管

理 

    

設計單位     

監造單位     

施工廠商     

工址環境
現況 

地形  

地質  

交通  

氣象、海象  

鄰近建築或構造物  

架空纜線  

地下管線及埋設物  

施工限制  

相關研究  

其他  

施工需求 
(依各別工

程規劃需求

填寫) 

可用資源(機具設備)  

可用資源(人力)  

可用資源(材料)  

工程分包策略  

填表說明：表內「工址環境現況」及「施工需求」等欄位所列項目內容僅供參考，事業單位得

依個案工程特性修正、補充。 


[bookmark: _Toc51338546]工程基本資料表例(施工規劃階段用)

		工程名稱

		



		基地位置

		



		工程相關單位

		代表人

		地址

		電話

		Email



		工程業主

		

		

		

		



		專案營建管理

		

		

		

		



		設計單位

		

		

		

		



		監造單位

		

		

		

		



		施工廠商

		

		

		

		



		工址環境現況

		地形

		



		

		地質

		



		

		交通

		



		

		氣象、海象

		



		

		鄰近建築或構造物

		



		

		架空纜線

		



		

		地下管線及埋設物

		



		

		施工限制

		



		

		相關研究

		



		

		其他

		



		施工需求

(依各別工程規劃需求填寫)

		可用資源(機具設備)

		



		

		可用資源(人力)

		



		

		可用資源(材料)

		



		

		工程分包策略

		





填表說明：表內「工址環境現況」及「施工需求」等欄位所列項目內容僅供參考，事業單位得依個案工程特性修正、補充。



6.1.2工址環境現況及施工需求潛在危害辨識指引

64

施工者於研擬施工計畫前，應先就工址環境現況補充調查及施工需
求分析等成果，依據相關法令及災害案例，辨識工址環境及施工需
求之潛在危害，以作為發展施工方案之重要參考。



65

表 25.施工規劃階段工址環境現況及施工需求潛在危害辨識表(例) 

工程名稱：                        日期： 

類

別 

內容 說明 

工
址
環
境
現
況 

地形  

河川、溝渠等  

鄰近交通設施  

鄰近構造物  

地質、地下水  

架空纜線  

地下管線及埋設物  

氣象、海象  

施工限制  

其他  

施
工
需
求 

可用資源(機具設

備) 

 

可用資源(人力)  

可用資源(材料)  

工程分包策略  

其他  

風險辨識 風險處理 

危害類型 可能之風險狀況 風險對策 
負責人（部

門） 

    

    

評估人員：                   核准： 

填表說明： 

1. 表內工址環境現況、施工需求等項目內容得依個案工程特性調整、修正。 

2. 依個案工址環境現況及施工需求等辨識可能影響施工規劃施工安全之因素，綜合辨識潛在危害類型、
可能之風險狀況。 

3. 研擬於施工規劃階段因應之風險對策，並指定負責人(或部門)。 

 


[bookmark: _Toc51338547]表25.施工規劃階段工址環境現況及施工需求潛在危害辨識表(例)

		工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：



		類別

		內容

		說明



		工址環境現況

		地形

		



		

		河川、溝渠等

		



		

		鄰近交通設施

		



		

		鄰近構造物

		



		

		地質、地下水

		



		

		架空纜線

		



		

		地下管線及埋設物

		



		

		氣象、海象

		



		

		施工限制

		



		

		其他

		



		施工需求

		可用資源(機具設備)

		



		

		可用資源(人力)

		



		

		可用資源(材料)

		



		

		工程分包策略

		



		

		其他

		



		風險辨識

		風險處理



		危害類型

		可能之風險狀況

		風險對策

		負責人（部門）



		

		

		

		



		

		

		

		



		評估人員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核准：

填表說明：

1. 表內工址環境現況、施工需求等項目內容得依個案工程特性調整、修正。

2. 依個案工址環境現況及施工需求等辨識可能影響施工規劃施工安全之因素，綜合辨識潛在危害類型、可能之風險狀況。

3. 研擬於施工規劃階段因應之風險對策，並指定負責人(或部門)。









6.1.3施工方案評選指引

66

施工者依據工址環境現況補充調查及施工需求分析成果，研擬可行
之施工方案，分別就：技術、機具設備、人力、成本、工期、安全、
工址環境、維護等項目進行綜合評選，以篩選出優選施工方案，並
將該方案所辨識之潛在危害及施工安全衛生應注意事項等傳遞予後
續辦理施工計畫人員，妥予因應。
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工程名稱：

承辦部門： 日期：

施工方案研擬背景(如：

工址環境現況、施工需求

等)

評選項目及權重

方案概述

技術

（ ％）

機具設備

（ ％）

人力

（ ％）

成本

（ ％）

工期

（ ％）

安全

（ ％）

工址環境

（ ％）

維護

（ ％）
評分 排序

優選施工方案潛在危害
及施工安全衛生應注意事
項

核准： 製表：
填表說明：

1.「施工方案研擬背景」欄摘述施工方案研擬之背景，如：工址環境現況、施工需求等。

2.「方案概述」欄摘述各候選方案內容。

3.表列評選項目僅供參考，得依個別工程特性設定相關評選項目及其權重配分，惟「安全」為必要之項目，且其權重應不低於各項目權重之平均值。

4.各項目均以滿分100分評定之得分，再乘以權重後加總得總分。

5.依總分排序，以篩選出優選方案。

6.辨識優選方案之潛在危害，並研提施工安全衛生應注意事項，以為後續擬定施工計畫之參考。

表26.施工方案評選表 (例)



6.1.4施工規劃成果風險評估指引

68

施工者應就優選施工方案進行施工規劃，以研擬施工計畫。
將施工計畫之內容進行作業拆解，先分析整體工程之分項工程組成，
再依序將各分項工程拆解至第一階作業、第二階作業、作業內容等，
以明確施工作業之實施狀況。
就作業拆解成果實施施工風險評估，依序進行風險辨識、風險分析、
風險評量，以篩選出不可接受之風險。



6.1.5施工規劃階段施工風險處理指引

69

施工者對不可接受之風險研擬具體風險對策，將風險控制在最低合
理可行範圍，以提升施工安全。
施工規劃階段風險對策類型及採行優先順序為：修正施工方法、改
變施工程序、選擇安全機具設備、設置安全衛生設施、訂定安全衛
生作業標準、辦理安全衛生教育訓練及資格管理、實施檢查及稽查
制度、提供個人防護具及其他必要之對策等。



6.1.6施工規劃階段施工風險評估成果彙整運用指引

70

施工者於施工規劃階段辦理施工風險評估，應將過程及結果製作紀
錄表單，分別傳遞予施工規劃人員，據以辦理施工規劃階段風險處
理。
施工者應彙整施工規劃階段施工風險評估結果，編製「施工規劃階
段施工風險評估報告」，提交工程業主，並分送各承攬廠商及主要
施工人員，以為施工階段施工安全衛生管理之重要依據。
施工者應彙整施工過程之風險管理作為，製作成「風險管理報告」，
交由工程業主傳遞予使用單位，作為工程使用階段維護管理作業之
參考。



辦理事項 產出之風險資訊 傳遞對象 後續辦理事項

工址環境現況調查、施工需求
分析

工 程 基 本 資 料 表 （

表 24.）

施工規劃人員 資料彙整分析

依相關法規及災害案例等，辦
理工址環境現況及施工需求潛
在危害辨識

施工規劃階段工址環境
現況及施工需求潛在危
害辨識表（表 25.）

施工規劃人員 施工方案研擬

施工方案評選 施工方案評選表-優選
方案潛在危害及施工安
全應注意事項（表 26.

施工規劃人員 研擬施工計劃

施工規劃成果施工風險評估 施工風險評估表(表13.
表14.、表15.)

施工規劃人員 修正施工計畫
繪製施工安全衛生設施施工圖
訂定施工安全作業標準
編訂職業安全衛生教育訓練及作業
人員資格管理計畫
訂定自主檢查及稽查制度
訂定個人防護具使用管理計畫
編列施工安全衛生執行預算
其他施工安全衛生管理措施

施工規劃階段施工風險
評估成果報告（表28.）

工程業主
各主要承攬廠商
各主要施工人員

工程分包採購文件製作
交付承攬危害告知
作業前危害調查、評估
工程變更施工風險評估
施工階段風險管理
使用維護操作安全管理

表27.施工規劃階段施工風險資訊傳遞
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一、工程計畫概要

(一)計畫緣起與目標

(二)計畫範圍及環境

(三)主要施工項目及施工規劃概要

(四)工程基本資料表製作

二、施工規劃階段施工風險評估辦理方式說明

(一)辦理依據

(二)施工規劃階段施工風險評估辦理方式及實施流程(附圖說明)

(三)施工風險評估使用表單

三、準備作業

(一)施工風險評估小組之組成

(二)工址環境現況補充調查分析

(三)施工需求分析-工程採購契約圖說檢討、資源(機具、設備、材料、人力等)及工程經營(管理組織、採購方包策略等)檢討

(四)法規彙整分析

(五)相關工程災害案例分析

(六)基地環境現況及施工需求潛在危害辨識

四、施工方案評選

(一)主要施工項目施工方案概要

(二)施工方案評選方式

(三）各主要施工項目施工方案評選

施工規劃階段施工風險評估報告大綱建議(1/2)
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五、施工規劃及成果摘要說明

(一)施工規劃成果-如整體計畫、分項工程作業計畫、職業安全衛生管理計畫等摘要

(二)主要施工項目(分項工程)之組成及施工流程(檢附進度排程表)

(三)施工場地規劃-含工作區、材料堆置區、人員及機具車輛動線等

(四)臨時及假設工程

(五)主要施工機具設備

(六)各分項工程施工方法概要

六、施工規劃成果施工風險評估

(一)各分項工程作業拆解-含施工方法、作業程序、使用機具設備、安全設施、個人防護具等

(二)施工風險評估之實施-評估流程、風險辨識方法、風險分析及評量指標、風險等級、風險接受度等

(三)施工規劃階段風險對策-對策類型、施工計畫之補充修正、風險對策實施成效評估等

(四)各分項工程施工風險評估成果概要-檢附評估表(應載明風險對策實施狀況，如修正施工計畫之頁數等)

七、施工規劃階段施工風險評估成果之運用

(一)施工規劃階段風險對策之實施

(二)施工計畫修正情形說明-施工方法及(或)程序之修正、主要施工機具設備之選用、安全設施設置計畫、施工安全管理制度、個人防具等

(三)其他風險對策

八、風險資訊傳遞及風險追蹤管理

(一)施工風險評估成果追蹤管制-列表追蹤

(二)協力廠商風險資訊傳遞

(三)作業前危害調查、評估-含協力廠商應辦理風險評估之追蹤管理

(四)變更前風險評估

九、結論

表28.施工規劃階段施工風險評估報告大綱建議(2/2)
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圖 15. 施工規劃階段施工風險評估實施流程
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施工計畫定稿
施工規劃階段施工風

險評估報告

工址現況及施工需求
潛在危害辨識

施工規劃成果
施工風險評估/審查

施工方案研擬

整體施工計畫
分項工程作業計畫
職業安全衛生管理計畫

施工計畫(初稿)
包含但不限於下列：
• 安全作業標準
• 安全衛生設施設置計畫及圖說
(含專業技術設計、計算、簽核)

• 主要機具設備設置計畫
• 自主檢查計畫
• 職業安全衛生教育訓練計畫
• 個人防護具使用計畫
• 安全衛生預算
• 作業進度管理計畫

工程規劃開始

設計階段施工
風險評估報告

開始施工

Keywords:
作業/環境

Guidewords:
危害/法規

施工規劃階段工址環境
現況及施工需求潛在危
害辨識表表25(風險資訊1)

施工方案評選
施工方案評選表表26

(風險資訊2-優選方案安全注意

事項)

施工規劃階段施工風險評
估報告表28

(風險資訊4-施工安全注意事項)

風險對策
(避免風險或改善機會之措施)

施工規劃階段
施工風險評估小組表23

工程基本資料
表編撰表24

施
工
規
劃
階
段
施
工
風
險
評
估

完
成
施
工
計
畫

安全資訊彙整
(法規、災害案例)

工址補充調查施工需求分析
(契約、資源、經營方式等)

施工風險評估表表13/14/15
(風險資訊3-施工計畫安全資訊)

施
工
風

險
資
訊

傳
遞

表
2
7



6.2作業前危害調查、評估指引
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施工者使勞工於營造工程工作場所作業前，應指派所僱之職業安全
衛生人員、工作場所負責人或專任工程人員等專業人員實施危害調
查、評估。
就工作場所及作業內容之現況進一步實施潛在危害調查，分別評估：
作業步驟、工作環境、工程控制(安全衛生設施)、管理控制(施工圖
說、安全衛生作業標準、資格管理等)、個人防護具等，調查有否
殘留或新生之風險，實施風險分析及評量該等風險可否接受。
對不可接受之風險，研擬風險對策，修正或補充作業方法之內容，
以提升施工作業安全。



工作場所現況調查
• 作業場所及通路
• 機具設備
• 安全衛生設施

作業內容拆解
• 作業項目
• 作業方法、程序
• 使用工具、材料
• 個人防護具

工作場所及作業
內容危害調查

風險分析
及評量

現有防護設施檢討

作業計畫/工作場
所確認

現場施工安全管理

YES

準
備

作
業

(
界

定
風

險
範

圍
)

危
害

調
查

/
評

估
風

險
對

策
/
安

全
管

理

勤前教育
(作業安全要領/危險預知

機具設備、安全
設施檢查確認

調查、評估開始

作業結束

NG
(不可接受
之風險)

修正作業計畫/工作場所
機具設備、設施調整

圖 16. 作業前危害調查、評估及作業安全管理實施流程 76



表 29.作業前危害調查/評估表(例) 

工程名稱： 

分項工程：                                          作業名稱：                                              日期： 

作業內容及工作場所現況調查 風險評估 

風險對策 
(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施) 類別 修正後施工計畫內容 現況調查結果 

危害調查/評估 
(有否殘留或新生之

風險) 

風險分析

及評量 
(風險可否

接受) 

作業步驟 
(作業方法、程序、材料、工具) 

     

作業條件 
(機具設備、作業環境)      

現
有
防
護
設
施 

工程控制(擋土支撐、
施工架、模板支撐、護
欄、安全網、漏電斷路
器、、、等安衛設施) 

     

管理控制(作業資格、
施工圖說、安全作業標
準、管理制度、其他) 

     

個人防護具      

評估
成果
運用
(勤前
教育) 

作業要領說明 危險預知(工作場所及作業內容潛在危害)及防護具檢查確認 

  

調查/評估人員：                                                         審查核准人員：
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[bookmark: _Toc49850766]表29.作業前危害調查/評估表(例)

		工程名稱：

分項工程：                                          作業名稱：                                              日期：



		作業內容及工作場所現況調查

		[bookmark: _Hlk45210707]風險評估

		風險對策

(修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施)



		類別

		修正後施工計畫內容

		現況調查結果

		危害調查/評估

(有否殘留或新生之風險)

		風險分析及評量

(風險可否接受)

		



		作業步驟

(作業方法、程序、材料、工具)

		

		

		

		

		



		作業條件

(機具設備、作業環境)

		

		

		

		

		



		現有防護設施

		工程控制(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器、、、等安衛設施)

		

		

		

		

		



		

		管理控制(作業資格、施工圖說、安全作業標準、管理制度、其他)

		

		

		

		

		



		

		個人防護具

		

		

		

		

		



		評估成果運用(勤前教育)

		作業要領說明

		危險預知(工作場所及作業內容潛在危害)及防護具檢查確認



		

		

		





[bookmark: _Ref493860306]調查/評估人員：                                            　　　　　　　　　　　　　審查核准人員：
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填表說明：
1.表頭填寫工程名稱、分項工程、作業名稱(一般指第二階作業)、調查評估日期等。
2.作業內容及工作場所現況調查-依施工規劃階段施工風險評估成果修正之施工計畫，分別摘記該項作業內
容之作業步驟、作業條件、現有防護設施等，並將現況調查成果分項分別填記。
3.風險評估-就該作業內容及工作場所現況調查成果判斷有否殘留或新生之風險，並就危害調查成果進行風
險分析及風險評量，研判風險可否接受。
4.風險對策-經評量出不可接受之風險擬定風險對策，修正作業方法、調整工作場所、強化現有防護設施
(施工安全衛生設施、管理控制措施、個人防護具等)。
5.評估成果之運用-依據調查/評估成果實施勤前教育，分別實施：作業內容及工作場所潛在危害告知、安
全作業要領說明、檢查個人防護具之穿戴使用等。



6.3工程變更施工風險評估及管理指引
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施工階段因現地情況差異、工程內容變更、施工方法改變、主要機具
設備變更、主要安全衛生設施變更等變更狀況時，涉及設計內容變更
者，應由設計者辦理變更設計，實施變更設計施工風險評估；施工部
分應由施工者擬具變更施工計畫，實施變更施工風險評估。
工程變更施工風險評估，應辨識該等變更之潛在危害，分析風險情境，
評估現有措施之防護效果，以評量風險。
對不可接受之風險，擬定風險對策，據以修正變更設計、變更施工計
畫等內容。
依據評估後修正之變更設計、變更施工計畫等內容，制定變更施工圖
說分送並實施文件管制、調整施工機具設備、修改或增設施工安全衛
生設施、實施變更計畫教育訓練、修改管理制度、提供適當之個人防
護具及其他必要之設施等，以為因應。
啟用變更前，應指派資深人員檢查確認上述各項因應措施均已完成，
可有效控制該等變更之風險，方得啟用該項變更之施工。
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擬定變更施工計畫

變更施工計畫
施工風險評估

變更施工計畫審查核定

修正施工計畫

變更圖說管制
(修正施工圖說分送、變更前圖說

收回或註記僅供參考用等)

機具設備、安全衛生設施、個
人防護具、管理制度等調整

變更作業勤前教育訓練

修正後施工計畫實施

變更啟用前檢查

完成變更
執行紀錄歸檔結案

NG

風險處理
(修正及補充變更施工計畫、調整機具設備及
安全衛生設施、修正管理制度、調整個人防護

具之使用、新增其他對策並審查確認)

修訂變更施工計畫

變
更

施
工

計
畫

頒
行

變
更

施
工

計
畫

擬
定

變更狀況

現地情況差異

設計變更

變更設計
施工風險評估

施工方法改變、主要
機具設備變更、主要
安全衛生設施變更等

變更設計
圖說頒發

NG

(

設
計
者
辦
理)

變
更

狀
況

設計者辦理

施工者辦理

工程內容變更 需否變更設計?yes no

圖 17. 工程變更施工風險評估及管理實施流程
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工程名稱：
分項工程：A 評估日期：

變更
說明

變更作業內容 風險辨識 變更後防護設施
風險分
析及評
量

風險處理

編號

作業步驟
(作業方法、
程序、材料、

工具)

作業條件

危
害
類
型

可能之風險狀
況

(風險來源、
起因、事件、
可能後果等)

工程控制
(擋土支撐、
施工架、模
板支撐、護
欄、安全網
漏電斷路器
等)

管理控制
(作業資格、
施工圖說、
安全衛生作
業標準、管
理制度等)

個人
防護具

風險可
否接受

風險對策
(修正及補充變更施
工計畫、選用安全
機具設備、調整安
衛設施、修正管理
制度及新增其他對
策)

審查
確認

(有否控
制風險
在可接
受範圍)

作業
環境

機
具
設
備

a 第一階作業名稱：
i 第二階作業名稱：
Aai01 作業步驟

變更評估成
果之運用

變更施工計畫修正成果確認 變更作業勤前教育訓練
變更圖說 機

具
設
備

安衛設
施

管理
制度

變更後安全作業要領 危險預知事項及防護具檢查確認

評估人員： 審查： 核准(含啟用前檢查)人員：
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填表說明：
1.表頭填寫工程名稱、分項工程及評估日期等。
2.變更說明-說明擬變更事項，如：現地情況差異、工程內容變更、施工方法改變、主要機具設備變更、主
要安全衛生設施變更等。
3.變更作業內容-填寫變更之作業名稱，摘記作業步驟及作業條件(作業環境、機具設備等)
4.風險辨識-辨識變更作業之危害類型及可能之風險狀況。
5.變更後防護設施-摘記變更後工程控制(擋土支撐、施工架、模板支撐、護欄、安全網、漏電斷路器等)、
管理控制(作業資格、施工圖說、安全衛生作業標準、管理制度等)、個人防護具等。
6.風險分析及評量-就變更作業內容實施風險辨識，於變更後防護設施下進行風險分析及評量，以判斷風險
可否接受。
7.風險處理-分別填記下列事項：
(1)風險對策-針對評量出不可接受之風險擬定風險對策，據以修正及補充變更施工計畫、選用安全機具設備、
調整安衛設施、修正管理制度及新增其他對策。
(2)審查確認-指派具經驗之資深人員審視評估內容及風險對策是否可將風險控制在可接受範圍。經檢視發現
無法接受之施工項目，應重新評估或修正風險對策。
8.變更評估成果之運用-分別就下列事項辦理成果填記：
(1)變更施工計畫修正成果確認-分別就變更圖說之文件管制(變更後圖說分送及變更前圖說收回等)、機具設
備之選用結果、安衛設施之調整狀況、管理制度之修正情形等檢查確認是否已確實完成。
(2)變更作業勤前教育訓練-確認有否將變更後之安全作業要領完成教育訓練，並告知勞工變更後之作業及工
作場所可能危害狀況，檢查確認變更後個人防護具之穿戴使用情形。
9.簽署欄-由風險評估人員、審查人員、核准(含變更啟用前檢查)人員分別簽署。
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自主檢查
稽核及績效評估

變更管理
(現地情況差異、工程內容
變更、施工方法改變、主
要機具設備變更、主要安

全衛生設施變更等之因應)

災害、事故、
事件檢討分析

1.安全衛生作業標準
2.危險預知
3.安全防護具穿戴使用

4.勞工身心狀態檢查確認

工具箱會議作業前危害調
查、評估表29 

(指派職安人員或
專任工程人員辦理)

變更風險評估表30

工程完成

施
工
規
劃
階
段
施
工
風
險
評
估

變
更
風
險
評
估
及
管
理

施工風險評估報告表28

工址現況及施工需求

潛在危害辨識表25

施工規劃階段
施工風險評估

表13/14/15

施工方案研擬
公司經營
管理策略

整體施工計畫
分項工程作業計畫
職業安全衛生管理計畫

施工計畫(初稿)

風險對策類型：
•修正施工方法
•改變施工程序
•選擇安全機具設備
•設置安全衛生設施
•訂定安全衛生作業標準
•辦理安全衛生教育訓練
及資格管理

•實施檢查及稽查制度
•提供個人防護具
•其他必要之對策

準備作業

契約文件檢討/
施工需求分析

工地現況調查
分析

法規/相關災害案
例蒐集彙整分析

設計階段施工
風險評估報告

Keywords:
作業/環境

Guidewords:
危害/法規

風險資訊1
(施工方案研擬
安全注意事項)

施工方案評選表26

風險資訊2
(優選方案安全
注意事項)

風險資訊3
(施工安全注意

事項)

研擬風險對策

風險資訊4
(施工過程安全
衛生管理資料)

施工

施
工

規
劃

階
段

施
工

階
段

施工規劃開始

施工規劃階段
施工風險評估小組表23

工程基本資料
表編撰表24

分項工程作業計畫之
內容：

•工程內容概要
•人員組織
•施工方法及程序
•使用機具、設備
•使用材料
•作業進度(時程)
•分項作業安全衛生管
理與設施

•施工圖說

施工計畫修正、補充

圖 18. 營造工程施工階段風險評估及管理實施流程



七、使用階段風險評估及管理

84



7.0維護、修繕及拆除作業之施工風險評估指引

85

營造工程完工後之維護、修繕及拆除作業等，應於作業前辦理施工風
險評估，以發掘潛在危害，分析可能之風險情境，評量風險，篩選出
不可接受之風險，研擬風險對策，以確保該等作業之安全。



7.1維護作業前之施工風險評估指引

86

使用者於營造工程之維護作業前，應就使用維護手冊，審酌該工程之
使用現況，辦理作業前危害調查、評估。



7.2修繕作業前之施工風險評估指引

87

營造工程完工後使用期間，進行增建、改建、修建等建造行為者，該
等工程之業主、設計者及施工者，應分別於工程設計及施工規劃階段
辦理施工風險評估；於勞工進場作業前應實施危害調查、評估；作業
過程如有工程變更者，應實施工程變更施工風險評估。



7.3拆除作業前之施工風險評估指引

88

營造工程拆除前應擬定拆除作業計畫，就計畫內容實施施工風險評估，
發掘作業過程工作場所及作業內容之潛在危害、可能出現之風險狀況，
評量其風險，篩選出不可接受之風險，擬訂適當之風險對策，以修正、
補充拆除計畫。
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項目 內容

評估結果

備註
是否完整

潛在危害是 缺件註記

設計圖說

位置圖、平面圖、立面圖、剖面圖

結構圖(平面圖、配筋、接合大樣
圖等)
其他(設計報告等)

施工圖說

施工圖
施工計畫
工程變更紀錄及圖說

特殊事項紀載

完工資料
竣工圖
操作維護手冊
竣工查驗資料

維修、改建紀錄

操作、維修紀錄
局部改建圖說
設備(設施)更新紀錄

其他事項紀載

表 31. 待拆建築(構造)物工程圖說資料蒐集、彙整評估表
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表 32. 待拆建築(構造)物現況勘查評估紀錄表(例)

項目 內容 現況 潛在危害 備註

待拆建築(結構)物現況

外部損壞剝落狀況
結構完整性(有否銹蝕、斷裂、龜裂、沉陷、傾
斜等狀況)
是否含有石綿物質材料

是否含有放射性等物質材料

有否有害氣(液)體、有毒、放射性等危險、有害
物質

電力設備
管線清查(有否瓦斯等易燃、危險物質)

有否需保留部分

基地環境

地形圖(標示座標、等高線、鄰接道路、建築物
等狀況)
配置(與鄰近建築、構造物之關係)

地下管線及相關埋設物

周邊道路交通狀況
施工管制要件(震動、噪音、粉塵、施工車輛通
行等)



假設及防護工程
C5

拆解施工規定C7

C5
1.圍籬、護欄、防塵網架
2.警戒及交通維持設施
3.機具設備作業位置規劃(設置必
要之構台)

4.切斷電力、自來水、瓦斯等
5.清除管線內殘留物質
6.拆除之建築(構造)物內易燃及有
害物質移除

拆除類型確認
(拆除、拆解)C1

建築物現況勘查
C2

C2
1.結構、建築、竣工及使用後之變
更等圖說

2.勘查現況、結構、變動情形等
3.與鄰近建築物之關係
4.可能存在於建築物中之石綿、可
燃氣液體、有毒等有害物及危險
物品

資料送審C3
(拆除執照、廢棄物處理等)

C3
1.拆除工程施工計畫
(1)工程概述
(2)準備工作計畫
(3)防護設備計畫
(4)拆除作業計畫
(5)拆除物源頭分類計畫
(6)交通維持計畫
(7)安全衛生管理計畫
(8)環境保護計畫
(9)緊急應變計畫
2.事業廢棄物清理計畫
3.事業廢棄物清理報告
4.安全支撐或補強計畫(有安全考
量者)

準備作業C4
(管線處理、部分拆除、

汙水槽等)

拆除作業規定C6

C4
1.協調管線主管單位會同指導施
工。

2.發現未知之電力、電話、自來
水、油料、煤氣等管線及排水、
灌溉防洪等設施者，應立即協調
主管單位遷移或拆除後，始得施
工。

3.部分拆除者應預先研擬拆除步驟
及必要之安全措施，拆除後保留
之拆除面應予適當之處理。

4.汙水槽、化糞池內汙水應抽乾再
予回填，位於新建基地或舖面下
方者，應予移除。

有害廢棄物移除
C9

C9
1.拆除（拆解）施工前，應先移除被污染或有害物質、危險
物，移除時應依相關環境保護法令規定採取安全措施，以
降低工地現場及處理過程中之危險。

2.拆除石綿材料，應將石綿等加以濕潤。
3.應於作業場所設置收容石綿等之切屑所必要之有蓋容器。
4.屬有害事業廢棄物之石綿及其製品，應採取防止飛散措施
之固化法處理。

檢
查
及
監
督
C
1
1

C11
1.承攬營造業應負責監督工程之進行，確保工程施工符合本
規範相關規定。

2.建築拆除工程應製作工程施工備忘錄。

C7
1.原有構造物或設施之任何部分，於拆下後
再使用者，應加註記號，並應於拆除或鑿
除時維持完整性及避免損傷，拆下後應於
適當地點妥善貯存。拆除過程受損傷部分
無法再使用者，應依廢棄物清理法相關規
定處理。

2.拆解過程應嚴加注意接頭及材料組裝相關
細節，並使材料及設備損壞減至最低。

3.確認工人及分包商確係經過說明、訓練，
以依據適當之拆解技術執行工作。

4.拆解過程中應有具拆解經驗之工程人員在
現場指導。

5.拆解過程中工作人員應使用適當之工作平
台防墜落設施。

6.拆解時應保持構造物之結構穩定性。
7.依通常作業程序依次移除裝飾、傢俱、機
械及電力設備。

8.應依核准之施工計畫拆解順序進行施工。
9.應將整組未拆解之組件自高處移至地面再
進行拆解，並採取一切必要措施以確保安
全。

10.不能回收再利用之材料，其清理應由合
法之專業廠商依相關法令規定辦理。

11.可再使用之材料，在搬運、處理、貯存
及重組之過程中，應給予特別維護及避免
受損，確保拆解作業完成後，該材料仍保
有適當功能。

C6
1.於高水位地區拆除有地下層之建築物時，
承攬營造業應採取防止上舉之措施，避免
損鄰事件。

2.拆除後之地下室或坑洞應以符合規定之填
築材料填築，並依有關規定予以壓實。地
下室或坑洞須經檢查後，始得進行回填。

3.建物部分拆除時，未拆除結構部分應鑑定
結構安全，並提供安全支撐或補強計畫。

4.每日工作結束後，應使未拆除完竣之建築
物保持在安全及穩定狀態。

5.拆除時，應將磚及混凝土構造儘量拆除至
適合回收再利用之塊狀。

6.鄰近構造物必要之支撐加固、臨時隔牆、
防護柵及拒馬等設施

7.拆除施工期間應隨時監測被拆之構造物、
鄰近建築物及其他構造物，有傾斜、隆
起、沉陷、龜裂或其他不正常之危險現象
者，應立即停工。疏散與隔離非工作人
員，並進速加固、支撐、回填、灌漿及其
他必要之因應措施，待構造物情況穩定
後，始得繼續施工。

8.仍需維持之排水系統、電梯、機械、或電
力系統，應避免損壞或堵塞，並與廢棄物
隔離。

9.拆除石綿應有完善防塵措施，以防止擴散
至外界空氣中。

10.拆除石綿時，施工人員應穿戴防護衣、
防護眼鏡與防塵罩，並縮短作業時間。

11.施工期間應確實依照交通維持計畫執行
各項交通維持及安全措施。

12.遇惡劣天氣致對拆除構造物有影響者，
應立即停止拆除工作，並採取必要安全防
護措施；對有被風力或震動摧倒之虞者，
應立即拆除。

拆除物貯存C8

C8
1.拆除物有堆置之必要者，其堆置
高度及各區域間之分隔走道，應
依職業安全衛生設施規則或營造
安全衛生設施標準規定辦理，並
應採行必要措施，防止該堆置之
拆除物掉落或崩塌。

2.拆除物得於工區再利用者，應予
妥善貯存維護。

廢棄物清理及
場地整頓C10

C10
1.拆除作業產生之廢棄物，應依廢棄物清理法相關規定辦
理。

2.拆除完成後，工區應清理乾淨。

C1
1.拆除：指以工具、機具、炸藥或
其他方式破碎及分解建築物。

2.拆解：指拆除過程中，有系統拆
除建築物部分設施，供後續再利
用。

拆
除
作
業
規
劃

前
置
作
業

主
作
業

整
理
整
頓

圖19.拆除作業施工風險管理流程 91



7.4現有設施之安全維護指引

92

營造工程維護、修繕、拆除等作業前之施工風險評估，應考量該工程
結構之穩定、既有設施之運作、使用者及可能受影響之第三者等之安
全，採行必要之災害防止設施。



八、施工風險資訊傳遞及追蹤
管制

93



8.0施工風險資訊傳遞及追蹤管制機制指引

94

營造工程應建立施工風險資訊傳遞機制，將工程各階段辦理施工風險
評估成果傳遞予相關單位及人員，以妥善實施風險管理。
辦理營造工程之各單位應建立風險追蹤管制機制，以落實管控風險。



8.1設計階段工程業主應辦理事項指引

95

工程業主於交付工程規劃設計技術服務時，應於契約明定承攬商於設
計階段應辦理施工風險評估相關工作事項。
工程業主應將工程功能需求及已獲得之工址環境現況等資訊妥予交付
設計者，據以辦理設計階段施工風險評估。
為確保設計者確實於設計過程辦理風險評估及成果運用，工程業主應
建立審查監督機制，分階段檢查及審查：委託工程設計服務採購文件
之施工風險評估工作項目、設計階段施工風險評估實施計畫(得併入
設計工作計畫書)、設計階段施工風險評估報告等資料是否完備。



8.2設計階段施工風險資訊傳遞指引

96

工程設計者應將設計階段施工風險評估過程及結果製作紀錄，傳遞予
相關設計人員，據以辦理設計階段風險處理。
工程設計者應將設計階段施工風險評估成果彙整編製報告，提交工程
業主，傳遞予施工者及監造單位，據以辦理施工階段施工風險管理之
重要參考。



8.3工程採購階段工程業主應辦理事項指引

97

工程業主依據設計者提送之工程採購文件審酌確認後辦理工程採購。
工程契約中明定承攬廠商於施工階段應辦理施工風險評估相關工作事
項，包括：施工規劃階段施工風險評估、作業前危害調查評估、變更
前風險評估等，將評估成果落實於施工計畫及作業方法，並提送施工
規劃階段風險評估報告等各項成果文件，經核可後實施施工安全管理。
工程業主應將設計階段施工風險評估報告提供施工者，據以參酌辦理
施工規劃階段施工風險評估。
廠商安全衛生能力納入採購評審項目者，應依個案工程特性訂定投標
文件中應檢附施工安全衛生績效證明文件、施工計畫、施工風險評估
及管理等實施方式，以作為採購評審之依據。



8.3工程採購階段工程業主應辦理事項解說

• 一、工程採購文件審查確認

• 二、工程採購文件明列施工者應辦理風險評估及管理事宜

• 三、設計階段施工風險評估報告之傳遞運用

• 四、廠商施工安全衛生能力證明文件
• 施工安全衛生績效證明-如參加金安獎評審得獎紀錄等。

• 施工計畫-配合施工進行職業安全衛生管理之計畫文件。

• 施工風險評估-施工規劃、作業前、變更前等各階段施工風險評估之實施
計畫等。

• 施工安全衛生管理-依據施工風險評估成果修正施工計畫後，於施工過程
之管理作為。
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8.4施工階段工程業主應辦理事項指引

99

工程業主應建立審查監督機制，以檢查及審查確認施工者實施風險評
估及管理事宜。



8.5施工階段施工風險資訊傳遞指引

100

施工者應將施工規劃、作業前、變更前等各階段施工風險評估過程與
結果製作紀錄及報告，傳遞予相關施工規劃人員、相關施工人員及承
攬商，據以辦理施工階段風險管理及施工安全管理等事宜。
施工者應將施工過程之各項風險評估及施工風險管理成果，彙整編製
報告，提交工程業主傳遞予使用者，以作為竣工後之操作、維護作業
安全管理之參考依據。



8.6施工風險追蹤管制機制指引

101

各辦理工程相關單位應分別建立施工風險追蹤管制機制，以落實風險
對策之實施。
各相關單位間應建立資訊分享共用機制，以強化施工風險管理。
工程業主應監督、追蹤、整合各單位辦理施工風險管理狀況，以落實
全程風險管理。
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風險管理平台
(主辦機關風險管理計畫)

風險管制表

風險處理計畫

風險處理計畫實施
修正

工程設計風險管理
(設計單位風險管理計畫)

風險處理計畫
(設計單位)

風險處理計畫實施
(設計單位)

風險處理成效檢討
(設計單位)

修正

設計成果提送

工程監造風險管理
(監造單位風險管理計畫)

風險處理計畫
(監造單位)

風險處理計畫實施
(監造單位)

風險處理成效檢討
(監造單位)

修正

監督查核成果

施工階段風險管理
(施工廠商風險管理計畫)

風險處理計畫
(施工廠商)

風險處理計畫實施
(施工廠商)

風險處理成效檢討
(施工廠商)

修正

過程管理及成
果確認

風險處理成效檢討

修正

風險管制表
(設計單位)

風險管制表
(監造單位)

風險管制表
(施工單位)

追蹤督導

圖 20. 營造工程風險管理整合平台示意



工程籌備
(工址、功能、經費、工期)

基本(初步)設計
(工程設計圖說、概算、工期等)

細部設計
(設計圖、規範、預算、採購文件)

工程招標
(廠商資格管理、審標、

開標、定約)

施工管理
(施工安全管理、協議組

織、承攬管理、變更管理)

維護作業

修繕作業
(增建、擴建、改建等)

拆除作業

規
劃
設
計
單
位

業
主
(
或
P
C
M
)

使
用
單
位

（
自
行
或
委
託
管
理
）

承
包
商

（
土
建
、
機
水
電
、
裝
修
、
其
他
）

辦理工程事務

規劃設計技術
服務委辦

開工前協調會
(工程內容及設計階段風險評估成果等

重點說明，用地點交)

完工驗收/
移交接管

工程設計階
段風險評估

危害告知

施工規劃階
段風險評估

作業前危害
調查、評估

變更管理
(變更部分風險評估)

走動管理
(動態風險評估)

修繕作業
風險評估

拆除作業
風險評估

安全衛生
資料彙整

準備作業
(施工規劃、採購分包、機具設備

人員動員、施工場地整備等)

權責單位 風險評估/管理作為

作業前危害
調查評估

可行性研究
風險及不
定性分析

工程規劃(含調查、評估)
潛在危害

辨識

風險評估及
成果運用

工程可行性報告
(潛在危害、後續需進一步

評估、調查事項)

工程本質
危害辨識

規劃設計技術服務
工作範圍及契約文件

施工安全初步規劃
(各方案潛在危害)

施工安全風險管理報告
(風險評估、危害辨識、對
策研擬及執行追蹤等）

安全衛生圖文資料
(設計階段風險評估補充、

設施圖說、規範等)

施工計畫書
(依據風險評估成果修正、

補充)

施工安全衛生管理紀錄
(施工圖說、自主管理紀錄

等)

工程使用、維護修繕紀錄
(維護作業手冊、修繕施工

圖說、完成紀錄等)

圖 17. 營造工程施工風險管理資訊傳遞流程 103



附件二、公共工程施工風險評
估及管理
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附件二、公共工程施工風險評估及管理

• 前言-工程實施各階段施工風險管理事項

• 工程可行性研究階段風險辨識

• 工程規劃階段施工風險辨識

• 基本設計階段施工風險評估及成果運用

• 細部設計階段施工風險評估及成果運用

• 工程設計階段職業安全衛生設施預算編列原則

• 統包工程設計階段施工風險評估

• 施工階段施工風險評估及管理

• 工程業主(主辦機關)之審查監督

• 工程施工風險評估成果之傳遞運用

• 全程施工風險管理
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可行性研究

工程規劃

基本設計

細部設計

初步勘查
可行性研究

報告
風險及不定性分析

工址及工程潛在風險初步
辨識成果報告

工址踏勘、
初步調查

規劃報告 安全衛生初步規劃
工程方案潛在風險辨識成
果報告

補充調查
• 補充風險評估
• 安全衛生圖文資料

• 施工風險評估補充報告
• 施工安全衛生設施圖說
• 施工安全衛生規範
• 施工安全衛生預算

詳細調查 施工風險評估
• 施工風險評估報告

(風險評估、對策研擬、執行成果追蹤等）

• 基本設計修正

相關資料彙整分析

工程方案規劃

工程實施內容詳細
設計註3

工程內容設計註1

施工方案研擬註2

基本設計成
果報告

細部設計成
果報告

註1：構造型式、構件大樣尺寸、外觀造型等

註2：施工方案(含施工技術工法、程序、材料、機具設備、施工用地、動線、交通、用水用電、管線遷移等)、進度排程、工程經費等

註3：構件細部尺寸、施工計畫、進度排程、分標計畫、工程預算、發包文件等

資訊傳遞流程規劃設計作業流程 工程、風險資訊轉換

實施階段 調查 工程規劃設計 施工風險評估及成果運用

圖 22. 工程規劃設計階段辦理事項與施工風險管理流程
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工程名稱：
辦理單位：
日期：

風險來源
潛在危害 可能之風險狀況 待進一步評估事項 備註

類別 項目

工
址
環
境
現
況

地質

地形

鄰近構造物

工
程
內
容

規模尺寸

構造型式

外觀造型

施工方法

工期

其
他

評估人員： 核准：

填表說明：
1.依個案工程特性分別就：工址環境現況(施工環境)及工程內容等，辨識潛在風險狀況，並建議後續階段
應辦理之進一步調查、評估事項，以適當管控風險。
2.「工址環境現況」及「工程內容」等欄位項目，可依個案工程特性調整、修正。

表 34. 可行性研究階段之工址及工程潛在風險初步辨識表(例)
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工程名稱：
辦理單位： 日期：

工程方案
潛在危害 可能之風險狀況 備註

方案概要說明
優選順
序

方案1

方案2

方案3

優選方案施工安全衛生初步規劃

工址環境現況潛在危害
對策

工程設計安全衛生應注
意事項

安全施工方法建議

施工安全衛生設施及管
理事項等考量

其他（待進一步評估事
項）

評估人員： 核准：

填表說明：就各工程方案逐一辨識潛在危害、推估可能之風險狀況，並就優選方案研提施工安全衛生初步規劃及後續
階段應再進一步調查、評估事項，以適當管控風險。

表 35. 工程規劃階段之工程方案潛在風險辨識及優選方案施工安全衛生初步規劃表(例)



表 36.職業安全衛生設施設置統計表(格式例) 

分項工程 施工階段 設施類型 設置位置(標示) 使用期間 性能規格 單位 數量 備註 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

核准：                                                                   編製人員： 
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[bookmark: _Toc50842170]表36.職業安全衛生設施設置統計表(格式例)

		分項工程

		施工階段

		設施類型

		設置位置(標示)

		使用期間

		性能規格

		單位

		數量

		備註



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





核准：                                                                   編製人員：





七、統包工程規劃設計階段施工風險評估
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統包型態 應辦理之施工風險評估 施工風險評估實施者

工程規劃成果發包
(承攬範圍：基本設計、細部設計
工程施工)

基本設計階段施工風險評估 統包案之基本設計單位

細部設計階段補充施工風險評估 統包案之細部設計單位

施工階段階段施工風險評估

統包案之施工廠商作業前危害調查、評估

變更施工風險評估

基本設計發包
(承攬範圍：細部設計、工程施工)

細部設計階段補充施工風險評估 統包案之細部設計單位

施工階段階段施工風險評估

統包案之施工廠商作業前危害調查、評估

變更施工風險評估
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基本設計成果檢討

• 工程配置
• 構造型式、規格尺寸
• 外觀造型設計
• 平面、立面、剖面圖
• 主要工項及施工方法
等

風險資訊1

風險資訊2

決標及開工通知

基設成果
風險評估

修正基本設計

工程內容
作業拆解

潛在危害辨識

風險分析

風險評量

不可接受風險

審查確認

統包招標文件製作

施工安全監造
注意事項

安衛設施參考圖

施工安全規範

基本設計圖說設
計
圖
說

契約本文及附件

預算

統包評選辦法
契
約
文
件

細部設計應辦事項

施工階段應辦事項

統包工程招標

投標文件
審查

優選廠商議約

細部設計

細部設計
成果(含風險評估)

審查

施工規劃

施工計畫(含風險評
估)審查技術諮詢

細設成果定稿

施工階段技術諮詢

開工前協調會

工程施工(含變更管理)

營運維護安全注意
事項

基
本

設
計

補
充

評
估

、
修

正
工

程
採

購
階

段
風

險
管

理
細

部
設

計
評

估
管

理
施

工
階

段
評

估
管

理

風險資訊3

圖 23. 以基本設計統包工程施工風險評估及管理實施流程(建議)



八、施工階段施工風險評估及管理

• 施工者應於施工規劃階段實施施工風險評估，以落實施工計畫之
安全性。

• 於營造工程作業前，應指派所僱之職業安全衛生人員、工作場所
負責人或專任工程人員實施危害調查、評估，以適度調整現場之
機具、設備、安全衛生設施及作業方法之內容。依據調查、評估
成果辦理勤前教育訓練及危險預知。

• 施工過程如有變更，工程業主應督導設計者及施工者實施必要之
變更施工風險評估。
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九、工程業主(主辦機關)之審查監督

• (一)規劃設計階段施工風險評估相關文件檢查及審查
• 1.委託工程規劃設計服務契約文件之施工風險評估工作事項檢查

• 2.規劃設計階段施工風險評估實施計畫之檢查及審查

• 3.規劃設計階段施工風險評估報告檢查及審查

• 4.工程採購契約文件之施工安全衛生管理事項檢查及審查

• (二)施工階段施工風險評估相關文件檢查及審查
• 1.施工規劃階段施工風險評估報告檢查及審查
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表 38. 委託規劃設計服務契約文件之施工風險評估工作事項檢查表

項目 檢查內容 檢查結果 備註 

一、工程功能定
位 

工程類型(組合)   
服務水準   
其他   

二、工程選址 

區位特性   
土地權屬及地上物現況   
地質、地形   
鄰近地上下構造物、管線   
其他   

三、規劃設計目
標 

外觀、造型   
規模、尺寸   
經費   
工期   
其他   

四、規劃設計工
作組織及人
力配當 

規劃設計工作組織架構與人力配置   
施工安全衛生專業人力之配置   
施工風險評估及風險管理組織(或人員)及權責分
工(設計與施工安全之融合) 

  

五、規劃設計階
段施工風險
評估及成果
運用 

施工風險評估及風險管理計畫   
評估成果之提送(依各階段分別提送相關成果)： 
可行性研究-風險及不定性分析 
工程規劃-安全衛生初步規劃(含各方案之潛在危
害辨識) 
基本設計-工程施工安全風險管理報告（包含風險
評估、危害辨識、對策研擬及執行追蹤等） 
細部設計-安全衛生圖文資料（含分析工程潛在危
險，並據以分析具體防止對策及相關因應之設施配
置圖說規範與注意事項等） 

 

規劃設計階段施工
風險評估建議內容
應包括： 
 工址環境現況
及工程功能需求潛
在危害辨識 
 工程方案評選 
 施工風險評估
報告 


		項目

		檢查內容

		檢查結果

		備註



		1、 工程功能定位

		工程類型(組合)

		

		



		1、 

		服務水準

		

		



		2、 

		其他

		

		



		2、 工程選址

		區位特性

		

		



		3、 

		土地權屬及地上物現況

		

		



		4、 

		地質、地形

		

		



		5、 

		鄰近地上下構造物、管線

		

		



		6、 

		其他

		

		



		7、 規劃設計目標

		外觀、造型

		

		



		8、 

		規模、尺寸

		

		



		9、 

		經費

		

		



		10、 

		工期

		

		



		11、 

		其他

		

		



		12、 規劃設計工作組織及人力配當

		規劃設計工作組織架構與人力配置

		

		



		13、 

		施工安全衛生專業人力之配置

		

		



		14、 

		施工風險評估及風險管理組織(或人員)及權責分工(設計與施工安全之融合)

		

		



		15、 規劃設計階段施工風險評估及成果運用

		施工風險評估及風險管理計畫

		

		



		16、 

		評估成果之提送(依各階段分別提送相關成果)：

可行性研究-風險及不定性分析

工程規劃-安全衛生初步規劃(含各方案之潛在危害辨識)

基本設計-工程施工安全風險管理報告（包含風險評估、危害辨識、對策研擬及執行追蹤等）

細部設計-安全衛生圖文資料（含分析工程潛在危險，並據以分析具體防止對策及相關因應之設施配置圖說規範與注意事項等）

		

		規劃設計階段施工風險評估建議內容應包括：

· 工址環境現況及工程功能需求潛在危害辨識

· 工程方案評選

· 施工風險評估報告



		17、 

		其他

		

		依個案需要



		18、 規劃設計階段風險評估成果之運用

		依各階段施工風險評估成果提出施工安全衛生應注意事項(殘餘風險)

		

		依個案編列



		19、 

		工程採購文件

		安全衛生設施參考圖

		

		依規劃設計階段風險評估最終成果彙整



		20、 

		

		施工安全衛生規範

		

		



		21、 

		

		安全衛生經費明細

		

		



		22、 

		其他

		

		



		23、 規劃設計階段施工安全資訊之彙整傳遞

		施工安全資訊檔案架構

		

		



		

		設計階段應整備之施工安全資訊

		

		



		

		施工安全資訊之格式及傳遞

		

		



		

		施工安全資料專檔

		

		



		

		其他

		

		







		檢查結果簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：
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表 39. 規劃設計階段施工風險評估實施計畫書審查表

項目 審查內容 頁次 規劃設計單位自行檢查 主辦機關審查 備註 
壹、程序部分      

一、提送時程 
有否依規定時程 (議價或訂約後   
天)提送 

    

二、與設計時

程之配合 
是否配合設計工作分別辦理設計

階段施工風險評估 
    

三、大綱 
風險評估及實施計畫書大綱是否

完整 
    

四、流程 
有否將風險評估及安全考量融入

設計流程 
    

五、簽署 計畫書是否依規定簽署     

六、其他 
是否符合契約規定(含邀標書、投

標企畫書等)事項 
    

貳、實體部分      

一、工作團隊

之組成 

組織(附圖)、分工     
主要人員職掌及資歷     
施工風險評估小組之組成     

二、工作進度 

工址環境現況調查、分析     
工程功能分析     
工址環境及功能需求危害辨識     
工程方案評選     
設計成果施工風險評估     


		項目

		審查內容

		頁次

		規劃設計單位自行檢查

		主辦機關審查

		備註



		壹、程序部分

		

		

		

		

		



		一、提送時程

		有否依規定時程(議價或訂約後   天)提送

		

		

		

		



		二、與設計時程之配合

		是否配合設計工作分別辦理設計階段施工風險評估

		

		

		

		



		三、大綱

		風險評估及實施計畫書大綱是否完整

		

		

		

		



		四、流程

		有否將風險評估及安全考量融入設計流程

		

		

		

		



		五、簽署

		計畫書是否依規定簽署

		

		

		

		



		六、其他

		是否符合契約規定(含邀標書、投標企畫書等)事項

		

		

		

		



		貳、實體部分

		

		

		

		

		



		一、工作團隊之組成

		組織(附圖)、分工

		

		

		

		



		

		主要人員職掌及資歷

		

		

		

		



		

		施工風險評估小組之組成

		

		

		

		



		二、工作進度

		工址環境現況調查、分析

		

		

		

		



		

		工程功能分析

		

		

		

		



		

		工址環境及功能需求危害辨識

		

		

		

		



		

		工程方案評選

		

		

		

		



		

		設計成果施工風險評估

		

		

		

		



		

		評估成果之運用

		

		

		

		



		三、風險評估實施方式

		評估範圍是否契合該工程需求?

		

		

		

		



		

		是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術指引」實施?

		

		

		

		



		

		評估表單格式是否符合上述指引?

		

		

		

		



		

		作業拆解圖示或表格是否適當?

		

		

		

		



		四、評估成果之呈現

		各階段應提送之文件格式及內容是否適當?

		

		

		

		



		

		設計階段施工風險評估報告章節架構是否合宜?

		

		

		

		



		

		設計階段應置備之安全衛生檔案大綱是否合宜?

		

		

		

		



		

		評估成果之運用內容是否述明?是否契合該工程需求?

		

		

		

		







		規劃設計單位簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：





[bookmark: _Ref31574940][bookmark: _Toc62574957]
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表 40. 規劃設計階段施工風險評估報告審查表

項目 審查內容 頁次 設計單位自行檢查 主辦機關審查  備註 

一、施工風險
評估小組 

是否由計畫經理(專案設計負責人)召集?     
主要設計人員有否參與評估?     
有否具備職業安全衛生專業人員?     
其他     

二、準備作業 

有否實施工址環境現況調查分析?     
有否實施工程功能需求分析?     
有否彙整相關法令、規範、職災案例?     
是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術
指引」訂定評估流程及各階段使用之表單? 

    

其他     

三、評估內容 

有否辦理工程功能需求及工址環境現況潛在危
害辨識? 

    

有否實施設計方案評選?     
有否依據設計成果預擬施工計畫?     
有否依所擬之施工計畫進行作業拆解?     
有否逐一就各分項工程作業拆解結果進行評估?     
危害辨識是否完整?     
風險分析是否具體且符合該工程施工狀況?     
風險評量是否合宜?     
有否指派適當人員執行風險對策，並具體落實於
設計成果? 

    

風險對策實施成效有否確實經資深人員審查確
認可有效控制風險? 

    


		項目

		審查內容

		頁次

		設計單位自行檢查

		主辦機關審查 

		備註



		1、 施工風險評估小組

		是否由計畫經理(專案設計負責人)召集?

		

		

		

		



		2、 

		主要設計人員有否參與評估?

		

		

		

		



		3、 

		有否具備職業安全衛生專業人員?

		

		

		

		



		4、 

		其他

		

		

		

		



		5、 準備作業

		有否實施工址環境現況調查分析?

		

		

		

		



		6、 

		有否實施工程功能需求分析?

		

		

		

		



		7、 

		有否彙整相關法令、規範、職災案例?

		

		

		

		



		8、 

		是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術指引」訂定評估流程及各階段使用之表單?

		

		

		

		



		9、 

		其他

		

		

		

		



		10、 評估內容

		有否辦理工程功能需求及工址環境現況潛在危害辨識?

		

		

		

		



		11、 

		有否實施設計方案評選?

		

		

		

		



		12、 

		有否依據設計成果預擬施工計畫?

		

		

		

		



		13、 

		有否依所擬之施工計畫進行作業拆解?

		

		

		

		



		14、 

		有否逐一就各分項工程作業拆解結果進行評估?

		

		

		

		



		15、 

		危害辨識是否完整?

		

		

		

		



		16、 

		風險分析是否具體且符合該工程施工狀況?

		

		

		

		



		17、 

		風險評量是否合宜?

		

		

		

		



		18、 

		有否指派適當人員執行風險對策，並具體落實於設計成果?

		

		

		

		



		19、 

		風險對策實施成效有否確實經資深人員審查確認可有效控制風險?

		

		

		

		



		20、 

		其他

		

		

		

		



		21、 評估成果之運用

		(一)安全衛生設施圖說

		

		

		

		



		22、 

		1. 有否置備安全衛生設施統計表及配置圖?

		

		

		

		



		23、 

		2. 有否明訂安全衛生設施構造型式及構件規格、尺寸?

		

		

		

		



		24、 

		3. 有否繪製安全衛生設施連結構件大樣圖?

		

		

		

		



		25、 

		4. 有否繪製組拆作業安全需求?

		

		

		

		



		26、 

		5. 有否規定使用安全?

		

		

		

		



		27、 

		6. 其他

		

		

		

		



		28、 

		(二)施工安全衛生規範

		

		

		

		



		29、 

		1. 有否依本工程施工需求訂定安全衛生設施設置規範?

		

		

		

		



		30、 

		2. 有否訂定施工廠商制定施工計畫安全衛生應注意事項?

		

		

		

		



		31、 

		3. 安全衛生管理及設施設置之計量、計價方式是否合理?

		

		

		

		



		32、 

		4. 其他

		

		

		

		



		33、 

		(三)安全衛生預算

		

		

		

		



		34、 

		1. 有否依本工程施工安全衛生管理及設施設置需求詳列項目及使用數量?

		

		

		

		



		35、 

		2. 各項目單價編列是否符合施工需求?

		

		

		

		



		36、 

		3. 其他

		

		

		

		



		37、 

		(四)工程採購契約文件之施工安全衛生管理事項

		

		

		

		



		38、 

		1. 有否依工程特性訂定投標廠商應具備之安全衛生資格能力?

		

		

		

		



		39、 

		2. 有否依據工程採購契約範本製訂契約文件?

		

		

		

		



		40、 

		3. 有否列出本工程特定施工安全衛生應注意事項?

		

		

		

		



		41、 

		4. 其他

		

		

		

		



		42、 評估報告格式

		報告格式是否合宜?

		

		

		

		



		

		章節架構是否詳實?

		

		

		

		



		

		有否經評估小組成員簽章確認?

		

		

		

		



		

		有否風險傳遞機制?

		

		

		

		



		

		其他

		

		

		

		







		規劃設計單位簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：










[bookmark: _Toc62574958]表 41. 工程採購契約文件之施工安全衛生管理事項審查表

		項目

		審查內容

		頁次

		設計單位自行檢查

		主辦機關審查

		備註



		契約本文

		施工安全管理相關條文

		

		

		

		



		契約圖(設計圖) 

		施工安全衛生設施(參考)圖說

		

		

		

		



		施工規範(有關施工安全衛生管理事項)

		施工方法、程序等規定

		

		

		

		



		

		職業安全衛生管理

		

		

		

		



		

		施工安全衛生設施之設置及使用

		

		

		

		



		

		危害告知事項

		

		

		

		



		

		其他

		

		

		

		



		廠商報價單(施工安全衛生費用部分)

		職業安全衛生管理部分

		

		

		

		



		

		施工安全衛生設施部分

		

		

		

		



		投標方式(含廠商安全衛生資格能力納入採購評審)

		廠商資格規定(實績等)

		

		

		

		



		

		決標方式(廠商施工安全衛生能力是否納入評審)

		

		

		

		



		其他

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







		設計單位簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：
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表 40. 規劃設計階段施工風險評估報告審查表

項目 審查內容 頁次 設計單位自行檢查 主辦機關審查  備註 

一、施工風險

評估小組 

是否由計畫經理(專案設計負責人)召集?     
主要設計人員有否參與評估?     
有否具備職業安全衛生專業人員?     
其他     

二、準備作業 

有否實施工址環境現況調查分析?     
有否實施工程功能需求分析?     
有否彙整相關法令、規範、職災案例?     
是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術
指引」訂定評估流程及各階段使用之表單? 

    

其他     

三、評估內容 

有否辦理工程功能需求及工址環境現況潛在危
害辨識? 

    

有否實施設計方案評選?     
有否依據設計成果預擬施工計畫?     
有否依所擬之施工計畫進行作業拆解?     
有否逐一就各分項工程作業拆解結果進行評估?     
危害辨識是否完整?     
風險分析是否具體且符合該工程施工狀況?     
風險評量是否合宜?     
有否指派適當人員執行風險對策，並具體落實於
設計成果? 

    

風險對策實施成效有否確實經資深人員審查確
認可有效控制風險? 

    


		項目

		審查內容

		頁次

		設計單位自行檢查

		主辦機關審查 

		備註



		1、 施工風險評估小組

		是否由計畫經理(專案設計負責人)召集?

		

		

		

		



		2、 

		主要設計人員有否參與評估?

		

		

		

		



		3、 

		有否具備職業安全衛生專業人員?

		

		

		

		



		4、 

		其他

		

		

		

		



		5、 準備作業

		有否實施工址環境現況調查分析?

		

		

		

		



		6、 

		有否實施工程功能需求分析?

		

		

		

		



		7、 

		有否彙整相關法令、規範、職災案例?

		

		

		

		



		8、 

		是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術指引」訂定評估流程及各階段使用之表單?

		

		

		

		



		9、 

		其他

		

		

		

		



		10、 評估內容

		有否辦理工程功能需求及工址環境現況潛在危害辨識?

		

		

		

		



		11、 

		有否實施設計方案評選?

		

		

		

		



		12、 

		有否依據設計成果預擬施工計畫?

		

		

		

		



		13、 

		有否依所擬之施工計畫進行作業拆解?

		

		

		

		



		14、 

		有否逐一就各分項工程作業拆解結果進行評估?

		

		

		

		



		15、 

		危害辨識是否完整?

		

		

		

		



		16、 

		風險分析是否具體且符合該工程施工狀況?

		

		

		

		



		17、 

		風險評量是否合宜?

		

		

		

		



		18、 

		有否指派適當人員執行風險對策，並具體落實於設計成果?

		

		

		

		



		19、 

		風險對策實施成效有否確實經資深人員審查確認可有效控制風險?

		

		

		

		



		20、 

		其他

		

		

		

		



		21、 評估成果之運用

		(一)安全衛生設施圖說

		

		

		

		



		22、 

		1. 有否置備安全衛生設施統計表及配置圖?

		

		

		

		



		23、 

		2. 有否明訂安全衛生設施構造型式及構件規格、尺寸?

		

		

		

		



		24、 

		3. 有否繪製安全衛生設施連結構件大樣圖?

		

		

		

		



		25、 

		4. 有否繪製組拆作業安全需求?

		

		

		

		



		26、 

		5. 有否規定使用安全?

		

		

		

		



		27、 

		6. 其他

		

		

		

		



		28、 

		(二)施工安全衛生規範

		

		

		

		



		29、 

		1. 有否依本工程施工需求訂定安全衛生設施設置規範?

		

		

		

		



		30、 

		2. 有否訂定施工廠商制定施工計畫安全衛生應注意事項?

		

		

		

		



		31、 

		3. 安全衛生管理及設施設置之計量、計價方式是否合理?

		

		

		

		



		32、 

		4. 其他

		

		

		

		



		33、 

		(三)安全衛生預算

		

		

		

		



		34、 

		1. 有否依本工程施工安全衛生管理及設施設置需求詳列項目及使用數量?

		

		

		

		



		35、 

		2. 各項目單價編列是否符合施工需求?

		

		

		

		



		36、 

		3. 其他

		

		

		

		



		37、 

		(四)工程採購契約文件之施工安全衛生管理事項

		

		

		

		



		38、 

		1. 有否依工程特性訂定投標廠商應具備之安全衛生資格能力?

		

		

		

		



		39、 

		2. 有否依據工程採購契約範本製訂契約文件?

		

		

		

		



		40、 

		3. 有否列出本工程特定施工安全衛生應注意事項?

		

		

		

		



		41、 

		4. 其他

		

		

		

		



		42、 評估報告格式

		報告格式是否合宜?

		

		

		

		



		

		章節架構是否詳實?

		

		

		

		



		

		有否經評估小組成員簽章確認?

		

		

		

		



		

		有否風險傳遞機制?

		

		

		

		



		

		其他

		

		

		

		







		規劃設計單位簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：










[bookmark: _Toc62574958]表 41. 工程採購契約文件之施工安全衛生管理事項審查表

		項目

		審查內容

		頁次

		設計單位自行檢查

		主辦機關審查

		備註



		契約本文

		施工安全管理相關條文

		

		

		

		



		契約圖(設計圖) 

		施工安全衛生設施(參考)圖說

		

		

		

		



		施工規範(有關施工安全衛生管理事項)

		施工方法、程序等規定

		

		

		

		



		

		職業安全衛生管理

		

		

		

		



		

		施工安全衛生設施之設置及使用

		

		

		

		



		

		危害告知事項

		

		

		

		



		

		其他

		

		

		

		



		廠商報價單(施工安全衛生費用部分)

		職業安全衛生管理部分

		

		

		

		



		

		施工安全衛生設施部分

		

		

		

		



		投標方式(含廠商安全衛生資格能力納入採購評審)

		廠商資格規定(實績等)

		

		

		

		



		

		決標方式(廠商施工安全衛生能力是否納入評審)

		

		

		

		



		其他

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







		設計單位簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：
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表 41. 工程採購契約文件之施工安全衛生管理事項審查表

項目 審查內容 頁次 設計單位自行檢查 主辦機關審查 備註 
契約本文 施工安全管理相關條文     

契約圖(設計圖)  施工安全衛生設施(參考)圖說     

施工規範(有關施工

安全衛生管理事項) 

施工方法、程序等規定     

職業安全衛生管理     

施工安全衛生設施之設置及使用     

危害告知事項     

其他     

廠商報價單(施工安

全衛生費用部分) 
職業安全衛生管理部分     
施工安全衛生設施部分     

投標方式(含廠商安

全衛生資格能力納

入採購評審) 

廠商資格規定(實績等)     

決標方式(廠商施工安全衛生能力

是否納入評審) 
    

其他 
     

      

設計單位簽核 核准： 日期： 承辦： 日期： 

工程業主(主辦機

關)簽核 
核准： 日期： 承辦： 日期： 

 


		項目

		審查內容

		頁次

		設計單位自行檢查

		主辦機關審查

		備註



		契約本文

		施工安全管理相關條文

		

		

		

		



		契約圖(設計圖) 

		施工安全衛生設施(參考)圖說

		

		

		

		



		施工規範(有關施工安全衛生管理事項)

		施工方法、程序等規定

		

		

		

		



		

		職業安全衛生管理

		

		

		

		



		

		施工安全衛生設施之設置及使用

		

		

		

		



		

		危害告知事項

		

		

		

		



		

		其他

		

		

		

		



		廠商報價單(施工安全衛生費用部分)

		職業安全衛生管理部分

		

		

		

		



		

		施工安全衛生設施部分

		

		

		

		



		投標方式(含廠商安全衛生資格能力納入採購評審)

		廠商資格規定(實績等)

		

		

		

		



		

		決標方式(廠商施工安全衛生能力是否納入評審)

		

		

		

		



		其他

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







		設計單位簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：
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表 42. 施工規劃階段施工風險評估報告審查表

項目 審查內容 頁次 施工廠商自行檢查 主辦機關審查 備註 

一、施工風險

評估小組 

是否由工地主任(或公司指定之高

階主管)召集? 
    

專任工程人員及委託之執業技師

有否參與評估? 
    

有否具備職業安全衛生人員?     
其他     

二、準備作業 

有否實施工址環境現況補充調查

分析? 
    

有否實施施工需求分析?     
有否彙整相關法令、規範、職災案

例? 
    

是否依據職安署函發之「營造工程

風險評估技術指引」訂定評估流程

及各階段使用之表單? 
    

三、評估內容 

有否辦理施工需求及工址環境現

況潛在危害辨識? 
    

有否實施施工方案評選?     
有否依契約規定擬定施工計畫?     
有否依所擬之施工計畫詳實進行

作業拆解? 
    

有否逐一就各分項工程作業拆解

結果進行評估? 
    

危害辨識是否完整?     


		項目

		審查內容

		頁次

		施工廠商自行檢查

		主辦機關審查

		備註



		1、 施工風險評估小組

		是否由工地主任(或公司指定之高階主管)召集?

		

		

		

		



		2、 

		專任工程人員及委託之執業技師有否參與評估?

		

		

		

		



		3、 

		有否具備職業安全衛生人員?

		

		

		

		



		4、 

		其他

		

		

		

		



		5、 準備作業

		有否實施工址環境現況補充調查分析?

		

		

		

		



		6、 

		有否實施施工需求分析?

		

		

		

		



		7、 

		有否彙整相關法令、規範、職災案例?

		

		

		

		



		8、 

		是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術指引」訂定評估流程及各階段使用之表單?

		

		

		

		



		9、 評估內容

		有否辦理施工需求及工址環境現況潛在危害辨識?

		

		

		

		



		10、 

		有否實施施工方案評選?

		

		

		

		



		11、 

		有否依契約規定擬定施工計畫?

		

		

		

		



		12、 

		有否依所擬之施工計畫詳實進行作業拆解?

		

		

		

		



		13、 

		有否逐一就各分項工程作業拆解結果進行評估?

		

		

		

		



		14、 

		危害辨識是否完整?

		

		

		

		



		15、 

		風險分析是否具體且符合該工程施工狀況?

		

		

		

		



		16、 

		風險評量是否合宜?

		

		

		

		



		17、 

		有否指派適當人員執行風險對策，並具體落實於設計成果?

		

		

		

		



		18、 

		風險對策實施成效有否確實經資深人員審查確認可有效控制風險?

		

		

		

		



		19、 

		其他

		

		

		

		



		20、 評估成果之運用

		(1) 安全衛生設施施工圖說

		

		

		

		



		21、 

		1. 有否配合工程實施過程設置相關設施?

		

		

		

		



		22、 

		2. 有否置備安全衛生設施統計表及配置圖?

		

		

		

		



		23、 

		3. 有否明訂安全衛生設施構造型式及構件規格、尺寸?

		

		

		

		



		24、 

		4. 有否繪製安全衛生設施連結構件大樣圖?

		

		

		

		



		25、 

		5. 有否繪製組拆作業安全需求?

		

		

		

		



		26、 

		6. 有否規定使用及維護保養規定?

		

		

		

		



		27、 

		7. 其他

		

		

		

		



		28、 

		(2) 施工安全衛生作業標準(或程序書)

		

		

		

		



		29、 

		1. 有否依本工程施工需求逐項訂定安全衛生作業標準或程序書?

		

		

		

		



		30、 

		2. 有否訂定安全衛生作業標準之教育訓練制度?

		

		

		

		



		31、 

		3. 有否訂定緊急應變處理及演練計畫?

		

		

		

		



		32、 

		4. 其他

		

		

		

		



		33、 

		(3) 施工安全衛生經費編列

		

		

		

		



		34、 

		1. 有否依本工程施工安全衛生管理及設施設置需求詳列項目及使用數量?

		

		

		

		



		35、 

		2. 各項目單價編列是否符合施工需求?

		

		

		

		



		36、 

		3. 其他

		

		

		

		



		37、 

		(4) 分包採購及承攬管理

		

		

		

		



		38、 

		1. 有否依本工程特性訂定分包採購計畫?

		

		

		

		



		39、 

		2. 採購契約文件是否明定承攬商應辦理施工安全衛生管理事項?

		

		

		

		



		40、 

		3. 有否列出本工程特定施工安全衛生應注意事項?

		

		

		

		



		41、 

		4. 有否訂定協議組織及承攬管理關事項?

		

		

		

		



		42、 

		5. 其他

		

		

		

		



		43、 評估報告格式

		報告格式是否合宜?

		

		

		

		



		

		章節架構是否詳實?

		

		

		

		



		

		有否經評估小組成員簽章確認?

		

		

		

		



		

		有否風險傳遞機制?

		

		

		

		



		

		其他

		

		

		

		







		施工廠商簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：



		工程業主(主辦機關)簽核

		核准：

		日期：

		承辦：

		日期：









十、工程施工風險評估成果之傳遞運用
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表 43.工程風險資訊傳遞表(例) 

工
程
基
本
資
訊 

工程名稱  基地位置  

工程類型 
□建築、□橋梁、□隧道、□道路、□水利(保)、□港灣、□
大地、□管道、□其他(請說明)             

工程概要 

 

相
關
單
位 

工程業主

(主辦機關) 

 專案管理  

可行性研

究單位 

 工程規劃

單位 

 

基本設計  細部設計  

監造單位  施工廠商  

(一)可行性研究階段(風險及不定性分析)風險資訊傳遞 

可行性研究階段風險及不定性分析成果 規劃階段接續辦理情形 

編
號 

風險來源 
潛在
危害 

可能之風險狀況 
待進一步評估

事項 
評估成果摘記 

      

      

      

      

      

      

      

承辦人簽核：                                     核准： 

(二)工程規劃階段(潛在危害初步辨識) 風險資訊傳遞 

 

工程規劃階段危害辨識成果 設計階段接續辦理情形 

編
號 

風險來源 
潛在
危害 

可能之風險狀況 
待進一步評估

事項 
評估成果摘記 

      

      

      

      

      

      

      

承辦人簽核：                                   核准： 

(三)基本設計階段(施工風險評估) 風險資訊傳遞 121
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		工程基本資訊

		工程名稱

		

		基地位置

		



		

		工程類型

		□建築、□橋梁、□隧道、□道路、□水利(保)、□港灣、□大地、□管道、□其他(請說明)            



		

		工程概要

		



		相關單位

		工程業主(主辦機關)

		

		專案管理

		



		

		可行性研究單位

		

		工程規劃單位

		



		

		基本設計

		

		細部設計

		



		

		監造單位

		

		施工廠商

		



		(一)可行性研究階段(風險及不定性分析)風險資訊傳遞



		可行性研究階段風險及不定性分析成果

		規劃階段接續辦理情形



		編號

		風險來源

		潛在危害

		可能之風險狀況

		待進一步評估事項

		評估成果摘記



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		承辦人簽核：                                     核准：



		(二)工程規劃階段(潛在危害初步辨識) 風險資訊傳遞







		工程規劃階段危害辨識成果

		設計階段接續辦理情形



		編號

		風險來源

		潛在危害

		可能之風險狀況

		待進一步評估事項

		評估成果摘記



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		承辦人簽核：                                   核准：



		(三)基本設計階段(施工風險評估) 風險資訊傳遞



		基本設計階段施工風險評估成果

		細部設計階段接續辦理情形



		編號

		風險來源

		潛在危害

		可能之風險狀況

		待進一步評估事項

		評估成果摘記



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		承辦人簽核：                                   核准：



		(四)細部設計階段(施工風險評估) 風險資訊傳遞



		細部設計階段施工風險評估成果

		施工規劃階段接續辦理情形



		編號

		風險來源

		潛在危害

		可能之風險狀況

		待進一步評估事項

		評估成果摘記



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		承辦人簽核：                                   核准：



		(五)施工規劃階段(施工風險評估) 風險資訊傳遞



		施工規劃階段施工風險評估成果

		施工階段接續辦理情形



		編號

		風險來源

		潛在危害

		可能之風險狀況

		待進一步評估事項

		評估成果摘記



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		承辦人簽核：                                   核准：









工程施工風險管理報告大綱(例) 

第一章 前言  

1.1 計畫緣起  

1.2 計畫範圍現況環境概述 

1.3 前階段成果摘要  

1.4 本技術服務之實施 

1.5 施工安全考量之實施 

第二章 工作團隊組成及分工 

2.1 本計畫工作團隊組織及職責 

2.2 施工風險評估小組 

第三章 施工風險評估之實施 

3.1 風險評估實施依據 

3.2 本計畫施工風險評估之實施 

3.3 施工風險資訊之傳遞及運用 

3.4 施工風險管理及追蹤 

第四章 工址環境潛在危害辨識 

4.1 工址環境調查內容彙整  

4.2 工址環境危害辨識  

4.3 工址環境潛在風險資訊之傳遞 

第五章 基本設計補充及風險評估 

5.1 前階段基本設計成果檢討  

5.2 修正、補充內容說明  

5.3 修正後基本設計施工風險評估之實施 

5.4 基本設計施工風險資訊之傳遞 

第六章 採購階段風險管理之實施  

6.1 採購階段風險類型分析  

6.2 採購方式檢討  

6.2.1 統包範圍之界定 

6.2.2 廠商資格條件研議 

6.3 工程設計圖說置備  

6.4 安全衛生預算之編列  

6.5 進度排程及合理工期之編訂 

6.6 招標文件彙整製作  

6.6.1 招標文件之組成  

6.6.2 統包評選辦法  

6.6.3 契約本文及其附件納入安全衛生規定 

6.6.4 細部設計階段應辦理安全衛生風險管理事項 
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[bookmark: _Toc50842178]工程施工風險管理報告大綱(例)

		第一章　前言	

1.1	計畫緣起	

1.2	計畫範圍現況環境概述

1.3	前階段成果摘要	

1.4	本技術服務之實施

1.5	施工安全考量之實施



		第二章 工作團隊組成及分工

2.1	本計畫工作團隊組織及職責

2.2	施工風險評估小組



		第三章　施工風險評估之實施

3.1	風險評估實施依據

3.2	本計畫施工風險評估之實施

3.3	施工風險資訊之傳遞及運用

3.4	施工風險管理及追蹤



		第四章 工址環境潛在危害辨識

4.1	工址環境調查內容彙整	

4.2	工址環境危害辨識	

4.3	工址環境潛在風險資訊之傳遞



		第五章 基本設計補充及風險評估

5.1	前階段基本設計成果檢討	

5.2	修正、補充內容說明	

5.3	修正後基本設計施工風險評估之實施

5.4	基本設計施工風險資訊之傳遞



		第六章 採購階段風險管理之實施	

6.1	採購階段風險類型分析	

6.2	採購方式檢討	

6.2.1	統包範圍之界定

6.2.2	廠商資格條件研議

6.3	工程設計圖說置備	

6.4	安全衛生預算之編列	

6.5	進度排程及合理工期之編訂

6.6	招標文件彙整製作	

6.6.1	招標文件之組成	

6.6.2	統包評選辦法	

6.6.3	契約本文及其附件納入安全衛生規定

6.6.4	細部設計階段應辦理安全衛生風險管理事項

6.6.5	施工規劃應辦理安全衛生風險管理事項	

6.6.6	投標文件審查	

6.6.7	決標機制	

6.6.8	調價訂約之方式



		第七章 細部設計成果之審查

7.1	細部設計階段施工風險評估之實施

7.2	細部設計成果審查實施



		第八章 施工階段施工風險管理

8.1	施工規劃階段風險評估之實施	

8.2	施工計畫之審查	

8.3	施工監造安全管理之實施

8.4	開工前協調會之召開	

8.5	施工階段技術諮詢	

8.6	工程風險管理資訊彙整及營運維護安全注意事項之擬定











基本設計成果檢討

• 工程配置
• 構造型式、規格尺寸
• 外觀造型設計
• 平面、立面、剖面圖
• 主要工項及施工方法
• 、、、等

風險資訊1

風險資訊2

決標及開工通知

基設成果
風險評估

修正基本設計

工程內容
作業拆解

潛在危害辨識

風險分析

風險評量
(可能性/嚴重度-風險值-風

險等級)

不可接受風險

審查確認

統包招標文件製作

施工安全監造
注意事項

安衛設施參考圖

施工安全規範

基本設計圖說設
計
圖
說

契約本文及附件

預算

統包評選辦法契
約
文
件

細部設計應辦事項

施工階段應辦事項

統包工程招標

投標文件
審查

優選廠商議約

細部設計

細部設計
成果(含風險評估)

審查

施工規劃

施工計畫(含風險評
估)審查技術諮詢

細設成果定稿

施工階段技術諮詢

開工前協調會

工程施工

營運維護安全注意
事項

基
本
設
計
補
充
修
正

工
程
採
購
階
段
風
險
管
理

細
設
審
查

施
工
階
段
技
術
諮
詢

風險資訊3

全程工程施工風險管理實施流程 123
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Ability to influence key project goals is greatest early in the project
schedule during planning and design (Szymberski, 1997)

規劃 設計 採購 施工
生命週期

成
本

/
效
益

營造工程生命週期辦理風險管理成本/效益對照



125

個人防護具
可用性、有效性

、方便性

管理控制
建立管理制度、教育訓練、SOP

等控制危害

工程控制
以機具設備、安全設施、警示裝置控制危害

降低(取代)
以設計/施工方案降低或取代危害

消除
以設計消除危害來源

風
險

控
制

效
果

採
行

優
先

順
序

控制(影響)範圍
高 先

低 後

風險對策類型、採行優先順序及效益



最低合理可行原則(ALARP)

無法接受 一般情況下，
風險不能接受

最低合理
可行區域

按風險評估結果制定
合理可行的控制措施

廣泛接受 一般情況下，
風險可以接受
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